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1. ПАСПОРТ
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
Новосибирская агломерация
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Наименование направления
	Приоритетное направление стратегического развития Российской Федерации «Безопасные и качественные дороги»

	Наименование городской агломерации
	Новосибирская агломерация
	Срок начала и окончания проекта
	01.12.2016г. – 31.12.2025г.

	Куратор
	Губернатор Новосибирской области В. Ф. Городецкий 

	Старшее должностное лицо (СДЛ)*
	министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области С. М. Титов 

	Функциональный заказчик
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области в лице министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области С. М. Титова

	Руководитель проекта
	заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Е. И. Раков

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта
	Министерство транспорта Российской Федерации, Федеральное дорожное агентство, министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, Мэрия города Новосибирска, департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области», администрация города Бердска, администрация рабочего поселка Кольцово, администрация города Искитима, администрация города Оби.



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Цель проекта 
	Приведение с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» и увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 51,45 % (к концу 2025 году до 85,46%) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2021 года).

	Показатели проекта и их значение по годам

	

	
	Показатель

	Тип
показателя
	Базовое  значение 
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025 (прогнозное)

	
	1. Доля протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
	основной
	30,90
	40,27
	51,45
	56,93
	61,46
	85,46

	
	2. Снижение числа мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах крупнейшей городской агломерации, %
	основной
	100,00
	53,52
	26,76
	16,90
	7,04
	0,00

	
	3. Доля граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, %
	показатель второго уровня
	0,00
	20,00
	40,00
	50,00
	55,00
	65,00

	
	4. Доля протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик», %
	показатель второго уровня
	38,00
	37,84
	37,59
	37,35
	36,90
	36,19

	Результаты проекта
	1. За счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» приведено в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 85,46% дорожной сети. 
2. В рамках проведения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, объектов улично-дорожной сети и иных объектов, работ по организации дорожного движения и повышению безопасности дорожного движения, в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети городской агломерации снижено до 0% от уровня 2016 г. 
3. В городской агломерациях реализованы следующие мероприятия, направленные на совершенствование системы организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков, синхронизацию развития транспортной инфраструктуры и всех видов транспорта с планами по осуществлению развития территорий, градостроительной политики, переключение перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров– на общественный транспорт, включая пригородные перевозки:
3.1. На уровне законодательного регулирования приняты необходимые нормативные правовые и технические (при необходимости) акты. 
3.2. В полном объеме актуализированы с учетом необходимости решения вышеуказанных задач и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
3.3. Внедрены интеллектуальные системы управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с его-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровне Российской Федерации.  
4. В 2017 году внедрена общественно доступная информационно-аналитическая система контроля за формированием и эффективностью использования средств дорожных фондов.
Данная информационно-аналитическая система будет в том числе:
- обеспечивать возможности по мониторингу соблюдения субъектами Российской Федерации требований бюджетного законодательства в части направления в дорожные фонды средств за счет предусмотренных источников в полном объеме;
- содержать сведения о планируемых направлениях расходования средств соответствующих дорожных фондов, в том числе планы закупок в части осуществления дорожных работ, включая пообъектные перечни участков дорожной сети и иных объектов, в отношении которых планируется осуществлять указанные работы;
- содержать сведения о выполненных дорожных работах, включая сведения о гарантийных обязательствах подрядных организаций;
- обеспечивать возможности для получения обратной связи от пользователей дорожной сети, в том числе посредством использования автоматизированных мобильных предложений, в части ее состояния с гео-привязкой передаваемой информации, в том числе в целях решения задачи по осуществлению верификации представленных субъектами Российской Федерации данных о состоянии дорожной сети городских агломераций:
информация о состоянии автомобильных дорог в том числе в части наличие дефектов дорожного полотна;
информация об уровне траффика включая наличие транспортных заторов;
информации о местах проведения дорожных работ;
информации о возникновении дорожно-транспортных происшествий.
обеспечивать автоматизированную обработку получаемой от пользователей информации, в том числе в части ее синхронизации и верификации с соответствующей информацией, передаваемой владельцами автомобильных дорог.
5. Внедрены информационные ресурсы, обеспечивающие в том числе:
формирование базы данных фото- и видеоматериалов, содержащих зафиксированные гражданами нарушения правил дорожного движения, для их рассмотрения и принятия решений соответствующими органами;
общественный мониторинг ситуации на автомобильных дорогах, в первую очередь - в части внесения данных о неучтенных или выявленных аварийно-опасных участках дорог.

	Описание модели функционирования результатов проекта
	Собрана и обобщена информация о состоянии дорожной сети городской агломерации, в том числе об участках дорожной сети, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. На основании этих данных разработана и утверждена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (далее – ПКРТИ).
Под термином «городская агломерация» понимается образуемая крупнейшим городским округом - «ядром агломерации» и муниципальными образованиями – «спутниками» многокомпонентная система с интенсивными производственными, транспортными и культурными связями, в частности, наличием «маятниковой» трудовой миграции населения в пределах одних суток. 
Под термином «дорожная сеть городской агломерации» понимается совокупность расположенных на территории городской агломерации автомобильных дорог общего пользования местного, регионального и федерального значения, а также следующие объекты улично-дорожной сети:
- магистральные дороги скоростного и регулируемого движения;
- магистральные улицы непрерывного и регулируемого движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные районного значения;
- улицы и дороги местного значения (наиболее загруженные): улицы в жилой застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских зонах (районах).
ПКРТИ разрабатывается и реализуется правительством Новосибирской области совместно с федеральными органами исполнительной власти, администрациями муниципальных образований, владельцами автомобильных дорог. ПКРТИ должна предусматривать консолидацию ресурсов за счет всех возможных источников (федеральные целевые программы, региональные и муниципальные программы и т.д.) на решение поставленных приоритетных задач.
Реализация ПКРТИ должна обеспечивать решение следующих приоритетных задач:
обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городской агломерации, в том числе в части сокращения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий  на дорожной сети (в том числе за счет оборудования участков дорожной сети тросовым и барьерным ограждениями, средствами освещения, искусственными неровностями для ограничения скоростного режима, оборудования перекрестков и наземных пешеходных переходов средствами освещения и светофорного регулирования, оснащения наземных пешеходных переходов и мест остановок общественного транспорта защитным и информационным оборудованием, введения ограничений скоростного режима и иных мероприятий);
приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние (за счет проведения соответствующих дорожных работ);
устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе путем за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;
повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
Реализация ПКРТИ должна осуществляться с учетом необходимости ее синхронизации с иными программами и мероприятиями в области градостроительной деятельности, развития транспортной инфраструктуры и (или) затрагивающими транспортную инфраструктуру на территории соответствующей городской агломерации, в том числе в рамках подготовки к проведению Чемпионата Мира по футболу в 2018 году и реализации основного направления стратегического развития Российской Федерации «ЖКХ и городская среда».




3. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/контрольная точка)
	Срок

	1
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).
	контрольная точка результата
	01.12.2016

	2
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2016

	3
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2017

	4
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2017

	5
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2017

	6
	Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	28.04.2017

	7
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ).
	контрольная точка показателя
	01.08.2017

	8
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	контрольная точка результата
	02.10.2017

	9
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2017

	10
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год.
В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	09.02.2018

	11
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. 
	контрольная точка результата
	09.03.2018

	12
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2018

	13
	Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	02.07.2018

	14
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.
	контрольная точка результата
	02.07.2018

	15
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2018

	16
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2018

	17
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2018

	18
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2018

	19
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	11.02.2019

	20
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
	контрольная точка результата
	11.03.2019

	21
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	29.03.2019

	22
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2019

	23
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2019

	24
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2019

	25
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2019

	26
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2020

	27
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2020

	28
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2020

	29
	В городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры в том числе со следующим функционалом:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2020

	30
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	03.08.2020

	31
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2020

	32
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	02.11.2020

	33
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2021

	34
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2021

	35
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2021

	36
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2021

	37
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2021

	38
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2021

	39
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2021

	40
	Осуществлена реализация третьего этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	контрольная точка результата
	31.12.2025
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4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Источники финансирования
	Год реализации
	Всего

	
	I этап
	II этап
	III этап
	

	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	

	Бюджетные источники, 
млн руб.
	Федеральные
	1000,00
	1000,00
	1000,00*
	1000,00*
	1000,00*
	1000,00**
	1000,00**
	1000,00**
	1000,00**
	9000,00

	
	Бюджет 
Новосибирской 
области
	1005,88
	1115,19
	1108,55*
	1194,01*
	1309,00*
	1316,90**
	1384,60**
	1419,60**
	1443,32**
	11297,03

	
	Местные
	236,55
	275,39
	219,82*
	215,19*
	224,41*
	225,87**
	223,79**
	226,49**
	218,27**
	2065,77

	Внебюджетные источники,           млн. руб.
	-
	-
	-*
	-*
	-*
	-**
	-**
	-**
	-**
	-

	ИТОГО
	2242,43
	2390,58
	2328,37*
	2409,20*
	2533,41*
	2542,77**
	2608,39**
	2646,09**
	2661,59**
	22362,80

	* - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предполагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации II этапа приоритетного проекта.
** - указанные объемы финансирования приведены справочно, данные объемы предлагается уточнить в рамках подготовки корректировки программы комплексного развития транспортной инфраструктуры в части реализации III этапа приоритетного проекта



5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

	№ п/п
	Наименование риска/возможности
	Мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности

	Ключевые риски

	1. 
	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли
	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов

	2. 
	Риск  ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности
	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства

	3. 
	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения
	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД

	Ключевые возможности

	4. 
	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от акцизов
	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования

	5. 
	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу
	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию и ремонту улично-дорожной сети

	6. 
	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД
	Ликвидация мест концентрации ДТП

	7. 
	Устранение перегрузки дорожной сети
	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения



6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

	Связь с государственными программами Российской Федерации
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы»;
Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах».
Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (подпрограмма по развитию сельских дорог).

	Взаимосвязь с другими проектами и программами
	Государственные программы Новосибирской области и муниципальные программы в области развития транспорта и дорожного хозяйства.

	Формальные основания для инициации
	- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 3 августа 2016 г. № ДМ-П6-4620 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 13 июля 2016 г. (протокол № 1, Пр-1454 от 27 июля 2016 г.);
- поручение Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 15 октября 2016 г. № ДМ-П6-6192 об исполнении решений, принятых на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 сентября 2016 г. (протокол № 2, Пр-1919 от 6 октября 2016 г.).

	Дополнительная информация (предположения)
	Цели Проекта достижимы при условии удовлетворения следующих требований:
- наличие достаточного объема финансовых ресурсов;
- наличие развитого рынка услуг, связанных с дорожным хозяйством.





ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
<Безопасные и качественные дороги>

1. Структурная декомпозиция результатов (продукта) проекта








2. Календарный план-график работ проекта

	№ 
п/п
	Наименование
	Длитель-ность, дней
	Начало
	Окончание
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025

	1.
	Этап I
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	428
	01.04.2017
	01.11.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	730
	01.01.2017
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Завершение этапа
	
	-
	30.12.2018
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Этап II
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	642
	01.04.2019
	01.11.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	1095
	01.01.2019
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.6
	Завершение этапа
	
	-
	30.12.2021
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Этап III
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	856
	01.04.2022
	01.11.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	1460
	01.01.2022
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	Завершение этапа
	
	
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Итого
	3285
	01.01.2017
	30.12.2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	



3. Этапы и контрольные точки

	№
	Наименование
	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)
	Срок
	Ответственный
	Уровень контроля

	1
	В Минтранс России представлен согласованный проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (далее – программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации).
	контрольная точка результата
	01.12.2016
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	2
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитических приложений включена программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2016
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	3
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	4
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	5
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2017 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	6
	Субъектом Российской Федерации утверждена дорожная карта по актуализации и утверждению:
- документов территориального планирования;
- программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки;
- комплексных схем организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	28.04.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	7
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2017 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ).
	контрольная точка показателя
	01.08.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	8
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций за 2017 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанных программ.
	контрольная точка результата
	02.10.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	9
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2017 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2017
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	10
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год.
В Минтранс России представлены сводные календарные планы выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	09.02.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	11
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год. 
	контрольная точка результата
	09.03.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	12
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	13
	Субъектом Российской Федерации в полном объеме в отношении городских агломераций в полном объеме актуализированы и утверждены:
- документы территориального планирования;
- программы комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- комплексные схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающие пригородные перевозки;
- комплексные схемы организации дорожного движения.
	контрольная точка результата
	02.07.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	14
	Субъектом Российской Федерации разработан и представлен в Минтранс России проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, актуализованный с учетом принятых документов территориального планирования, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, в том числе учитывающих пригородные перевозки, комплексных схем организации дорожного движения и содержащий детализированные предложения по реализации второго этапа приоритетного проекта, в том числе сведения о необходимом финансовом обеспечении.
	контрольная точка результата
	02.07.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	15
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2018 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	16
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2018 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	17
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2018 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	18
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2018
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	19
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	11.02.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	20
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год.
	контрольная точка результата
	11.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	21
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	29.03.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	22
	В городской агломерации в пилотную эксплуатацию введена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	23
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2019 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	24
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2019 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	25
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2019 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2019
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	26
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	27
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	28
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	29
	В городской агломерации в полном объеме внедрена интеллектуальная система управления дорожным движением и объектами транспортной инфраструктуры в том числе со следующим функционалом:
- ведение реестра объектов дорожно-транспортной инфраструктуры с гео-привязкой;
- прогнозирование движения транспортных потоков;
- планирование дорожных работ и контроль за их выполнением;
- учет, ведение и актуализация программ комплексного развития транспортной инфраструктуры;
- учет, ведение и актуализация планов организации дорожного движения;
- управление транспортными потоками;
- обеспечение двусторонних связей с пользователями автомобильных дорог в том числе посредством использования автоматизированных мобильных приложений;
- синхронизацию и верификацию имеющихся данных путем организации информационного обмена с другими информационными системами, в том числе создаваемыми на уровня Российской Федерации.  
	контрольная точка результата
	01.07.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	30
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2020 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	03.08.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	31
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2020 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	32
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2020 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	02.11.2020
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	33
	С Росавтодором заключено соглашение о предоставлении бюджету субъекта Российской Федерации межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
В Минтранс России представлены сводный календарный план выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка результата
	10.02.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	34
	С необходимыми органами местного самоуправления заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации государственной программы субъекта Российской Федерации, предусматривающей достижение целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год.
	контрольная точка результата
	10.03.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	35
	Субъектом Российской Федерации и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г.
В Минтранс России представлен сводный календарный план выполнения мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 год, содержащий в том числе сведения о натуральных показателях объемов работ в отношении которых заключены соответствующие контракты, стоимости фактически заключенных контрактов.
	контрольная точка результата
	31.03.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	36
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации по состоянию на 1 августа 2021 г. (Оценка производится на основании сводных календарных планов выполнения соответствующих работ). 
	контрольная точка показателя
	01.08.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	37
	На уровне субъекта Российской Федерации с участием представителей общественности осуществлено рассмотрение результатов реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за 2021 год, при необходимости подготовлены предложения по корректировке указанной программы.
	контрольная точка результата
	01.10.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	38
	Субъектом Российской Федерации обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации на 2021 г., в том числе приемка выполнения соответствующих работ.
	контрольная точка показателя
	01.11.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	39
	В государственные программы субъекта Российской Федерации в качестве аналитического приложения включена актуализированная с учетом реализации второго этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
	контрольная точка результата
	26.12.2021
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области

	40
	Осуществлена реализация третьего этапа программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации
	контрольная точка результата
	31.12.2025
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	Правительство Новосибирской области
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4. Реестр заинтересованных сторон

	№ п/п
	Организация
	Представитель интересов
(ФИО, должность)
	Ожидание от реализации проекта

	1.
	Министерство транспорта Российской Федерации
	М. Ю. Соколов - министр
	Развитие экономики региона, увеличение ВВП, снижение смертности населения, увеличение удовлетворенности населения состоянием транспортной инфраструктуры городской агломерации

	2.
	Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
	С. М. Титов - министр
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в регион дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	3.
	Мэрия города Новосибирска 
	А. Е. Локоть - мэр
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	4.
	Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска
	С. И. Райхман – начальник департамента
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	5.
	Государственное казенное учреждение Новосибирской области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области»
	В. О. Зарубин – начальник управления
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	6.
	Администрация города Бердска 
	Е. А. Шестернин - глава муниципального образования
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	6.
	Администрация рабочего поселка Кольцово
	Н. Г. Красников - глава рабочего поселка Кольцово 
 
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	7.
	Администрация города Искитима
	В. Г. Пфейфер – глава администрации 
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 

	8.
	Администрация города Оби
	А. А. Мозжерин – глава администрации
	Выполнение задач и целевых показателей программы, развитие городской агломерации, развитие улично-дорожной сети, привлечение в город дополнительных инвестиций, снижение социальной напряженности, повышение уровня жизни граждан. 



5. Реестр рисков проекта

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия
по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Возникновение бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли

	Увеличение сроков выполнения мероприятий
	Применение менее затратных технологий, оптимизация проектных решений, оптимизация количества выполняемых работ, привлечение внебюджетного финансирования (с последующим возвратом за счет эксплуатации полученных результатов на платной основе), размещение облигационных займов
	высокая
	высокий

	2.
	Риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности

	Увеличение сроков выполнения мероприятий
	Привлечение инвестиций в городскую агломерацию, увеличение внебюджетных источников финансирования в т. ч. на основании муниципально-частного партнерства
	высокая
	высокий

	3
	Недостаточная пропаганда безопасного дорожного движения и культурного поведения участников дорожного движения

	Увеличение мест концентрации ДТП
	Поощрение и развитие негативного отношения к нарушителям ПДД
	высокая
	высокий



6. Реестр возможностей проекта

	№ 
п/п
	Наименование возможности
	Ожидаемые эффекты
	Мероприятия
по реализации возможностей
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	Поступление дополнительного финансирования в дорожные фонды в размере 1% от доли акцизов
	Увеличение объемов финансирования дорожной отрасли

	Формирование первоочередных планов по распределению финансирования
	средняя
	средний

	2.
	Увеличение доли протяженности улично-дорожной сети, соответствующей нормативу
	Снижение затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог городской агломерации
	Выполнение всего перечня мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети
	высокая
	высокий

	3.
	Увеличение доли водителей, соблюдающих ПДД
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, сохранение жизни и здоровья граждан
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	высокая
	высокий

	4.
	Устранение перегрузки дорожной сети
	Снижение себестоимости перевозок грузов и пассажиров за счет повышения скорости движения, снижение расходов горюче-смазочных материалов, повышение производительности подвижного состава автомобильного транспорта в результате улучшения дорожных условий, снижение выбросов отработанных газов в атмосферу и твердых выбросов в почву, уровня шумового воздействия и загрязнения придорожной полосы, уменьшение пылеобразования и шумового воздействия, улучшение качества жизни граждан
	Выполнение всего перечня мероприятий по реконструкции и строительству новых дорог и развязок, оптимизация организации дорожного движения
	средняя
	средний



7. Бюджет проекта

	№ п/п
	Наименование этапа, задачи
	Бюджетные источники финансирования, млн руб.
	Внебюджетные источники финансирования, млн руб.
	Всего,
млн руб.
 

	
	
	Федеральные
	Бюджет 
Новосибирской области
	Местные
	
	

	1.
	Этап I
	2 000,00
	2 121,07
	511,94
	-
	4 633,01

	1.1
	Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 540,92
	1 865,87
	236,32
	- 
	3 643,11

	1.2
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	459,08
	248,20
	275,62
	 -
	982,90

	1.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	7,00
	 -
	 -
	7,00

	2.
	Этап II
	3 000,00
	3 611,56
	659,42
	-
	7 270,98

	2.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 627,77
	1 361,78
	658,09
	-
	3 647,64

	2.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 122,38
	1 988,43
	0,00
	-
	3 110,81

	2.3
	Ликвидация мест концентрации ДТП
	249,85
	249,85
	1,33
	-
	501,03

	2.4
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	11,50
	- 
	-
	11,50

	3
	Этап III
	4 000,00
	5 564,42
	894,42
	0,00
	10 458,84

	3.1
	Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	2 615,00
	2 246,62
	894,42
	-
	5 756,04

	3.2
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог Новосибирской агломерации
	1 385,00
	3 300,00
	- 
	-
	4 685,00

	3.3
	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях
	- 
	17,80
	- 
	-
	17,80

	ИТОГО
	9 000,00
	11 297,03
	2 065,77
	0,00
	22 362,80





2. СОСТОЯНИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ.

	Новосибирская область обладает специфической пространственной структурой: подавляющая часть ее экономического потенциала расположена в Новосибирской городской агломерации, куда наряду с Новосибирском входят также города Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово. 
"Большой Новосибирск" составляет около 80% населения области, и подобная моногородская структура размещения оказывает серьезное влияние на тенденции и эффективность экономического развития региона. Отсутствие других крупных городов снижает возможности диверсификации хозяйственной деятельности и объективно делит всю территорию на два полюса: относительно благополучную городскую агломерацию и в значительной своей части существенно менее развитые сельские территории.
Серьезной и специфической проблемой развития Новосибирской области является сильная загруженность основных транспортных артерий города Новосибирска, соединяющих различные его районы, при резко возросшем парке легкового автотранспорта и одновременно слабое развитие транспортной сети в сельских районах. По плотности автодорог общего пользования с твердым покрытием (их наличие или отсутствие является показателем внутри- и межрегиональной интеграции, экономической активности и конкурентоспособности региона) Новосибирская область занимает место лишь в шестом десятке регионов Российской Федерации, и это заметно снижает ее потенциальные возможности роста.
В условиях возросшей интенсивности движения и нагрузки на автомобильные дороги большую актуальность приобретают мероприятия, связанные с повышением уровня содержания автомобильных дорог и улучшением их технического состояния. Учитывая тот факт, что в течение длительного времени темпы износа автомобильных дорог Новосибирской агломерации были выше темпов их восстановления и развития, значительная часть автомобильных дорог общего пользования имеет высокую степень износа.
В свою очередь, несоответствие состояния автомобильных дорог техническим регламентам и нормам может привезти к увеличению числа аварийных ситуаций на автомобильных дорогах, отрицательно сказаться на безопасности дорожного движения, привести к необходимости ограничения, а также запрещения движения по таким дорогам не только грузового, но и общественного транспорта. Налицо значимость мероприятий по поддержанию бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий дорожного движения.
Общая протяженность дорог, входящих в Новосибирскую агломерацию составляет 1 058,78 км (в том числе с твердым покрытием – 1 058,78 км), из них:
- федерального значения – 164,10 км;
- регионального и межмуниципального значения – 232,40 км;
- дорог и улиц городов, входящих в агломерацию – 662,28 км.
	Протяженность участков дорог улично-дорожной сети перегруженных движением составляет 402,3 км (38,00 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации) .
	Протяженность дорог и улиц, несоответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям составляет 327,13 км (30,90 % от протяженности дорог Новосибирской агломерации).
	Ежегодно в Новосибирской агломерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения сотни человек. 
В 2015 году на территории Новосибирской агломерации зарегистрировано                      476 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 22 человека и 356 человек         ранены. 
Основными причинами аварийности и факторами, ухудшающих условия движения на автомобильных дорогах городской агломерации является несоблюдение скоростного режима, отсутствие или плохая видимость горизонтальной дорожной разметки, дефекты покрытия, отсутствие дорожных знаков в необходимых местах, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах. 
На основании анализа распределения ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации можно сделать выводы, что основные ДТП с материальным ущербом происходят на перекрестках.
В 2015г. количество аварийно-опасных участках (мест концентрации ДТП) на дорогах Новосибирской агломерации составило 76 мест. 
Основным видом дорожно-транспортного происшествия является «столкновение».                В результате анализа зарегистрированных на территории Новосибирской агломерации дорожно-транспортных происшествий установлено, что ежегодно регистрируется более            50 процентов дорожно-транспортных происшествий указанного вида от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий. Второе место занимает «наезд на пешехода» - 36 % от общего числа зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине водителей стали:
- превышение установленной скорости – 18,2%;
- несоответствие скорости конкретным условиям - 11,4%;
- несоблюдение очередности проезда - 25,5%;
- выезд на полосу для встречного движения – 1,9%;
- нарушение правил проезда пешеходных переходов - 18,5%.
Основными причинами дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов являются:
- переход в не установленном месте - 87,3%;
- неожиданный выход на проезжую часть из-за транспортного средства - 3,7%;
- неподчинения сигналам регулирования - 5%.


3. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Целью программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации является увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к концу 2018 года до 51,45 % (к концу 2025 году до 85,46%) и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 73,24 % к концу 2018 года (на 100 % к концу 2021 года).
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации обеспечит решение следующих приоритетных задач:
- обеспечение необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций.
- приведение дорожной сети городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние.
- устранение перегрузки дорожной сети городских агломераций, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности системы управления дорожным движением, перехода на современные модели развития транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры;
- формирование механизмов общественного контроля, в том числе с использованием информационных систем, для создания эффективной, публичной, общественно-ориентированной системы контроля за реализацией мероприятий в сфере выполнения дорожных работ, обеспечения безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства как элемента транспортной системы Российской Федерации.
- повышение уровня удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации предусмотрено достижение двух видов целевых показателей – основные целевые показатели, аналитические целевые показатели.
Основные целевые показатели.
- снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий («очагов аварийности») на дорожной сети крупнейших городских агломераций (к уровню 2016 г.).
- увеличение доли протяженности автодорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию.
Аналитические целевые показатели.
- уменьшение доли протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик»;
- удовлетворенность граждан состоянием дорожной сети и уровнем безопасности дорожного движения, вовлеченность граждан в процесс управления дорожной сетью городских агломераций;
	Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирской агломерации представлены в Таблице №1.

Таблица №1

Показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
Новосибирской агломерации

	Показатель
	Ед.
измерения
	Тип показателя
	Базовое
значение (2016г.)
	Год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2025

	Общая протяженность дорожной сети городской агломерации, в том числе
	км
	справочный
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1058,78
	1058,78

	
	м2
	справочный
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70
	11 672 144,70

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	км
	справочный
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1
	164,1

	
	м2
	справочный
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00
	2 234 636,00

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	км
	справочный
	232,40
	232,40
	232,40
	232,40
	232,40
	232,40

	
	м2
	справочный
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70
	1 672 746,70

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	км
	справочный
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28
	662,28

	
	м2
	справочный
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00
	7 764 762,00

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, в том числе
	%
	основной
	30,90%
	40,27%
	51,45%
	56,93%
	61,46%
	85,46%

	
	км
	основной
	327,13
	426,41
	544,72
	602,75
	650,75
	904,82

	
	м2
	основной
	3 823 156,99
	4 729 420,49
	5 954 497,76
	7 293 960,89
	7 799 430,50
	10 442 839,42

	автомобильные дороги общего пользования федерального значения
	%
	основной
	65,75%
	73,07%
	99,33%
	99,33%
	99,33%
	99,33%

	
	км
	основной
	107,90
	119,9
	163
	163
	163
	163

	
	м2
	основной
	1 469 331,04
	1 632 741,36
	2 219 656,72
	3 059 465,86
	3 059 465,86
	3 059 465,86

	автомобильные дороги общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	%
	основной
	27,45%
	49,23%
	67,56%
	77,63%
	83,27%
	98,53%

	
	км
	основной
	63,795
	114,413
	157,01
	180,412
	193,512
	228,978

	
	м2
	основной
	459 169,70
	823 496,88
	1 130 106,65
	1 298 530,05
	1 392 818,37
	1 648 087,79

	автомобильные дороги общего пользования местного значения и улицы
	%
	основной
	23,47%
	29,01%
	33,93%
	39,16%
	44,43%
	77,44%

	
	км
	основной
	155,43
	192,10
	224,71
	259,34
	294,24
	512,84

	
	м2
	основной
	1 894 656,25
	2 273 182,25
	2 604 734,39
	2 935 964,98
	3 347 146,27
	5 735 285,77

	Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городских агломераций, в том числе на:
	шт
	основной
	71
	38
	19
	12
	5
	0

	
	%
	основной
	100,00%
	53,52%
	26,76%
	16,90%
	7,04%
	0,00%

	автомобильных дорогах общего пользования федерального значения
	шт
	основной
	4
	0
	 
	 
	 
	 

	
	%
	основной
	100,00%
	0,00%
	0,00%
	 
	 
	 

	автомобильных дорогах общего пользования регионального/ межмуниципального значения
	шт
	основной
	5
	3
	0
	 
	 
	 

	
	%
	основной
	100,00%
	60,00%
	0,00%
	 
	 
	 

	автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улицы
	шт
	основной
	62
	35
	19
	12
	5
	0

	
	%
	основной
	100,00%
	56,45%
	30,65%
	19,35%
	8,06%
	0,00%

	Доля протяженности дорожной сети городских агломераций, работающих в режиме перегрузки в «час-пик»
	%
	показатель второго уровня
	38,00%
	37,84%
	37,59%
	37,35%
	36,90%
	36,19%

	Доля граждан, отметивших улучшение ситуации на дорожной сети городских агломераций (в части состояния дорожной сети и уровня безопасности дорожного движения), %
	%
	показатель второго уровня
	0
	20
	40
	50
	55
	65



Значение целевого индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» рассчитывается по формуле:

N = Sсоот / Sобщ * 100 %, где:

N – значение показателя;
Sсоот – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (определяется по результатам мониторинга состояния дороги, включая показатели количества дефектов дорожного полотна, ровности дорожного полотна и коэффициента сцепления).
Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации. 
Значение целевого индикатора «Снижение числа мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах крупнейшей городской агломерации» рассчитывается по формуле:

N= (Кмдтп / Кмдтпбаз * 100 %), где:

N – значение индикатора;
Кмдтп – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации на 31 декабря года расчета показателя.
Кмдтпбаз – количество мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах Новосибирской агломерации на 31 декабря 2015 г. (базисное значение показателя).
Значение целевого индикатора «Доля граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации» рассчитывается по формуле:

N= Кудов / Кобщ * 100 %, где:

N – значение индикатора;
Кудов – количество граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог Новосибирской агломерации;
Кобщ – общее количество граждан, проживающих в Новосибирской агломерации.
Значение целевого индикатора «Доля протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик» рассчитывается по формуле:

N= Sперегруз / Sобщ * 100 %, где:

N – значение индикатора;
Sперегруз – протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации, работающих в режиме перегрузки в "час-пик" (определяется по результатам мониторинга);
Sобщ – общая протяженность автомобильных дорог Новосибирской агломерации
4. КОМПЛЕКСЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

	В основу программных мероприятий положен проектный подход, то есть планируется реализовать ряд проектов по приведению в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации со снижением количества дорожно-транспортных происшествий.

4.1. Мероприятия по обеспечению необходимого уровня безопасности дорожного движения на дорожной сети городских агломераций

	Основными мероприятиями, способными улучшить ситуацию с дорожно-транспортной аварийностью в агломерации являются:
- ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;
- формирование законопослушного поведения на дорогах;
- повышение уровня безопасности пешеходного движения.
В целях ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, включающих в себя:
- нанесение дорожной разметки пластиком;
- установка дорожных знаков над проезжей частью;
- установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме;
- установка приборов фото-, видеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора;
- реконструкция и строительство светофорных объектов;
- установка ограждений парапетного и барьерного типа для разделения потоков транспорта.
Перечень мероприятий представлен в Приложении №3 «Мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках».
Для формирования законопослушного поведения на дорогах необходимо провести комплекс мероприятий, включающий в себя:
- организация и проведение телевизионных передач, информирования населения через средства массовой информации правилам дорожного движения;
- организация социальной рекламы безопасности дорожного движения;
- проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Для повышения уровня безопасности пешеходного движения предусмотрено выполнение следующих мероприятий:
- установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме с целью разделения транспортных и пешеходных потоков;
- установка дорожных знаков над проезжей частью;
- модернизация светофорных объектов.

4.2. Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации 
в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние

	В целях приведения дорожной сети городской агломерации в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние предусмотрена реализация следующих мероприятий:
	- ремонт автомобильных дорог городской агломерации;
	- капитальный ремонт автомобильных дорог городской агломерации.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации будет отремонтировано 473,06 км автомобильных дорог.
	При ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог городской агломерации необходимо выполнить комплексный ремонт всех элементов дороги: конструктив дороги, обочины, тротуары, газоны, а также организацию дорожного движения: светофоры, знаки, островки безопасности, ограждения.
	Требования к проведению мероприятий:
	- обустройство дорожной сети, в том числе подъездов к железнодорожным переездам источниками освещения, дорожными знаками, дорожной разметкой, пешеходными переходами и другими необходимыми элементами обустройства;
- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;
- реализации мероприятий по профилактике нарушений Правил дорожного движения;
- применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ;
- соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 «Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям».

4.3. Мероприятия по устранению перегрузки дорожной сети городской 
агломерации.

	Основными мероприятиями по устранению перегрузки дорожной сети городской агломерации являются реконструкция существующих автомобильных дорог, а также строительство автомобильных дорог и транспортных развязок.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации запланированы реконструкция и строительство 19,16 км автомобильных дорог.
	Требования к проведению мероприятий:
- соблюдению требований безопасности дорожного движения при проведении дорожных работ на всех этапах;
- применение наиболее эффективных современных технологий и материалов при проведении дорожных работ;
- соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011).
Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 «Мероприятия по приведению дорожной сети городской агломерации в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационным показателям».

4.4. Мероприятия по формированию механизмов общественного контроля за ходом выполнения дорожных работ

1. Народное голосование «Выбери дорогу для ремонта»
В 2015 году впервые было проведено народное голосование «Выбери дорогу для ремонта». Это голосование стало еще одним важным шагом к открытости и прозрачности работы и вовлеченности жителей в процесс управления городской агломерацией. Результаты народного голосования «Выбери дорогу для ремонта» учитываются при планировании текущих работ, а также работ на перспективу.
Голосование жителей продолжено в 2016 году.
В связи с положительными откликами принято решение продолжить практику народного голосования «Выбери дорогу для ремонта» и в дальнейшем. 
2. Опубликование планов и графиков по ремонту дорог, гарантийным обязательствам по ремонту дорог.
С 2016года на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» в разделе «Благоустройство» публикуются планы по ремонту дорог и улиц, где каждый житель может ознакомиться с перечнем и сроками выполнения работ на интересующем его участке. 
Также на муниципальном портале города Новосибирска «Мой Новосибирск» размещена информация по гарантийным обязательствам по ремонту дорог с указанием места выполнения работ, подрядной организации, выполнившей работы, объемов и сроков гарантийных обязательств.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ И 
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации формируется и финансируется по статьям расходов на проектно-изыскательские работы, работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Объемы финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования, такие как взносы предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.
Общий объем расходов на финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за планируемый период (с учетом прогнозных показателей) составит 22 362,80 млн. рублей, в том числе по источникам:
федеральный бюджет – 9 000,00 млн. рублей;
областной бюджет Новосибирской области – 11 297,03 млн. рублей;
местные бюджеты – 2 065,77 млн. рублей.
Взаимодействие и координацию действий участников программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области
Управление и контроль за реализацией мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляет министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области осуществляет:
разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, эффективности расходования бюджетных средств;
ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление достоверной информации;
Органы местного самоуправления муниципальных образований осуществляют:
разработку и утверждение в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для реализации программных мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
заключение соглашений о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
анализ реализации программных мероприятий и оценку достижения целевых показателей реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, эффективности расходования бюджетных средств;
ведение отчетности о ходе и результатах выполнения программных мероприятий и предоставление ее министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ответственному за взаимодействие по выполнению программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Контроль за исполнением программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации включает:
контроль за эффективным использованием финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации;
контроль за сроками выполнения государственных контрактов (договоров);
контроль за качеством реализуемых программных мероприятий.
Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации считается завершенной после выполнения плана программных мероприятий в полном объеме и достижения цели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Информационная поддержка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляется под общей координацией Минтранса НСО с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, Минтранса НСО, а также средств массовой информации.
Приложение №1

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

	Наименование
	Единица
	Значение показателя, в том числе по годам

	показателя
	измерения
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	Ремонт автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	1 000,99
	1 122,26
	232,06
	146,59
	128,60
	74,45
	0,00
	50,73
	34,23
	2 789,91

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	440,21
	490,20
	112,95
	32,87
	24,30
	33,50
	0,00
	23,30
	16,00
	1 173,33

	областной
бюджет
	млн. рублей
	481,43
	475,09
	116,95
	112,88
	104,30
	38,50
	0,00
	23,30
	16,00
	1 368,45

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	0,00
	4,13
	2,23
	248,13

	в том числе ремонт автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	807,12
	944,53
	105,96
	46,59
	28,60
	49,45
	0,00
	50,73
	34,23
	2 067,21

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	366,10
	417,14
	51,90
	22,87
	14,30
	23,50
	0,00
	23,30
	16,00
	935,11

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	361,67
	370,42
	51,90
	22,88
	14,30
	23,50
	0,00
	23,30
	16,00
	883,97

	местные бюджеты
	млн. рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	0,00
	4,13
	2,23
	248,13

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	193,87
	177,73
	126,10
	100,00
	100,00
	25,00
	0,00
	0,00
	0,00
	722,71

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	74,11
	73,06
	61,05
	10,00
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	238,22

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	119,76
	104,67
	65,05
	90,00
	90,00
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	484,49

	Капитальный ремонт автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	290,49
	958,00
	1 039,61
	1 142,78
	1 424,32
	1 453,79
	1 340,76
	1 377,76
	9 080,51

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	131,85
	450,17
	492,63
	514,85
	626,50
	650,00
	626,70
	639,00
	4 158,20

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	26,50
	158,64
	290,17
	332,63
	404,85
	574,40
	580,00
	491,70
	522,72
	3 381,61

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	в том числе капитальный ремонт автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	0,00
	958,00
	1 039,61
	1 042,78
	1 224,32
	1 263,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 040,02

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	0,00
	450,17
	492,63
	489,85
	576,50
	600,00
	576,70
	584,00
	3 796,35

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	26,50
	0,00
	290,17
	332,63
	329,85
	424,40
	440,00
	416,70
	442,72
	2 702,97

	местные бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	290,49
	0,00
	0,00
	100,00
	200,00
	190,00
	125,00
	135,00
	1 040,49

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	131,85
	0,00
	0,00
	25,00
	50,00
	50,00
	50,00
	55,00
	361,85

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	0,00
	158,64
	0,00
	0,00
	75,00
	150,00
	140,00
	75,00
	80,00
	678,64

	Строительство и реконструкция автомобильных дорог

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	567,36
	609,01
	995,81
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 250,00
	1 245,00
	8 972,18

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	232,36
	219,80
	367,38
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	350,00
	345,00
	2 959,54

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	335,00
	389,21
	628,43
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	900,00
	900,00
	6 012,64

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	в том числе строительство и реконструкция автомобильных дорог:

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	79,42
	56,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,28

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	39,71
	28,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,14

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	0,00
	39,71
	28,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,14

	местные бюджеты
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	567,36
	529,59
	938,95
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 250,00
	1 245,00
	8 835,90

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	232,36
	180,09
	338,95
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	350,00
	345,00
	2 891,40

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	335,00
	349,50
	600,00
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	900,00
	900,00
	5 944,50

	Ликвидация мест концентрации ДТП

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	617,59
	365,32
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 483,93

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	300,93
	158,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,93

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	159,45
	88,75
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	498,05

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95

	в том числе ликвидация мест концентрации ДТП

	Улично-дорожная сеть

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	416,95
	320,32
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 238,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	207,40
	143,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	600,40

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	52,35
	58,75
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,95

	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	200,63
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,63

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	93,53
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,53

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	107,10
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,10

	Мероприятия по профилактике ДТП на участках дорог и улиц с неудовлетворительными дорожными условиями и мероприятия по совершенствованию системы управления дорожным движением в городских агломерациях

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	в том числе мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения:

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	ВСЕГО ЗАТРАТЫ ПО НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ:

	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	2 242,43
	2 390,58
	2 328,37
	2 409,20
	2 533,41
	2 542,77
	2 608,39
	2 646,09
	2 661,59
	22 362,80

	федеральный бюджет
	млн. рублей
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	9 000,00

	областной 
бюджет
	млн. рублей
	1 005,88
	1 115,19
	1 108,55
	1 194,01
	1 309,00
	1 316,90
	1 384,60
	1 419,60
	1 443,32
	11 297,03

	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	236,55
	275,39
	219,82
	215,19
	224,41
	225,87
	223,79
	226,49
	218,27
	2 065,77




Технико-экономическое обоснование бюджета программы и сроков ее реализации

Финансирование мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации осуществляется за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Комплекс мероприятий программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации формируется и финансируется по статьям расходов на проектно-изыскательские работы, работы по ремонту и содержанию улично-дорожной сети, капитальные вложения и прочие нужды по направлениям программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации.
Объемы финансирования программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации за счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов федерального бюджета, областного бюджета Новосибирской области, местных бюджетов на очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
	Всего за период реализации программы комплексного развития комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации будет ликвидировано 71 очаг концентрации дорожно-транспортных происшествий, отремонтировано 473,06 км автомобильных дорог, выполнены реконструкция и строительство 19,16 км автомобильных дорог.
	Сохранение финансирования в долгосрочной перспективе позволит отказаться от низкоэффективных работ и снизить затраты на текущее содержание и обслуживание автомобильных дорог городской агломерации.

Предложения и обоснования по привлечению внебюджетных источников 
финансирования

Для реализации программных мероприятий могут быть привлечены внебюджетные источники финансирования, такие как взносы предприятий и организаций различных форм собственности, целевые отчисления от прибыли предприятий, заинтересованных в осуществлении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, заинтересованных в реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации (или ее отдельных мероприятий), а также другие поступления.



Приложение №2

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРИВЕДЕНИЮ ДОРОЖНОЙ СЕТИ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ В СООТВЕТСТВИЕ 
С НОРМАТИВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ ПО ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

	№ п/п
	Наименование мероприятия, наименование объекта
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам

	
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	2021 год
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	Итого

	1
	Ремонт автомобильных дорог
	объем работ
	км
	77,38
	56,84
	30,52
	15,56
	15,12
	13,20
	 
	4,89
	2,80
	216,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	1 000,99
	1 122,26
	232,06
	146,59
	128,60
	74,45
	 
	50,73
	34,23
	2 789,91

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	440,21
	490,20
	112,95
	32,87
	24,30
	33,50
	 
	23,30
	16,00
	1 173,33

	
	
	областной бюджет
	млн.
рублей
	481,43
	475,09
	116,95
	112,88
	104,30
	38,50
	 
	23,30
	16,00
	1 368,45

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	248,13

	Улично-дорожная сеть

	г. Новосибирск

	1.1
	ул. Петухова от пл. Кирова до Советского шоссе
	объем работ
	км
	2,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,52

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	89,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,36

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	44,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,06

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	44,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,06

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	1,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,24

	1.2
	ул.Восход от ул. Кирова до ул. Зыряновская
	объем работ
	км
	0,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,76

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	12,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,13

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	5,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,75

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	5,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64

	1.3
	ул. Мочищенское шоссе от Красного проспекта до ул. Жуковского
	объем работ
	км
	0,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,69

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,07

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,07

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54

	1.4
	ул.Немировича-Данченко от пл. Лыщинского до ул. Сибиряков - Гвардейцев
	объем работ
	км
	2,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	174,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174,82

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	86,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	86,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,11

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	2,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,61

	1.5
	ул. Никитина от ул. Кирова до ул. Есенина
	объем работ
	км
	3,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	73,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,87

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	35,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,99

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	35,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,99

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	1,89
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,89

	1.6
	Красный проспект от ул. Писарева до ул. Северной
	объем работ
	км
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	118,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	118,54

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	58,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,12

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	58,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,12

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	2,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,31

	1.7
	ул. Авиастроителей от ул. Учительской до ул. Писемского
	объем работ
	км
	0,58
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	21,88
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,88

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	10,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,79

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	10,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,79

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	1.8
	ул. Шлюзовая от ул. Балтийской до кольца "Шлюз"
	объем работ
	км
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	21,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,17

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	10,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,44

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	10,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,44

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28

	1.9
	ул. Станционная
	объем работ
	км
	5,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	183,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	59,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	54,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,68

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	69,54
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	69,54

	1.10
	ул. Первомайская от Бердского шоссе до ООТ "Солнечная"
	объем работ
	км
	 
	7,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	157,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	157,35

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	77,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,33

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	77,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77,33

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	2,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,69

	1.11
	ул. Немировича Данченко от ул. Сибиряков - Гвардейцев до ул. Станиславского
	объем работ
	км
	 
	1,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	 
	80,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	40,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	40,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	1.12
	ул. Бориса Богаткова
	объем работ
	км
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	87,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	1.13
	ул. 2-ая Станционная от ул. Станционной до ул. Клубной
	объем работ
	км
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	104,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	104,27

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	1.14
	ул. Широкая от пл. Труда до ул. Троллейная
	объем работ
	км
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	43,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,65

	1.15
	ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе
	объем работ
	км
	 
	1,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,85

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	43,12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,12

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,24

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	21,24
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,24

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,64
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,64

	1.16
	Октябрьская магистраль от Красного проспекта до ул. Кирова
	объем работ
	км
	 
	1,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	 
	90,94
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	44,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	44,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	1,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34

	1.17
	проезд Энергетиков
	объем работ
	км
	 
	0,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	30,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,18

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	0,78
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78

	1.18
	Красный проспект от ул. Писарева до ул. Большевистской
	объем работ
	км
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	 
	205,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	205,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	51,91
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51,91

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	5,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	148,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	148,10

	 
	Итого по г. Новосибирску:
	объем работ
	км
	19,98
	23,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,03

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	723,77
	843,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 567,45

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	324,43
	366,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	691,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	320,00
	320,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	640,00

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей

	79,35
	156,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	236,32

	г. Бердск

	1.1
	ул. Маяковского
	объем работ
	км
	0,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,96

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,30

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	ул. Лунная
	объем работ
	км
	 
	1,13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,13

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	59,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,65

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	29,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,83

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	29,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,82

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	ул. Ленина (от ул. Попова до ул. Красный Сокол)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,40

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	ул. Красный Сокол
	объем работ
	км
	 
	 
	1,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	ул. Первомайская (от ул. Островского до ул. Советская)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	ул. Суворова (от ул. Советская до ул. Ленина)
	объем работ
	км
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18,10

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	ул. Пирогова (от ул. Новосибирская до ул. Новый поселок)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	18,00
	 
	 
	 
	 
	 
	18,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.8
	ул. Железнодорожнвая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	 
	0,85

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	16,50
	 
	 
	 
	 
	 
	16,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,25
	 
	 
	 
	 
	 
	8,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,25
	 
	 
	 
	 
	 
	8,25

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.9
	ул. Дзержинского (от ул. Пирогова до ул. Энгельса)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,20
	 
	 
	 
	 
	 
	0,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,85
	 
	 
	 
	 
	 
	3,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,92
	 
	 
	 
	 
	 
	1,92

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,93
	 
	 
	 
	 
	 
	1,93

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.10
	ул. Тимирязева (от ул. Энгельса до ул. Большевитская)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	0,42

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	6,30
	 
	 
	 
	 
	6,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	 
	 
	3,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,15
	 
	 
	 
	 
	3,15

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.11
	ул. Энгельса (от ул. Дзержинского до ул. Тимирязева)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,22
	 
	 
	 
	 
	0,22

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,95
	 
	 
	 
	 
	3,95

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,98
	 
	 
	 
	 
	1,98

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,98
	 
	 
	 
	 
	1,98

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.12
	ул. Таежная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	18,35
	 
	 
	 
	 
	18,35

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	9,18
	 
	 
	 
	 
	9,18

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	9,18
	 
	 
	 
	 
	9,18

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Бердск:
	объем работ
	км
	0,96
	1,13
	4,40
	1,80
	1,64
	 
	 
	 
	 
	9,93

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	28,60
	59,65
	71,00
	38,35
	28,60
	 
	 
	 
	 
	226,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	29,83
	35,50
	19,17
	14,30
	 
	 
	 
	 
	113,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,30
	29,82
	35,50
	19,18
	14,30
	 
	 
	 
	 
	113,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	р. п. Кольцово

	1.1
	Автомобильная дорога №4
	объем работ
	км
	0,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	4,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	2,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,43

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	Автомобильная дорога №3
	объем работ
	км
	0,44
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,53

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	Автомобильная дорога №5
	объем работ
	км
	0,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	2,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	Автомобильная дорога №6
	объем работ
	км
	0,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,67

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,33

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,67

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	Автодорога в микрорайоне «Новоборский»
	объем работ
	км
	1,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,86

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	объем работ
	км
	2,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,46

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	12,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,71

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	6,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,36

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	6,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,36

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	Местный проезд II. Дорожная часть 1 этап.
	объем работ
	км
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	0,68
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,68

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	0,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по р. п. Кольцово:
	объем работ
	км
	7,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,52

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	29,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,74

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	14,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,87

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	14,87
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,87

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	г. Искитим

	1.1
	ул.2-я Станционная
	объем работ
	км
	 
	 
	0,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,61

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	8,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,37

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	1.2
	ул.Железнодорожная
	объем работ
	км
	 
	 
	2,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,11

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	26,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,59

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,59

	1.3
	ул.Элеваторная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	0,66
	 
	 
	 
	 
	 
	0,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	8,24
	 
	 
	 
	 
	 
	8,24

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,70
	 
	 
	 
	 
	 
	3,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,84
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84

	1.4
	ул.Школьная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,26
	 
	 
	 
	1,26

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	12,01
	 
	 
	 
	12,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,60
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,81
	 
	 
	 
	0,81

	1.5
	ул.Набережная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	2,60
	 
	 
	 
	2,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	37,44
	 
	 
	 
	37,44

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	 
	 
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	 
	 
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	 
	 
	1,64

	1.6
	ул.Гоголя
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,91
	 
	0,91

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,64
	 
	11,64

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	5,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	 
	5,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,64
	 
	1,64

	1.7
	ул.Молодежная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	 
	15,84

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50
	 
	7,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50
	 
	7,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,84
	 
	0,84

	1.8
	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда  64 км
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,63
	 
	0,63

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,31
	 
	7,31

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	3,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	 
	3,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31
	 
	0,31

	1.9
	Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка - пересечение ул.Нагорная, Почтовая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21
	 
	1,21

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,84
	 
	2,84

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	1,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	1,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,44
	 
	0,44

	1.10
	ул.Коммунистическая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,04
	 
	1,04

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,10
	 
	13,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	 
	6,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,10
	 
	6,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90
	 
	0,90

	1.11
	Автодорога от ул.Гагарина до полигона ТБО
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,90
	0,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,87
	9,87

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	4,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	4,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,87
	0,87

	1.12
	ул.Радищева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,34
	0,34

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,41
	4,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,41
	0,41

	1.13
	ул.Мостовая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,98
	0,98

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,53
	12,53

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	0,53

	1.14
	ул.Чайкиной
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	0,58

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,42
	7,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	3,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,50
	3,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42
	0,42

	 
	Итого по г. Искитим:
	объем работ
	км
	 
	 
	2,72
	0,66
	0,00
	3,86
	 
	4,89
	2,80
	14,93

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	34,96
	8,24
	0,00
	49,45
	 
	50,73
	34,23
	177,61

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	16,40
	3,70
	0,00
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	82,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	16,40
	3,70
	0,00
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	82,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	11,81

	г. Обь

	1.1
	ул.Ломоносова
	объем работ
	км
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	пер.Планировочный
	объем работ
	км
	 
	0,28
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	2,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	ул.Линейная (от ул. Линейная, 125 до ул. Линейная, 116)
	объем работ
	км
	 
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,59

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	11,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	5,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	5,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4.
	2-я Северная
	объем работ
	км
	 
	1,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,23

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	24,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	12,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	12,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Обь:
	объем работ
	км
	2,00
	2,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	25,00
	41,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	66,20

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	20,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	12,50
	20,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	30,46
	26,28
	7,12
	2,46
	1,64
	3,86
	 
	4,89
	2,80
	79,51

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	807,12
	944,53
	105,96
	46,59
	28,60
	49,45
	 
	50,73
	34,23
	2 067,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	366,10
	417,14
	51,90
	22,87
	14,30
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	935,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	361,67
	370,42
	51,90
	22,88
	14,30
	23,50
	 
	23,30
	16,00
	883,97

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	79,35
	156,97
	2,16
	0,84
	0,00
	2,45
	 
	4,13
	2,23
	248,13

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	1.1
	Новосибирск  - аэропорт Толмачево (км 2+721 - км 5+251)
	объем работ
	км
	2,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,53

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	58,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,17

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	36,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	22,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,17

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.2
	Новосибирск - Красный Яр (км 4+600 - 11+586)
	объем работ
	км
	 
	3,00
	1,99
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,99

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	68,06
	56,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	124,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	28,06
	28,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	56,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	40,00
	28,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.3
	Новосибирск - Красный Яр (км 0+000 - 4+800)
	объем работ
	км
	 
	4,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.4
	12 км а/д "К-12" -  Криводановка (км 0+000-12+021)
	объем работ
	км
	1,60
	2,30
	1,00
	3,10
	4,02
	 
	 
	 
	 
	12,02

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	25,50
	33,90
	20,00
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	229,40

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	25,50
	13,90
	10,00
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	199,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.5
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО) (поверхностная обработка)   (км 32+600 - км 44+000; км 44+000 - км 50+000)
	объем работ
	км
	11,58
	6,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,58

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	17,29
	18,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,55

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	6,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	11,29
	8,26
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,55

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.6
	а/д "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)" (поверхностная обработка) (км 29+000 - км 41+385, км 43+003 - км 50+00), 
	объем работ
	км
	19,39
	 
	15,97
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35,36

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	48,48
	 
	39,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,48

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	32,11
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,11

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	16,37
	 
	24,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,37

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.7
	а/д "Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" (поверхностная обработка)   (км 42+150 - 43+000, км 45+650 - км 47+000, км 37+000 - км 42+150, км 43+00 - км 45+650), км 47+000 - км 68+000)
	объем работ
	км
	 
	 
	4,45
	10,00
	9,46
	9,34
	 
	 
	 
	33,24

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	11,00
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	 
	 
	86,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	8,00
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,00
	15,00
	15,00
	15,00
	 
	 
	 
	48,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.8
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС
	объем работ
	км
	 
	3,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	14,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,76

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,76

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.9
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	объем работ
	км
	11,82
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,82

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	44,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,43

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	44,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,43

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1.10
	Кольцово-Академгородок
	объем работ
	км
	 
	10,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	29,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	14,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,05

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	46,92
	30,56
	23,40
	13,10
	13,48
	9,34
	 
	 
	 
	136,79

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	193,87
	177,73
	126,10
	100,00
	100,00
	25,00
	 
	 
	 
	722,71

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	74,11
	73,06
	61,05
	10,00
	10,00
	10,00
	 
	 
	 
	238,22

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	119,76
	104,67
	65,05
	90,00
	90,00
	15,00
	 
	 
	 
	484,49

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00

	2
	Капитальный ремонт автомобильных дорог
	объем работ
	км
	2,71
	7,19
	19,49
	25,01
	30,76
	36,49
	37,81
	46,68
	36,64
	242,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	290,49
	958,00
	1 039,61
	1 142,78
	1 424,32
	1 453,79
	1 340,76
	1 377,76
	9 080,51

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	131,85
	450,17
	492,63
	514,85
	626,50
	650,00
	626,70
	639,00
	4 158,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	158,64
	290,17
	332,63
	404,85
	574,40
	580,00
	491,70
	522,72
	3 381,61

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Улично-дорожная сеть

	г. Новосибирск

	2.1
	ул. Жуковского от Тимирязева до Мочищенского шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	2,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	122,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	60,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,15

	2.2
	ул.Фабричная от ул. Владимировская до ул. Большевистскапя
	объем работ
	км
	 
	 
	1,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	62,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	62,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	30,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	30,60
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,60

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,21

	2.3
	ул.Кирова от Октябрьской магистрали до ул. Выборная
	объем работ
	км
	 
	 
	4,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,05

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	208,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	208,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	102,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	102,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	102,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	3,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,90

	2.4
	ул.Большевистская от дома № 289 до Красного проспекта
	объем работ
	км
	 
	 
	7,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	423,05
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	423,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	188,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	188,10

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	28,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,10

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	206,85
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	206,85

	2.5
	ул. Приморская от Советского шоссе до дамбы ГЭС
	объем работ
	км
	 
	 
	1,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,66

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	59,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	59,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	1,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,16

	2.6
	ул.Нарымская от пр. Димитрова до ул. Д. Ковальчук с площадями
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,98
	 
	 
	 
	 
	 
	2,98

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	119,83
	 
	 
	 
	 
	 
	119,83

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	52,45
	 
	 
	 
	 
	 
	52,45

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	2,38
	 
	 
	 
	 
	 
	2,38

	2.7
	ул.Владимировская от ул. Д. Ковальчук до ул. Фабричная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,39
	 
	 
	 
	 
	 
	92,39

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	45,30
	 
	 
	 
	 
	 
	45,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	45,30
	 
	 
	 
	 
	 
	45,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,79
	 
	 
	 
	 
	 
	1,79

	2.8
	ул. Титова от ул. Покрышкина до ул. Бийская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	4,10
	 
	 
	 
	 
	 
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	187,96
	 
	 
	 
	 
	 
	187,96

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,40
	 
	 
	 
	 
	 
	92,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	92,40
	 
	 
	 
	 
	 
	92,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,16
	 
	 
	 
	 
	 
	3,16

	2.9
	ул.Бориса Богаткова 
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	126,75
	 
	 
	 
	 
	 
	126,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	61,52
	 
	 
	 
	 
	 
	61,52

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	1,57
	 
	 
	 
	 
	 
	1,57

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	63,66
	 
	 
	 
	 
	 
	63,66

	2.10
	ул.Гусинобродское шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	87,86
	 
	 
	 
	 
	 
	87,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	43,78
	 
	 
	 
	 
	 
	43,78

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,30
	 
	 
	 
	 
	 
	0,30

	2.11
	Бердское и Старое шоссе от ул. Большевистской до проспекта Строителей
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	6,00
	6,00
	 
	 
	 
	12,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	305,60
	299,30
	 
	 
	 
	604,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	95,70
	201,80
	 
	 
	 
	297,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,00
	97,50
	 
	 
	 
	97,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	209,90
	0,00
	 
	 
	 
	209,90

	2.12
	Димитровский мост с дамбами
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,40
	 
	 
	 
	 
	3,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	194,67
	 
	 
	 
	 
	194,67

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	128,05
	 
	 
	 
	 
	128,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	63,75
	 
	 
	 
	 
	63,75

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,87
	 
	 
	 
	 
	2,87

	2.13
	Проспект Димитрова  с тоннелью Димитровского моста до ул. Нарымская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	97,03
	 
	 
	 
	 
	97,03

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,80
	 
	 
	 
	 
	47,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,80
	 
	 
	 
	 
	47,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,43
	 
	 
	 
	 
	1,43

	2.14
	ул.Кошурникова от ул. Селезнева до ул. Никитина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,28
	 
	 
	 
	 
	3,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	131,76
	 
	 
	 
	 
	131,76

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	64,66
	 
	 
	 
	 
	64,66

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	64,66
	 
	 
	 
	 
	64,66

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,44
	 
	 
	 
	 
	2,44

	2.15
	ул. Фрунзе от ул. Советская до ул. Кошурникова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	3,08
	 
	 
	 
	 
	3,08

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	97,75
	 
	 
	 
	 
	97,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 
	 
	 
	47,94

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	 
	 
	 
	47,94

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	1,87
	 
	 
	 
	 
	1,87

	2.16
	ул.Ватутина от ул. Широкая до ул. Мира
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	5,15
	 
	 
	 
	 
	 
	5,15

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	227,55
	 
	 
	 
	 
	 
	227,55

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	87,50
	 
	 
	 
	 
	 
	87,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	140,05
	 
	 
	 
	 
	 
	140,05

	2.17
	ул. Дуси Ковальчук от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Владимировская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	 
	 
	 
	3,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	243,60
	 
	 
	 
	243,60

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	16,70
	 
	 
	 
	16,70

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	16,70
	 
	 
	 
	16,70

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	210,20
	 
	 
	 
	210,20

	2.18
	Октябрьский мост с дамбами
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	2,30
	 
	 
	 
	2,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	145,14
	 
	 
	 
	145,14

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,50
	 
	 
	 
	71,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,50
	 
	 
	 
	71,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	2,14
	 
	 
	 
	2,14

	2.19
	ул.Троллейная от ул. Толмачевская до ул. Широкая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,80
	 
	5,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156,05
	 
	156,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79,71
	 
	79,71

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,34
	 
	76,34

	2.20
	ул.Орджоникидзе отул. Советская до ул. Семьи Шамшиных
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	52,78
	 
	 
	 
	52,78

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,78
	 
	 
	 
	0,78

	2.21
	ул.Военная от Семьи Шамшиных до ул. Проллетарская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	0,60
	 
	 
	 
	0,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	36,13
	 
	 
	 
	36,13

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 
	 
	17,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	 
	 
	17,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,53
	 
	 
	 
	0,53

	2.22
	ул. Челюскинцев от ул. Ленина до ул. Советская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	71,05
	 
	 
	 
	71,05

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	 
	35,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,00
	 
	 
	 
	35,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,05
	 
	 
	 
	1,05

	2.23
	ул.Пролетарская от ул. Покатная до ул. Бориса Богаткова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	1,40
	 
	 
	 
	1,40

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	39,78
	 
	 
	 
	39,78

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	 
	 
	19,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	19,60
	 
	 
	 
	19,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	0,58
	 
	 
	 
	0,58

	2.24
	Ипподромская магистраль от ул. Большевистская до ул. Танковая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	6,00
	 
	 
	9,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	133,11
	246,50
	 
	 
	379,61

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	91,60
	98,78
	 
	 
	190,38

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	35,90
	0,00
	 
	 
	35,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	5,61
	147,72
	 
	 
	153,33

	2.25
	пр. Карла Маркса от ул. Немировича Данченко до ул. Ватутина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,41
	 
	 
	95,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,00
	 
	 
	47,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,00
	 
	 
	47,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	1,41

	2.26
	ул.Гоголя от ул. Советская до ул. Селезнева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,28
	4,28

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	225,33
	225,33

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	111,00
	111,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114,33
	114,33

	2.27
	ул. Вокзальная магистраль от ул. Советская до ул. Ленина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89,32
	 
	 
	89,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	 
	 
	44,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,00
	 
	 
	44,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,32
	 
	 
	1,32

	2.28
	ул.Тайгинская от ул. Красных Зорь до ул. Железнодорожная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,94
	 
	 
	1,94

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,08
	 
	 
	73,08

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,08
	 
	 
	1,08

	2.29
	ул.Богдана Хмельницкого от ул. Тайгинская до ул. Дуси Ковальчук
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,08
	6,08

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	289,80
	289,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	142,76
	142,76

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74,23
	74,23

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	72,81
	72,81

	2.30
	проспект Дзержинского от ул. Кошурникова до ул. Волочаевская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,73
	 
	 
	2,73

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	183,88
	 
	 
	183,88

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	90,88
	 
	 
	90,88

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,66
	 
	 
	29,66

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	63,34
	 
	 
	63,34

	2.31
	ул.Плановая от ул. Дуси Ковальчук до ул. Тимирязева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55
	 
	0,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,72
	 
	48,72

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,00
	 
	24,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	24,72
	 
	24,72

	2.32
	дамба ГЭС, мост ГЭС, мост шлюз (от ул. Русская до ул. Приморская)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	2,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	152,86
	 
	 
	152,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,30
	 
	 
	75,30

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,30
	 
	 
	75,30

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,26
	 
	 
	2,26

	2.33
	ул. Ленина от Красного проспекта до ул. Челюскинцев
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,27
	 
	 
	2,27

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82,94
	 
	 
	82,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 
	40,86

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	40,86
	 
	 
	40,86

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,22
	 
	 
	1,22

	2.34
	ул.Советская от Красного проспекта до ул. Писарева
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,37
	 
	 
	3,37

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95,77
	 
	 
	95,77

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,18
	 
	 
	47,18

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,18
	 
	 
	47,18

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,41
	 
	 
	1,41

	2.35
	ул.Хилокская от ул. Малыгина до ул. Толмачевская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,10
	 
	1,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	58,46
	 
	58,46

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,80
	 
	28,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	28,80
	 
	28,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,86
	 
	0,86

	2.36
	ул. Писарева от ул. Советская до ул. Ипподромская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,77
	 
	1,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	97,32
	 
	97,32

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,94
	 
	23,94

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,94
	 
	47,94

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,44
	 
	25,44

	2.37
	ул. Полякова от Гусинобродского шоссе до Каменского шоссе
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	4,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	168,01
	 
	168,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	83,25
	 
	83,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,96
	 
	2,96

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81,80
	 
	81,80

	2.38
	ул. Мира от ул. Ватутина до ул. Оловозаводская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	73,48
	 
	73,48

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20
	 
	36,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,20
	 
	36,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,08
	 
	1,08

	2.39
	ул. Мира от ул. Ватутина до ул. Сибиряков - Гвардейцев
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,05
	 
	2,05

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	131,95
	 
	131,95

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	65,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	65,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,95
	 
	1,95

	2.40
	ул. Объединения от ул. Фадеева до ул. Богда Хмельницкого
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	87,08
	 
	87,08

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,90
	 
	42,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,90
	 
	42,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,28
	 
	1,28

	2.41
	ул.Авиастроителей от ул. Трикотажная до ул. Учительская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,16
	 
	92,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,40
	 
	45,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,40
	 
	45,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,36
	 
	1,36

	2.42
	ул.Трикотажная от проспекта Дзержинского до ул. Авиастроителей
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90
	 
	1,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,12
	 
	103,12

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,80
	 
	50,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,80
	 
	50,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,52
	 
	1,52

	2.43
	Советское шоссе с Винаповским мостом от ул. Мира до Советского шоссе, 1
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,90
	2,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	209,59
	209,59

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,25
	103,25

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103,25
	103,25

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,09
	3,09

	2.44
	ул.Курчатова от ул. Мясникова до ул. Красных Зорь
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,75
	50,75

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,75
	0,75

	2.45
	ул.Курчатова от ул. Объединения до ул. Рассветная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,45
	2,45

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	127,93
	127,93

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	44,59
	44,59

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	64,12
	64,12

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,22
	19,22

	2.46
	ул.Краузе от ул. Курчатова до ул. Кедровая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,96
	2,96

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,41
	108,41

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,40
	53,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,40
	53,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,61
	1,61

	 
	Итого по г. Новосибирску:
	объем работ
	км
	 
	 
	17,51
	19,13
	17,06
	18,90
	21,41
	21,47
	19,47
	134,95

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	876,27
	842,34
	826,81
	1 020,89
	1 019,76
	1 016,35
	1 011,81
	6 614,23

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	410,50
	395,50
	384,15
	480,00
	480,00
	480,00
	480,00
	3 110,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	250,50
	235,50
	224,15
	320,00
	320,00
	320,00
	320,00
	1 990,15

	
	
	местные бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	215,27
	211,34
	218,51
	220,89
	219,76
	216,35
	211,81
	1 513,93

	г. Бердск

	2.1
	ул. Боровая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	1,40
	2,10
	2,10
	 
	 
	 
	5,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	65,30
	37,90
	64,10
	 
	 
	 
	167,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	32,65
	18,95
	32,05
	 
	 
	 
	83,65

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	32,65
	18,95
	32,05
	 
	 
	 
	83,65

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.2
	ул. Красная Сибирь (от ул. Павлова до ул. Ленина)
	объем работ
	км
	 
	 
	0,60
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	1,90

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,10
	41,90
	 
	 
	 
	 
	 
	78,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	20,95
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	20,95
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.3
	ул. Полевая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	2,40
	2,40
	 
	 
	 
	4,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	40,00
	40,00
	 
	 
	 
	80,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	40,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	20,00
	20,00
	 
	 
	 
	40,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.4
	дорога на Водозабор
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,80
	 
	4,80
	9,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	86,20
	 
	96,60
	182,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,10
	 
	53,50
	96,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	43,10
	 
	43,10
	86,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.5
	ул. Островского
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76,40
	 
	 
	 

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,20
	 
	 
	 

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,20
	 
	 
	 

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	ул. Черемушная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,80
	 
	1,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,52
	 
	39,52

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,76
	 
	19,76

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,76
	 
	19,76

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.7
	ул. Новый поселок
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	1,80
	 
	 
	 
	 
	1,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	33,80
	 
	 
	 
	 
	33,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	16,90
	 
	 
	 
	 
	16,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	16,90
	 
	 
	 
	 
	16,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.8
	ул. Речкуновская зона отдыха
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,10
	2,00
	4,10

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,68
	30,32
	62,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	0,60
	16,44

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,84
	29,72
	45,56

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.9
	п. Вега
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00
	30,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	15,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00
	15,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Бердск:
	объем работ
	км
	 
	 
	0,60
	2,70
	6,30
	4,50
	4,80
	3,90
	8,80
	31,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	36,10
	107,20
	111,70
	104,10
	162,60
	71,20
	156,92
	749,82

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	 
	 
	18,05
	53,60
	55,85
	52,05
	81,30
	35,60
	69,10
	365,55

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	18,05
	53,60
	55,85
	52,05
	81,30
	35,60
	87,82
	384,27

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Искитим

	2.1
	ул.Юбилейная от ул.Советская до путепровода
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,47
	 
	0,47

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,66
	 
	25,66

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,60
	 
	12,60

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,60
	 
	12,60

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,46
	 
	0,46

	2.2
	ул.Советская от д.№1 до ул.Коммунистическая
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,13
	 
	2,13

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,02
	 
	38,02

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	 
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	 
	2,22

	2.3
	пр.Юбилейный
	объем работ
	км
	 
	 
	1,38
	1,38
	 
	 
	 
	 
	 
	2,76

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	45,63
	34,76
	 
	 
	 
	 
	 
	80,39

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	17,38
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	17,38
	 
	 
	 
	 
	 
	39,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,39

	2.4
	ул.Юбилейная от путепровода до трассы М-5
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	1,80
	0,98
	 
	 
	 
	 
	2,78

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	55,31
	23,70
	 
	 
	 
	 
	79,01

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	26,15
	11,85
	 
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	26,15
	11,85
	 
	 
	 
	 
	38,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	3,01
	 
	 
	 
	 
	 
	3,01

	2.5
	ул.Советская от ул.Коммунистическая до ул.Юбилейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,51
	 
	13,51

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,43
	 
	27,43

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80
	 
	12,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,80
	 
	12,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,83
	 
	1,83

	2.6
	ул.Советская от ул.Юбилейная до ул.Прорабская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,60
	 
	 
	 
	3,60

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	51,16
	 
	 
	 
	51,16

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	21,05
	 
	 
	 
	21,05

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	28,95
	 
	 
	 
	28,95

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,16
	 
	 
	 
	1,16

	2.7
	ул.Центральная от ул.Гагарина до кругового перекрестка ул.Почтовая, Нагорная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,48
	 
	 
	 
	 
	0,48

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	5,85
	 
	 
	 
	 
	5,85

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	2,50
	 
	 
	 
	 
	2,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,85
	 
	 
	 
	 
	0,85

	2.8
	ул.Почтовая от ул.Гагарина до кругового перекрестка ул.Почтовая, Нагорная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	6,70
	 
	 
	 
	 
	6,70

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,00
	 
	 
	 
	 
	3,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	0,70
	 
	 
	 
	 
	0,70

	2.9
	ул.Пушкина от ул.Чайкиной до ул.Юбилейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	2,39
	 
	 
	 
	 
	2,39

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	68,03
	 
	 
	 
	 
	68,03

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	3,03
	 
	 
	 
	 
	3,03

	2.10
	ул.Береговая от ул,Канатная 2а до ул.Береговая 135
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,39
	 
	 
	 
	3,39

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	48,17
	 
	 
	 
	48,17

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	23,40
	 
	 
	 
	23,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	23,40
	 
	 
	 
	23,40

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	1,37
	 
	 
	 
	1,37

	2.11
	ул.Кирова
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,80
	 
	 
	0,80

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,54
	 
	 
	9,54

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 
	4,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50
	 
	 
	4,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,54
	 
	 
	0,54

	2.12
	ул.Линейная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,67
	2,67

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,94
	37,94

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	17,90

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,90
	17,90

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,14
	2,14

	2.13
	ул.Гагарина
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,34
	 
	 
	1,34

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,40
	 
	 
	16,40

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	8,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00
	 
	 
	8,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,40
	 
	 
	0,40

	2.14
	Автодорога от трассы М-52, вдоль "Поликлиника №2" до пр.Юбилейный
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,20
	 
	 
	1,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,49
	 
	 
	19,49

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,20
	 
	 
	9,20

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,20
	 
	 
	9,20

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,09
	 
	 
	1,09

	2.15
	Объездная дорога мр.Южный
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,57
	 
	 
	2,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	36,00
	 
	 
	36,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	17,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,00
	 
	 
	17,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	 
	 
	2,00

	2.16
	ул.Канатная
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,20
	 
	2,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	37,10
	 
	37,10

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	17,80

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,80
	 
	17,80

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,50
	 
	1,50

	2.17
	ул.Прорабская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,30
	1,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,11
	21,11

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00
	10,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,11
	1,11

	2.18
	Автодорога от ж/д моста ч/з р.Койниха до ул.Советская
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,33
	0,33

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,62
	4,62

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00
	2,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,62
	0,62

	2.19
	Автодорога от трассы М-52 до пр.Юбилейный 15
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,74
	0,74

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,36
	10,36

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	5,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00
	5,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,36
	0,36

	 
	Итого по г. Искитим:
	объем работ
	км
	 
	 
	1,38
	3,18
	4,40
	6,99
	5,91
	18,31
	5,04
	45,21

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	45,63
	90,07
	104,27
	99,33
	81,43
	128,21
	74,03
	622,97

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	43,53
	49,85
	44,45
	38,70
	61,10
	34,90
	294,15

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	21,62
	43,53
	49,85
	52,35
	38,70
	61,10
	34,90
	302,05

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	2,39
	3,01
	4,57
	2,53
	4,03
	6,01
	4,23
	26,77

	г. Обь

	2.1
	ул.Вокзальная
	объем работ
	км
	2,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,71

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	53,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	областной бюджет
	млн. рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по г. Обь:
	объем работ
	км
	2,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,71

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	2,71
	 
	19,49
	25,01
	27,76
	30,39
	32,12
	43,68
	33,31
	214,46

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	53,00
	 
	958,00
	1 039,61
	1 042,78
	1 224,32
	1 263,79
	1 215,76
	1 242,76
	8 040,02

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	450,17
	492,63
	489,85
	576,50
	600,00
	576,70
	584,00
	3 796,35

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	26,50
	 
	290,17
	332,63
	329,85
	424,40
	440,00
	416,70
	442,72
	2 702,97

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	217,66
	214,35
	223,08
	223,42
	223,79
	222,36
	216,04
	1 540,70

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	2.1
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ) (км 14+150-14+721)
	объем работ
	км
	 
	0,57
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,57

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	45,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,66

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	26,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,66

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.2
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)  (км 0+000 - км 6+100; км 8+100- км 11+200)
	объем работ
	км
	 
	5,00
	 
	 
	3,00
	3,10
	3,10
	 
	 
	14,20

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	212,21
	 
	 
	100,00
	100,00
	100,00
	 
	 
	512,21

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	102,85
	 
	 
	25,00
	25,00
	25,00
	 
	 
	177,85

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	109,36
	 
	 
	75,00
	75,00
	75,00
	 
	 
	334,36

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.3
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	2,59
	 
	 
	5,59

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	100,00
	90,00
	 
	 
	190,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00
	25,00
	 
	 
	50,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00
	65,00
	 
	 
	140,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.4
	Новосибирск - Сокур (в гр. района)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00
	3,33
	6,33

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125,00
	135,00
	260,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	50,00
	55,00
	105,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00
	80,00
	155,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2.5
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) (км 41+385 - км 43+003)
	объем работ
	км
	 
	1,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,62

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	32,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,62

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	22,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,62

	
	
	местные 
бюджеты
	млн.
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	 
	7,19
	 
	 
	3,00
	6,10
	5,69
	3,00
	3,33
	28,31

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	290,49
	 
	 
	100,00
	200,00
	190,00
	125,00
	135,00
	1 040,49

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	131,85
	 
	 
	25,00
	50,00
	50,00
	50,00
	55,00
	361,85

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	 
	158,64
	 
	 
	75,00
	150,00
	140,00
	75,00
	80,00
	678,64

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог
	объем работ
	км
	1,70
	2,61
	2,52
	4,74
	0,00
	0,00
	1,51
	4,30
	1,78
	19,16

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	567,36
	609,01
	995,81
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 250,00
	1 245,00
	8 972,18

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
 рублей
	232,36
	219,80
	367,38
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	350,00
	345,00
	2 959,54

	
	
	областной бюджет
	млн.
 рублей
	335,00
	389,21
	628,43
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	900,00
	900,00
	6 012,64

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Улично-дорожная сеть

	р. п. Кольцово

	3.1
	Автомобильная дорога №12 (часть 2) в р.п.Кольцово Новосибирской области
	объем работ
	км
	 
	0,42
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,01

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	40,00
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	96,86

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,43

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	20,00
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,43

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.2
	Автомобильная дорога №10
	объем работ
	км
	 
	0,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,42

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	39,42
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	39,42

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,71

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	19,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,71

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по р. п. Кольцово:
	объем работ
	км
	 
	0,84
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,43

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	79,42
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,28

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	 
	Итого по улично-дорожной сети:
	объем работ
	км
	 
	0,84
	0,59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,43

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	79,42
	56,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	136,28

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	39,71
	28,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	68,14

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Дороги регионального и межмуниципального значения

	3.1
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО) (км 11+626 - км 17+465; км 19+200 - км 23+900) 
	объем работ
	км
	 
	 
	1,93
	 
	 
	 
	1,51
	 
	1,78
	5,22

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	185,00
	185,00
	400,00
	300,00
	400,00
	400,00
	500,00
	500,00
	500,00
	3 370,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	150,00
	1 150,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	85,00
	85,00
	300,00
	200,00
	250,00
	250,00
	350,00
	350,00
	350,00
	2 220,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)  (км 21+000 - км 30+739)
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	4,74
	 
	 
	 
	 
	 
	4,74

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,00
	120,00
	 
	 
	 
	 
	 
	180,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	60,00
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	120,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	60,00
	 
	 
	 
	 
	 
	60,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула -  Ленинское - ОБЬГЭС
	объем работ
	км
	1,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,70

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	98,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	98,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	98,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3.4
	Новосибирск -  Садовый              
	объем работ
	км
	 
	1,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,77

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	85,00
	197,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	85,00
	197,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	282,00

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.7
	Новосибирск -  Кочки - Павлодар (в пред. РФ) в Новосибирском районе (км 14+721 + км 32+096) 
	объем работ
	км
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,30
	 
	4,30

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	199,36
	147,59
	478,95
	630,00
	665,00
	640,00
	650,00
	750,00
	745,00
	4 905,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	132,36
	80,09
	178,95
	230,00
	215,00
	190,00
	200,00
	200,00
	195,00
	1 621,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	67,00
	67,50
	300,00
	400,00
	450,00
	450,00
	450,00
	550,00
	550,00
	3 284,50

	
	
	местные 
бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по дорогам регионального и межмуниципального значения:
	объем работ
	км
	1,70
	1,77
	1,93
	4,74
	 
	 
	1,51
	4,30
	1,78
	17,73

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	567,36
	529,59
	938,95
	1 050,00
	1 065,00
	1 040,00
	1 150,00
	1 250,00
	1 245,00
	8 835,90

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	232,36
	180,09
	338,95
	390,00
	365,00
	340,00
	350,00
	350,00
	345,00
	2 891,40

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	335,00
	349,50
	600,00
	660,00
	700,00
	700,00
	800,00
	900,00
	900,00
	5 944,50

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ВСЕГО:
	объем работ
	км
	81,78
	66,64
	52,53
	45,31
	45,88
	49,69
	39,32
	55,87
	41,22
	478,23

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	1 621,35
	2 021,76
	2 185,86
	2 236,20
	2 336,38
	2 538,77
	2 603,79
	2 641,49
	2 656,99
	20 842,57

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	699,07
	841,85
	930,50
	915,50
	904,15
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	1 000,00
	8 291,06

	
	
	областной бюджет
	млн. 
рублей
	842,93
	1 022,94
	1 035,55
	1 105,51
	1 209,15
	1 312,90
	1 380,00
	1 415,00
	1 438,72
	10 762,69

	
	
	местные бюджеты
	млн. 
рублей
	79,35
	156,97
	219,81
	215,19
	223,08
	225,87
	223,79
	226,49
	218,27
	1 788,82



Приложение №3

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ НА АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ

	№ п/п
	Наименование объекта (места концентрации ДТП)
	Перечень мероприятий по снижению мест концентрации ДТП
	Сумма затрат по мероприятиям, млн. рублей 
	Сумма затрат по годам, млн. рублей

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	г. Новосибирск

	1
	ул. Петухова, 69 к.4
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	6,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,98

	
	
	
	федеральный бюджет
	3,46
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,46

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	3,52
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,52

	2
	ул. Восход - ул. Зыряновская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	27,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,45

	
	
	
	федеральный бюджет
	13,70
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,70

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	13,75
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,75

	3
	ул. Восход, 3
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	9,41
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,41

	
	
	
	федеральный бюджет
	4,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,67

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	4,73
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,73

	4
	Мочищенское шоссе - ул. Ереванская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	16,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,74

	
	
	
	федеральный бюджет
	8,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,34

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	8,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,40

	5
	ул. Немировича-Данченко - ул. Сибиряков - Гвардейцев
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	30,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	30,84

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,39

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,45

	6
	ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	17,47
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17,47

	
	
	
	федеральный бюджет
	8,71
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,71

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	8,76
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,76

	7
	ул. Никитина - ул. Автогенная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	31,27
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,27

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,61
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,61

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,67
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,67

	8
	ул. Никитина - ул. Есенина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	10,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,40

	
	
	
	федеральный бюджет
	5,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,17

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	5,23
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,23

	9
	ул. Никитина - ул. Кирова
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	22,37
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,37

	
	
	
	федеральный бюджет
	11,16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,16

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	11,21
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,21

	10
	ул. Никитина - ул. Панфиловцев
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	23,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,63

	
	
	
	федеральный бюджет
	11,79
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,79

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	11,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,84

	11
	Красный проспект - ул. Кропоткина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	38,96
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38,96

	
	
	
	федеральный бюджет
	19,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,45

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	19,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,51

	12
	площадь Калинина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	27,74
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27,74

	
	
	
	федеральный бюджет
	13,84
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,84

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	13,90
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,90

	13
	Октябрьская магистраль - ул. Серебренниковская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	29,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,98

	
	
	
	федеральный бюджет
	14,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,92

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	15,07
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15,07

	14
	ул. Первомайская, 188
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	15
	ул. Дуси Ковальчук, 12
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	16
	ул. Ватутина - ул. Выставочная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	22,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	17
	ул. 2-ая Станционная, 21
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, ремонт проезжей части - 0,19 км
	Сумма затрат, в том числе
	14,86
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,86

	
	
	
	федеральный бюджет
	7,33
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,33

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	7,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,53

	18
	Гусинобродское шоссе - ул. Волочаевская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,8 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,17

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	10,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,40

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	14,77
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,77

	19
	проезд Энергетиков, 8
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта
	Сумма затрат, в том числе
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	9,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	20
	Красный проспект - ул. Гоголя
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	5,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,20

	
	
	
	федеральный бюджет
	2,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,56

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	2,63
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,63

	21
	Красный проспект - ул. Орджоникидзе
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,50

	22
	Красный проспект - ул. Достоевского
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорного объекта

	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	8,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,50

	23
	ул. Жуковского- ул. Дмитрия Донского
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	ул. Фабричная - ул. Спартака
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	20,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	ул. Кирова - ул. Сакко и Ванцетти
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	ул. Кирова - ул. Гурьевская
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	ул. Большевистская, 48
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	16,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	8,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	ул. Большевистская - ул. Выборная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	Бердское шоссе - пр. Строителей
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	ул. Нарымская - ул. 1905 года
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	ул. Владимировская, 35
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	29,00
	 
	 
	 
	 
	 
	29,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	14,50
	 
	 
	 
	 
	 
	14,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	ул. Титова - ул. Римского-Корсакова
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	26,00
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	33
	ул. Бориса Богаткова - ул. Есенина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	30,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	15,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	ул. Бориса Богаткова - ул. Адриена Лежена
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	27,00
	 
	 
	 
	 
	 
	27,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	13,50
	 
	 
	 
	 
	 
	13,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35
	Гусинобродское шоссе, 60 а
	установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	ул. Бориса Богаткова - ул. Федосеева
	установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда на запрещающий сигнал светофора
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	Бердское шоссе - ул. Лесосечная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	65,00
	 
	 
	 
	 
	65,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	32,50
	 
	 
	 
	 
	32,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	ул. Кошурникова - ул. Фрунзе - ул. Красина
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	38,70
	 
	 
	 
	 
	38,70

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	19,35
	 
	 
	 
	 
	19,35

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	19,35
	 
	 
	 
	 
	19,35

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	23,35
	 
	 
	 
	 
	23,35

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	0,35

	40
	ул. Трикотажная - ул. Промышленная
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	23,35
	 
	 
	 
	 
	23,35

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,35
	 
	 
	 
	 
	0,35

	41
	ул. Гоголя - ул. Семьи Шамшиных
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов
	Сумма затрат, в том числе
	 
	 
	 
	 
	42,63
	 
	 
	 
	 
	42,63

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	 
	 
	21,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	21,00
	 
	 
	 
	 
	21,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	0,63
	 
	 
	 
	 
	0,63

	42
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	33,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	33,65

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	19,65
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	19,65

	43
	ул. Троллейная, 93
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,35 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	23,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	11,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,50

	Итого мест концентрации ДТП по г. Новосибирску
	мест концентраций ДТП
	шт.
	15
	9
	7
	7
	5
	 
	 
	 
	 
	43

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	313,30
	202,82
	139,00
	169,00
	193,03
	 
	 
	 
	 
	1 017,14

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	156,09
	84,40
	69,50
	84,50
	95,85
	 
	 
	 
	 
	490,34

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	 
	 
	69,50
	84,50
	95,85
	 
	 
	 
	 
	249,85

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	 
	 
	 
	 
	276,95

	г. Бердск

	1
	ул. Островского (ул. Суворова до ул. Первомайская)
	Установка пешеходного ограждения, реконструкция светофорного объекта, ремонт проезжей части - 0,31 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25

	
	
	
	областной бюджет
	 
	2,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,25

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул. Красная Сибирь (0+00 - 0+85)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного ограждения, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,85 км
	Сумма затрат, в том числе
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ул. Красная Сибирь (1+84 - 2+30)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного ограждения, установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора, реконструкция светофорного объекта, ремонт проезжей части - 0,46 км
	Сумма затрат, в том числе
	9,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	областной бюджет
	4,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ул. Ленина (1+22- 1+96)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,74 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	11,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	5,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ул. Ленина (2+16- 2+83)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходного канализирующего ограждения, реконструкция 2-х светофорных объектов, установка приборов фотовидеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,67 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	14,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	областной бюджет
	 
	7,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	7,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ул. Ленина (2+84- 3+46)
	Установка дорожных знаков над проезжей частью, реконструкция светофорного объекта, установка приборов видеофиксации правонарушений, ремонт проезжей части - 0,62 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	13,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	6,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по г. Бердск
	мест концентраций ДТП
	шт.
	2
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	23,00
	42,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	65,50

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	11,50
	21,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,75

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	11,50
	21,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32,75

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	р.п. Кольцово

	1
	Автомобильная дорога №4 ( 0+130 - 0+145)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,56

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,11

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Автомобильная дорога №4 ( 0+362 - 0+377)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Автомобильная дорога №4 ( 0+506 - 0+521)
	Нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  перенос остановочной платформы общественного транспорта
	Сумма затрат, в том числе
	0,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,55

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,10

	
	
	
	областной бюджет
	0,45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,45

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по р.п. Кольцово
	мест концентраций ДТП
	шт.
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	1,66
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,66

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,31
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,31

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	1,35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,35

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Искитим

	1
	ул. Советская (ул.Школьная- ул.Кирова)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул. Советская (ул.Чайкиной- ул.Комсомольская)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	пр. Юбилейный (от д.№2 (остановка Газовая) до д.№6 ГИБДД))
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	пр. Юбилейный (ул.Маркса - пр.Юбилейный д.№1б)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	ул. Пушкина (ул.Юбилейная - ул.Коротеева)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	ул. Пушкина (ул. Коротеева - ул. Вокзальная)
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков над проезжей частью, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме,  установка приборов фотовидеофиксации нарушений проезда перекрестка на запрещающий сигнал светофора,  реконструкция и строительство светофорных объектов, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	 
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	областной бюджет
	 
	12,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	12,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по г. Искитим
	мест концентраций ДТП
	шт.
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	75,00
	75,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	37,50
	37,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	37,50
	37,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	75,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	г. Обь

	1
	ул.Ломоносова 25/2 - 30
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	ул.Линейная - пер.Планировочный
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	ул.Железнодорожная, 12
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искуственной неровности, ремонт проезжей части - 0,4 км
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	ул.Вокзальная, 31 - 31а
	нанесение дорожной разметки пластиком, установка дорожных знаков, установка пешеходных ограждений перильного типа в полном объеме, устройство искусственной неровности
	Сумма затрат, в том числе
	1,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	областной бюджет
	0,50
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,50

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по г. Обь
	мест концентраций ДТП
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	4,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	2,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Дороги федерального значения (ФУАД Сибуправдор)

	1
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (км 60+830 -  км 61+829)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск (км 92+860 -км 93+745)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (41+032 - 42+000)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (42+347 - 43+046)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	5
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (45+240 - 46+100)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	6
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (51+154 - 51+180)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	7
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (68+430 - 69+130)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	8
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (80+037 - 81+000)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	9
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией (102+625 - 103+576)
	Приведение мест концентрации ДТП в соответствие с ГОСТ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Итого мест концентрации ДТП по федеральным дорогам Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	4
	0
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	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Дороги регионального и межмуниципального значения (ТУАД НСО)

	1
	Новосибирск - Колывань - Томск ( в границах НСО) (19+900 - 20+900)
	устройство недостающих тротуаров, освещения, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	54,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,55

	
	
	
	федеральный бюджет
	25,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	областной бюджет
	29,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29,55

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	2
	Новосибирск - Кочки - Павлодар ( в пр. РФ) (18+070 - 19+070)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком, устройство ПСП на пересечении, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	54,08
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	54,08

	
	
	
	федеральный бюджет
	22,53
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	22,53

	
	
	
	областной бюджет
	31,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31,55

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	3
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО) (24+230 - 25+230)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	30,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	
	
	
	областной бюджет
	15,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	4
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО) (26+500 - 27+500)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком,  ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	30,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	45,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	15,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00

	
	
	
	областной бюджет
	15,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	5
	Новосибирск - Ленинск - Кузнецкий (в границах НСО) (28+000 - 29+000)
	устранение недостатков покрытия проезжей части, замена барьерного ограждения, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт проезжей части - 1 км
	Всего, в том числе
	32,00
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47,00

	
	
	
	федеральный бюджет
	16,00
	5,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21,00

	
	
	
	областной бюджет
	16,00
	10,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26,00

	
	
	
	местные
бюджеты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	Итого мест концентрации ДТП по дорогам регионального и межмуниципального значения Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	2
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	200,63
	45,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	245,63

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	93,53
	15,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	108,53

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	107,10
	30,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137,10

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого мест концентрации ДТП по Новосибирской агломерации
	мест концентраций ДТП
	шт.
	33
	19
	7
	7
	5
	0
	0
	0
	0
	71

	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. рублей
	617,59
	365,32
	139,00
	169,00
	193,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 483,93

	
	федеральный бюджет
	млн. рублей
	300,93
	158,15
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,93

	
	областной бюджет
	млн. рублей
	159,45
	88,75
	69,50
	84,50
	95,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	498,05

	
	местные бюджеты
	млн. рублей
	157,20
	118,42
	0,00
	0,00
	1,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,95



Приложения № 4, 5

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДТП НА УЧАСТКАХ ДОРОГ И УЛИЦ С НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМИ 
ДОРОЖНЫМИ УСЛОВИЯМИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ
	Так как мероприятия по приведению улично-дорожной сети к нормативным требованиям и  мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках отражают перечень мероприятий по профилактике ДТП на дорогах с неудовлетворительными дорожными условиями, то связанные адресные (пообъектные) перечни дорожных работ с указанием объемов работ в физических единицах, объемы финансирования, в том числе по годам и источникам финансирования представлены в приложениях №2 и №3.
Прочие мероприятия по профилактике ДТП и совершенствованию системы управления дорожным движением представлена ниже.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование мероприятия по профилактике ДТП
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя, в том числе по годам

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	Итого

	1
	Организация и проведение телевизионных передач, информирования населения через СМИ правилам дорожного движения, методам оказания  первой помощи пострадавшим в ДТП
	Количество
	ед.
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	1 (24 повтора)
	9

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	1,30
	1,30
	1,30
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80
	1,80
	1,80
	13,80

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	1,30
	1,30
	1,30
	1,50
	1,50
	1,50
	1,80
	1,80
	1,80
	13,80

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Организация социальной рекламы безопасности дорожного движения
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	2,20
	2,20
	2,20
	2,50
	2,50
	2,50
	2,80
	2,80
	2,80
	22,50

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	2,20
	2,20
	2,20
	2,50
	2,50
	2,50
	2,80
	2,80
	2,80
	22,50

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Проведение тематических
круглых столов, конференций, семинаров для работников системы образования, родителей по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	Проведение мероприятий по популяризации практики применения световозвращающих элементов в общеобразовательных организациях и дошкольных образовательных организациях
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	федеральный бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной 
бюджет
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	местные
бюджеты
	млн.
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	ВСЕГО:
	Количество
	ед.
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	постоянно
	 

	
	
	Сумма затрат, в том числе
	млн. 
рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	
	
	федеральный бюджет
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	областной бюджет
	млн.
рублей
	3,50
	3,50
	3,50
	4,00
	4,00
	4,00
	4,60
	4,60
	4,60
	36,30

	
	
	местные
бюджеты
	млн. 
рублей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




Приложение №6

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Новосибирская агломерация расположена в Сибирском федеральном округе.
Ядром агломерации является город Новосибирск расположенный в восточной части Новосибирской области в месте соединения трех железнодорожных магистралей, которые связывают город с регионами Сибири, Уралом и европейской частью России. Новосибирск является важнейшим узловым элементом структурообразующего каркаса области и сети расселения Западно-Сибирского региона. В этой сети город Новосибирск представлен в качестве:
•	транспортного узла международного уровня, обеспечивающего важнейшие внутренние и внешние связи России в азиатском регионе;
•	научно-технического, социально-культурного и кредитно-финансового центра азиатской части России, осуществляющего в ее пределах делегированную часть функций федеральных органов государственной власти;
•	научно-технического, социально-культурного и кредитно-финансового центра южно-сибирского региона (Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Алтайский край).
Город Новосибирск является крупным транспортно-транзитным узлом, входящим в состав международного евроазиатского транспортного коридора «Транссиб» (TS). Основное направление коридора: Берлин (Германия) – Варшава (Польша) – Минск (Белоруссия)– Москва – Екатеринбург – Владивосток – Находка; основной железнодорожный маршрут в пределах РФ (TSR): Красное (граница с Белоруссией) – Москва – Нижний Новгород/Казань– Екатеринбург – Тюмень/Курган – Омск – Новосибирск – Тайшет – Улан-Удэ – Хабаровск – Владивосток/Находка; основной автомобильный маршрут на территории России (TSA): Красное (граница с Белоруссией) – Смоленск - Москва - Владимир - Нижний Новгород – Чебоксары – Казань – Елабуга – Пермь – Екатеринбург – Тюмень - Ишим – Омск – Новосибирск – Красноярск - Иркутск – Улан-Удэ – Чита - Хабаровск – Владивосток/Находка; внутренние водные пути (ответвление TSW3): р. Обь (Новосибирск – Ханты-Мансийск – устье).
Кроме города Новосибирска в Новосибирскую агломерацию входят города Бердск, Искитим, Обь, рабочий поселок Кольцово.
Внешние связи Новосибирской агломерации осуществляются железнодорожным, автомобильным, внутренним водным и воздушным транспортом.
На автотранспорте транзитом через территорию Новосибирской агломерации проходят в основном грузы межрегионального обмена близлежащих регионов – Омской, Томской, Кемеровской, Алтайского края и Республики Горный Алтай, а также Красноярского края. Транзит грузов на автомобильном транспорте при межрегиональном обмене этих субъектов оценивается в 2,8 млн тонн, что объясняется как недостаточно развитой кооперацией между регионами, так и недостаточностью автодорожных связей.

Характеристика внешней автодорожной сети Новосибирской агломерации
Автотранспортные связи в рамках МТК «Транссиб» в пределах Новосибирской области реализуются по федеральным автодорогам М-51 «Байкал» (Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск) и М-53 (Кемерово – Красноярск – Иркутск). Дороги М-51 и М-53 входят в азиатскую сеть автодорог.
По перечисленным дорогам осуществляются не только мультимодальные, но и внутриобластные перевозки. 
Кроме перечисленных дорог, существенную роль в системе связей города Новосибирска играет федеральная трасса М-52 «Чуйский тракт» (Новосибирск – Бийск – граница с Монголией), имеющая выход в сопредельные страны: Монголию (через пограничный переход «Ташанта») и Казахстан (по федеральной дороге А-349 Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном через АПП «Веселоярский» и через сеть территориальных дорог Алтайского края и АПП «Михайловка», «Кулундинский» и др.). 
Автомобильные дороги регионального значения
Автомобильная дорога К-17р Новосибирск – Кочки – Павлодар связывает Новосибирск– центр Сибирского федерального округа, с Казахстаном через МАПП «Карасукский». 
По автомобильной дороге К-19р Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий реализуются связи Новосибирской и соседней Кемеровской областей. 
Вводы в город внешних автомобильных дорог формируют важную составную часть системы общегородских магистралей.
Через город Новосибирск осуществляется движение транзитного транспорта в сообщении Омск - Иркутск, Новосибирск - Бийск - Ташанта, Павлодар - Ленинск-Кузнецкий, Омск- Барнаул и Новосибирск - Колывань. 
Непосредственно через центр города осуществляются следующие сообщения:
-  Павлодар - Ленинск-Кузнецкий. Данная корреспонденция нагружает следующие магистрали города: Ордынское шоссе, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул. Станиславского, пл. Труда,  Димитровский мост, ул. Владимирская, ул. Жуковского и Мочищенское шоссе.
- Омск - Иркутск. Данная корреспонденция нагружает следующие магистрали города - Ордынское шоссе, ул. Хилокская, ул. Троллейная, ул. Немировича-Данченко, Октябрьский мост, ул. Восход, ул. Никитина и Гусинобродский тракт.
В структуре транспортного потока на мостах преобладают легковые автомобили, доля которых составляет 75-80% от общего потока, доля грузовых автомобилей представлена 15-20%, а доля автобусов не превышает 8%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т достигает 70%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) - 20-22%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет 8-10%. Присутствие машин с высокой грузоподъемностью объясняется разрешением использовать мостовые переходы для грузового движения и для пропуска транзитного транспорта.
В структуре транспортного потока на улицах преобладают легковые автомобили, доля которых составляет 80-90% от общего потока, доля грузовых автомобилей - 5-10%, а доля автобусов - 6-10%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т составляет 90-95%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) не превышает 1%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет порядка 6 %.
Интенсивность движения транспортных потоков на выезде из города достигает от 3000 до 6000 физ. ед./час в оба направления. В структуре транспортного потока доля легковых автомобилей составляет 70-75% от общего потока, доля грузовых автомобилей - 20-25%, а доля автобусов - 5-7%. В структуре грузового потока доля автомобилей грузоподъемностью до 6 т достигает 65-70%, доля тяжелых машин (грузоподъемностью более 10 т) - 25-30%, а доля автомобилей грузоподъемностью 6-10 т составляет 5-8%.
Уровень загрузки движением дорог Новосибирской агломерации составляет от 0,8 до 1,5.
На многих участках и в узлах магистральная улично-дорожная сеть исчерпала свою пропускную способность и не имеет резервов для удовлетворения растущих объемов движения транспорта в силу следующих причин:
- наличие всего 3 мостовых переходов через р. Обь при двубережном расположении районов города;
- сообщение между районами города происходит, в основном, через центральную часть города, что приводит к возникновению транспортных заторов на магистралях центральной части ядра агломерации;
- недостаточная ширина улиц и затрудненность их реконструкции с целью повышения пропускной способности путем расширения проезжих частей из-за наличия капитальной застройки.
Отсутствие достаточного количества централизованных мест для временного хранения легковых автомобилей у мест приложения труда и объектов обслуживания приводит к перегрузке проезжих частей улиц автомобилями индивидуальных владельцев. Решение данной проблемы должно производиться за счет организации площадок для временного хранения транспорта (уличных или внеуличных) при наличии свободных территорий, либо за счет строительства гаражей-стоянок (многоярусных, подземных, встроенных).
Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения
Автомобильный транспорт и транспортная инфраструктура относятся к главным источникам загрязнения окружающей среды. Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединении, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты. Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность является носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.
Характерные факторы, неблагоприятно влияющие на здоровье населения: 
- загрязнение атмосферы
Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят вредным проявлениям для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. 
- воздействие шума
Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт, служит главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55 дБ. Это приводит к росту риска сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, мотивацию, вызывает раздражительность. 
- снижение двигательной активности
Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития дорожной сети городской агломерации
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры, являются: 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 
2. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
4. Федеральный закон от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
6. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;
7. Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2008 № 1734-р;
8. Закон Новосибирской области от 02.05.2009 № 329-ОЗ «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;
9. Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года».
Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры являются: 
- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;
- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;
- координация усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Состояние транспортной инфраструктуры, развитие отдельных видов транспорта и их взаимодействие в значительной степени определяет уровень благосостояния населения и развития экономики. Осуществляемые на территории города Новосибирска и области пространственные преобразования предъявляют к работе транспорта особые требования, в том числе и по взаимодействию работы различных видов транспорта между собой с учетом использования преимуществ отдельных видов транспорта при выполнении определенных видов перевозок.
По территории города Новосибирска осуществляют свою деятельность следующие виды ПТОП: автобус городского сообщения, автобус пригородного сообщения, трамвай, троллейбус, маршрутное такси городского сообщения, маршрутное такси пригородного сообщения, метрополитен, пригородный электропоезд.
По результатам последнего комплексного обследования пассажиропотоков 2012 года более 2/3 населения Новосибирска пользуются для передвижения по городу общественным транспортом. Среди жителей отдаленных районов города уровень вовлеченности в пользование общественным транспортом находится на уровне 78,6 %. 
В целом по Новосибирску 60,3 % пассажиров каждый день передвигаются по городу на общественном транспорте, чаще всего 1-2 раза в день (47,9 %). В основном люди стараются обойтись без пересадок (38,8 % пассажиров), либо с 1-й пересадкой (33,7 %). 62,7 % жителей отдаленных районов города каждый день передвигаются по городу на общественном транспорте, чаще всего 1-2 раза в день - 51,4 %. 50,5 % ездят без пересадок, с 1-й пересадкой - 28,3 % пассажиров из отдаленных районов. 
Наибольший пассажиропоток притягивает Центральный (37 %) и Ленинский (33,2 %) районы. При этом Центральный район притягивает значительные потоки перемещений в силу сложившейся инфраструктуры, а также он служит пересечением потоков из разных районов города. Ленинский же район является самым населенным, кроме того площадь Маркса и соответствующая станция метро также являются пересечением транспортных потоков прилегающих районов.
Следующие по интенсивности перемещений – Октябрьский (21,5 %) и Заельцовский (21,0 %) районы. В Октябрьском районе находится такой важный пункт, как станция метро «Речной Вокзал», который является важным мультимодальным транспортным центром города Новосибирска. В Заельцовском районе центром притяжения транспортных потоков служит площадь им. Калинина и станция метро «Заельцовская».
Калининский (17,2 %), Дзержинский (17,2 %), Кировский (15,4 %) районы также входят в число районов города со значительным населением, но скорее служат источником исходящего пассажирского трафика. Железнодорожный (13,9 %), Первомайский (4,7 %), Советский (9%) районы, генерируют меньший объём перевозок. Это самые маленькие по числу жителей районы Новосибирска. Однако в силу расположения в Железнодорожном районе объём перевозок достаточно высок по сравнению с Первомайским районом. 
Согласно проведенному расчету колебаний пассажирских потоков по муниципальной маршрутной сети установлено два пиковых периода с 8:00 до 9:00 и с 18:00 до 19:00, в которые перевозится по более 10% пассажиров от всего суточного объема по городу.
Транспортная работа по муниципальной маршрутной сети (по часам суток и по виду транспорта)
	Период суток
	Автобус, чел
	Троллейбус чел
	Трамвай, чел
	Метро, чел.
	М.Такси, чел.
	Итого, чел
	% от суточного

	6:00-7:00
	13199
	2238
	961
	3801
	4992
	25191
	1,42

	7:00—8:00
	48849
	8373
	3660
	17759
	22807
	101448
	5,72

	8:00—9:00
	89824
	16183
	6479
	29652
	39817
	181955
	10,26

	9:00—10:00
	65635
	11751
	4178
	18480
	31564
	131608
	7,42

	10:00—11:00
	59664
	10374
	3769
	13224
	26625
	113656
	6,41

	11:00—12:00
	52843
	9444
	3500
	12645
	23571
	102003
	5,75

	12:00—13:00
	51380
	9057
	3354
	13178
	23036
	100005
	5,64

	13:00—14:00
	47159
	8337
	3342
	14675
	21091
	94604
	5,33

	14:00—15:00
	46338
	7921
	2936
	14184
	21011
	92390
	5,21

	15:00—16:00
	55271
	9940
	3130
	14571
	25500
	108412
	6,11

	16:00—17:00
	69581
	12327
	4178
	16290
	32130
	134506
	7,58

	17:00—18:00
	71784
	13774
	4745
	26099
	32127
	148529
	8,37

	18:00—19:00
	88203
	15398
	6505
	27637
	40827
	178570
	10,07

	19:00—20:00
	68321
	9166
	4826
	16348
	31660
	130321
	7,35

	20:00—21:00
	40084
	6955
	2807
	11340
	18746
	79932
	4,51

	21:00—22:00
	13778
	2251
	1338
	7507
	5846
	30720
	1,73

	22:00—23:00
	5202
	874
	866
	5204
	2220
	14366
	0,81

	23:00—00:00
	1540
	366
	440
	2200
	882
	5428
	0,31

	Итого, человек
	888655
	154729
	61014
	264794
	404452
	1773644
	100,00

	В % каждый вид транспорта
	50,10%
	8,72%
	3,44%
	14,93%
	22,80%
	100,00%
	


По состоянию на 01.10.2016 в соответствии с реестром маршрутов регулярных перевозок в границах города Новосибирска организовано движение общественного транспорта на 156 маршрутах, протяженностью 2826,35 км., из них: 11 трамвайных маршрутов (123,76 км.), 14 троллейбусных (172,6 км.), 74 автобусных (1412,73 км.) и 57 маршрутов маршрутного такси (1117,26 км.). 
Перевозка пассажиров осуществляется наземным пассажирским транспортом:
· муниципальным - 1 предприятие городского электрического транспорта с 3 троллейбусными филиала и 2 трамвайными филиалами, 2 предприятия пассажирского автотранспорта.
· немуниципальным  - 72 перевозчика различных организационно-правовых форм. 
В процессе перевозок задействовано около двух тысяч транспортных средств, в том числе: 129 трамваев, 287 троллейбусов, 781 автобус и 777 маршрутных такси.
В 2015 году объем перевозок наземного пассажирского транспорта составил 355,5 млн. чел., за 9 месяцев 2016 года – 280,0 млн. чел., в том числе трамвай  - 17,1 млн. чел., троллейбус – 37,9 млн. чел., автобус – 163,2 млн. чел., маршрутное такси – 61,8 млн. чел. 

Сведения о рассмотрении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры с представителями широкой общественности

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городской агломерации будет рассмотрена с представителями широкой общественности в I квартале 2017 года.
	[bookmark: RANGE!A1:AG593]Перечень автомобильных дорог Новосибирской агломерации и планируемые мероприятия на них для достижения целевых показателей (таблица 1)

	№
	Перечень автодорог (улиц) с указанием км (адрес объекта в границах агломерации)входящих в состав агломерации
	Протяженность автодороги (улицы) в пределах агломерации и площадь покрытия
	Протяженность автодороги (улицы), находящейся в нормативном состоянии, км/%
	Места концентрации ДТП (адреса, причина ДТП) на автодороге (улице), шт.
	Объекты, предлагаемые к реализации, в пределах агломерации
	примечание

	
	
	
	на 31.12.16
	Ожидаемое
	на 31.12.16
	Ожидаемое
	в 2017 году
	в 2018 году
	

	
	
	
	
	на 31.12.17
	на 31.12.18
	
	на 31.12.17
	на 31.12.18
	Адрес объекта
	Виды работ
	Единица измерения км, шт., п.м.
	Мощность объекта, 
	кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) 
	Стоимость 
	Удельная стоимость за единицу 
	Планируемый срок размещения закупки, мес.год
	Планируемый срок завершения работ, мес.год
	Адрес объекта
	Виды работ
	Единица измерения км, шт., п.м.
	Мощность объекта, км/кв.м
	кв.м (только для ремонта покрытия проезжей части) 
	Стоимость, млн.руб.
	Удельная стоимость за единицу 
	Планируемый срок размещения закупки, мес.год
	Планируемый срок завершения работ, мес.год
	

	
	
	
	
	
	
	Адрес места концентрации ДТП
	Описание причины возникновения места концентрации ДТП
	Адрес места концентрации ДТП
	Адрес места концентрации ДТП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	а/д (км+м-км+м)
	км
	кв.м
	км
	%
	км
	%
	км
	%
	км+м-км+м
	
	км+м-км+м
	км+м-км+м
	а/д (км+м-км+м)
	
	
	км/кв.м, шт., п.м.
	
	млн.руб.
	
	
	
	а/д (км+м-км+м)
	
	
	км/кв.м, шт., п.м.
	
	млн.руб.
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	19
	17
	18
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	28
	27
	29
	30
	31
	32
	33

	Автомобильные дороги федерального значения
	 
	 
	 
	 

	1
	Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск  км 1411+859 - км 1441+400, км  1442+660 - км 1454+009
	40,9
	388 550
	20
	49
	24
	57
	40,9
	100
	 
	 
	 
	 
	км 1411+859- км 1415+900
	Строительство автомобильной дороги
	км
	4,04
	 
	502,4
	124,4
	разм.
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 1428+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,21
	1,21
	мар.17
	авг.17
	  км 1421+870 - км 1438+770
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	16,9
	150200
	175,07
	1165,5
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 1444+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,36
	 
	мар.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+00
	18,2
	145 416
	15
	82
	15
	82
	18,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 41+823 - км 45+033
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги  (кап. ремонт)
	км
	3,21
	 
	73,63
	22,9
	фев.18
	окт.18
	 

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722
	28,9
	346 800
	20,9
	72
	28,9
	100
	28,9
	100
	км 41+032-км 42+000
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	км 38+000 - км 46+000,
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги (кап. ремонт)
	км
	8
	 
	358,01
	44,8
	разм.
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 42+347-км 43+046
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 45+240-км 46+100
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 51+154-км 51+180
	Нерегулируемый перекресток
	 
	 
	км 51+150
	Устройство выделенной полосы для поворота налево
	шт
	1
	 
	0,05
	0,05
	разм.
	июн.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100
	76,1
	1 353 870
	52
	68
	52
	68
	75
	98,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000 - км 8+500 
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	8,5
	76500
	80,39
	1050,8
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 км 8+500 - км 11+000
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	2,5
	22500
	23,63
	1,050,2
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
км 24+000 - км 36+000
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	12
	180000
	189,15
	1050,8
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 50+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,57
	1,57
	мар.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по автодорогам федерального значения
	164,1
	2234636
	107,9
	65,75
	119,9
	73,07
	163
	99,33
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	864,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541,87
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам федерального значения
	Капитальный ремонт дороги
	км
	8
	 
	358,01
	44,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство автомобильной дороги
	км
	4,04
	 
	502,4
	124,4
	
	Капитальный ремонт дороги
	км
	3,21
	 
	73,63
	22,9
	
	 

	
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	3
	 
	4,1
	1,4
	
	Ремонт дороги
	км
	39,9
	429200
	468,24
	1091,0
	
	 

	
	Устройство выделенной полосы для поворота налево
	шт
	1
	 
	0,05
	0,05
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	 
	 
	 
	 

	5
	К-12 Новосибирск - Колывань - Томск  
	37,5
	282037,5
	13,5
	36,0
	26,1
	69,6
	32,1
	85,6
	19+900 - 20+900
	 Нерегулируемый перекресток, примыкание, прямая в плане и профиле
	-
	-
	19+900 - 20+900
	Работы  по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик на аварийно-опасных участках (ликвидация месиа концентрации ДТП)
	шт
	1 / 9980.00
	 
	54,55
	54,55
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ликвидация очага аварийности, необходимо устройство недостающих элементов обустройства 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	32+600 - 44+000
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	 
	11.58 / 95575.63
	95 575,63
	17,29
	0,000181
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ верхнего слоя покрытия, недостаточная шероховатость покрытия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	\
	 
	 
	 
	 
	44+000 - 50+000
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	6 / 48250,6
	48 250,60
	18,26
	0,000378
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ верхнего слоя покрытия, недостаточная шероховатость покрытия

	6
	К - 17 Новосибирск - Кочки - Павлодар 
	35,85
	269627,92
	15,9
	44,4
	16,9
	47,1
	17,5
	48,8
	18+070 - 19+070
	 Нерегулируемый перекресток, кривые в плане и профиле
	-
	-
	18+070 - 19+048
	Работы  по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик на аварийно-опасных участках  (ликвидация месиа концентрации ДТП)
	шт
	1/10000.00
	 
	54,08
	54,08
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ликвидация очага аварийности, необходимо устройство недостающих элементов обустройства 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	19+048 - 27+601
	Реконструкция автомобильной дороги
	 
	 
	 
	199,36
	 
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	19+048 - 27+601
	Реконструкция автомобильной дороги
	 
	 
	 
	147,59
	 
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, устройство недостающих элементов обустройства, несоответствие технической категории дороги фактической интенсивности дорожного движения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14+150 + 14+721
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги  (кап. ремонт)
	кв. м
	0.57/5710
	5 710,00
	45,66
	0,00800
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ покрытия, устройство недостающих элементов обустройства 

	7
	К-19 Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	44,161
	272703,93
	6,86
	15,5
	26,25
	59,4
	30,87
	69,9
	24+230 - 25+230
	 Нерегулируемый перекресток, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле
	24+230 - 25+230
	 -
	24+230 - 25+230
	Работы  по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик на аварийно-опасных участках  (ликвидация месиа концентрации ДТП)
	шт
	1,00
	 
	30,00
	30,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	24+230 - 25+230
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик на аварийно-опасных участках  (ликвидация месиа концентрации ДТП)
	шт
	1 /10520
	 
	15,00
	15,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	ликвидация очага аварийности, необходимо устройство недостающих элементов обустройства 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	26+500 - 27+500
	Примыкание, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле. Установлены дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен", 1.11.1 "Опасный поворот"
	26+500 - 27+500
	 -
	26+500 - 27+500
	
	шт
	1,00
	 
	30,00
	30,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	26+500 - 27+500
	
	шт
	1/ 10520
	 
	15,00
	15,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	28+000 - 29+000
	Примыкание, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле. Установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена"
	28+000 - 29+000
	 -
	28+000 - 29+000
	
	шт
	1,00
	 
	32,00
	32,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	28+000 - 29+000
	
	шт
	1/ 10520
	 
	15,00
	15,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	43+003 - 50+000
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	7 / 54922,53
	54 922,53
	48,48
	0,000296
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ верхнего слоя покрытия, недостаточная шероховатость покрытия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	29+000 - 41+385
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	12.39/ 108640.00
	108 640,00
	
	
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	41+385 - 43+003
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги  (кап. ремонт)
	кв. м
	1.62/12130
	12 130,00
	32,62
	0,00269
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, устройство недостающих элементов обустройства 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	11+626 -  17+465
	реконструкция автомобильной дороги
	 
	 
	 
	185,00
	 
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	11+626 -  17+465
	реконструкция автомобильной дороги
	 
	 
	 
	185,00
	 
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, устройство недостающих элементов обустройства, несоответствие технической категории дороги фактической интенсивности дорожного движения

	8
	К-24 Новосибирск-аэропорт Толмачево
	7,083
	53271,2
	1,76
	24,8
	4,29
	60,6
	4,29
	60,6
	 -
	 -
	 - 
	 - 
	2+721 - 5+251
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	кв. м
	2.53/50600
	50 600,00
	58,17
	0,00115
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 -
	 -
	 
	 - 
	 
	 - 
	 
	 
	 
	износ дорожного покрытия, колейности

	9
	Н-2107 Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)
	30,74
	231196
	11,8
	38,4
	11,8
	38,4
	16,8
	54,7
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21+000 - 26+000
	капитальный ремонт автомобильной дороги
	кв. м
	5,0/30000
	30000
	212,21
	0,007074
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	дефектные элементы земляного полотна и системы водоотвода, продольные и поперечные неровности дорожной одежды

	10
	Н-2116 "1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС"
	14,192
	106738
	8,6
	60,6
	10,3
	72,6
	14,1
	99,4
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	0+000 - 0+610;    7+400 - 8+500
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,7 / 11900
	 
	98,00
	57,65
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 -
	 - 
	 
	 -
	 
	 -
	 
	 
	 
	износ дорожного покрытия, устройство недостающих элементов обустройства, несоответствие технической категории дороги фактической интенсивности дорожного движения

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	8 + 600 - 14 +192
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	3,8 / 26600
	26 600,00
	14,76
	0,000555
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	11
	Н-2120 "12км а/д "К-12" - Криводановка"
	12,021
	90409,9
	0
	0,0
	1,6
	13,3
	3,9
	32,4
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	0+000-12+021
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	кв.м
	1,6 / 11200
	11 200,00
	25,50
	0,00228
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	0+000-12+021
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	кв. м
	2.3/16100
	16100
	33,90
	0,002106
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, колейность, восстановление остановочных и посадочных площадок, автопавильонов и т.д.

	12
	Н-2138 Новосибирск - Красный Яр
	10,175
	74033,3
	0,375
	3,7
	0,375
	3,7
	8,2
	80,6
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	 -
	 -
	 
	 -
	 
	 -
	 
	 
	 
	4+600-11+586
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	кв. м
	3/18000
	18000
	68,06
	0,003781
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, колейность

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+000 - 4+800
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	4,8 / 33600
	33600
	13,70
	0,000408
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ верхнего слоя покрытия, недостаточная шероховатость покрытия

	13
	Н - 2141 Новосибирск-Сокур
	24,676
	179542,54
	2,55
	10,3
	14,37
	58,2
	14,37
	58,2
	 
	 
	 
	 
	19 + 252 - 21+400;                        23+000 - 24+329
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	3,48 / 24339
	24 339,00
	12,23
	0,000502
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	износ верхнего слоя покрытия, недостаточная шероховатость покрытия

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 24+329 - 32+672
	
	кв. м
	8,34 / 58401
	58 401,00
	32,20
	0,000551
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Н-2101  Новосибирск - Садовый
	1,77
	12878,5
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,77
	100,0
	 - 
	 - 
	 - 
	 - 
	0+000 - 1+770
	Реконструкция автомобильной дороги
	 
	 
	 
	85,00
	 
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	0+000 - 1+770
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,77 / 38 014
	 
	197,00
	111,30
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	износ дорожного покрытия, устройство недостающих элементов обустройства, несоответствие технической категории дороги фактической интенсивности дорожного движения

	15
	Н-2144  Барышево - Орловка - Кольцово
	2,246
	16341,9
	1,25
	55,7
	1,25
	55,7
	1,25
	55,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Кольцово - Академгородок
	11,99
	83966
	1,2
	10,0
	1,2
	10,0
	11,86
	98,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4+584 - 13+584
	устройство защитных слоев, слоев износа и поверхностная обработка дорожного покрытия
	кв. м
	10,66 / 74620
	74 620,00
	29,05
	0,000389
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	 

	 
	Диагностика, обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Проведение телевизионных передач, информирования населения через СМИ ПДД
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 (24 повтора)
	 
	1,30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 (24 повтора)
	 
	1,30
	 
	 
	 
	Государственная программа Новосибирской области
«Повышение  безопасности  дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015-2020 годах»

	 
	Проведение и участие в городских мероприятиях детей по изучению правил дорожного движения и вопросам профилактики детского  
дорожно-транспортного
травматизма
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 шт
	 
	2,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5 шт
	 
	2,20
	 
	 
	 
	

	 
	Итого автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения
	232,404
	1672746,69
	63,795
	27,5
	114,4
	49,2
	157,01
	67,6
	5
	 
	2
	3
	 
	 
	 
	50,62 / 435558,13
	 
	965,36
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42,52 / 236884,6
	 
	1 046,31
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального значения 
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв.м
	46,92 / 403678,13
	403678,13
	197,37
	0,0004889
	 
	 
	 
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	30,56/119470
	119470
	181,23
	0,001517
	 
	 
	 

	
	капитальный ремонт, км/кв.м.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	капитальный ремонт, км/кв.м.
	кв. м
	7,19/47840
	47840
	290,49
	0,006072
	 
	 
	

	
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,7 / 11900
	 
	567,36
	333,74
	 
	 
	
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,77/38014
	 
	529,59
	299,20
	 
	 
	

	
	ликвидация мест концентрации ДТП, мест, км/кв.м.
	шт
	2 места,                  2 / 19980
	 
	200,63
	100,32
	 
	 
	
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	3 места,                  3 / 31560
	 
	45,00
	15,00
	 
	 
	

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	 
	город НОВОСИБИРСК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ул.Станционная
	5,4
	153800
	0
	0,0
	5,4
	100,0
	5,4
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Станционная от площади Энергетиков до границы города
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт) и организация дорожного движения (восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком) 
	кв. м
	5,4/153800
	153800
	183,321
	0,001192
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитная дорога, выезд из города с большой интенсивностью движения ТС

	18
	ул. 2-ая Станционная
	5,2
	92000
	0
	0,0
	0,185
	3,6
	3,185
	61,3
	ул. 2-ая Станционная, 21
	отсутствие горизонтальной разметки, дефекты покрытия, нерегулируемый перекресток в условиях ограниченной видимости, интенсивное движение ТС
	 -
	 -
	ул. 2-ая Станционная, 21
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасном участке (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	шт
	1 место 0,185/2848
	2848
	14,857
	14,857
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	ул. 2-ая Станционная от ул. Станционной до ул. Клубной
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт) и организация дорожного движения (восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком) 
	кв.м
	3,0/53076
	53076
	104,27
	0,001965
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	магистральная улица, транзитная дорога, выезд из города с большой интенсивностью движения ТС

	19
	проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков)
	0,8
	18000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,8
	100,0
	проезд Энергетиков, 8
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, дефекты покрытия
	проезд Энергетиков, 8
	 - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	проезд Энергетиков с площадью Энергетиков от пл. Туда до Димитровского моста
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт) и организация дорожного движения (восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком) 
	кв. м
	0,8/18000
	18000
	53,18
	0,002954
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	магистральная улица, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	20
	Димитровский мост (с дамбами моста)
	3,4
	88900
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	21
	проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста)
	1,3
	33800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	ул.Нарымская с площадями (пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова)
	2,98
	72500
	2,98
	100,0
	2,98
	100,0
	2,98
	100,0
	перекресток ул. Нарымская  и  ул. 1905 года
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Нарымская  и  ул. 1905 года
	перекресток ул. Нарымская  и  ул. 1905 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	23
	ул.Плановая
	0,55
	15000
	0,55
	100,0
	0,55
	100,0
	0,55
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	ул.Жуковского
	2,7
	64800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского
	перекресток ул. Жуковского и ул. Дмитрия Донского
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Мочищенское шоссе
	3,6
	72000
	2,6
	72,2
	3,497
	97,1
	3,497
	97,1
	перекресток ул. Мочищенское шоссе и ул. Ереванская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Мочищенское шоссе от Красного проспекта до ул. Жуковского
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	0,897/15648
	15648
	45,431
	0,002903
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитная дорога, выезд из города с большой интенсивностью движения ТС

	26
	ул.Кедровая
	2,9
	43200
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Бердское шоссе
	2,2
	17500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28
	Бердское ( Старое) шоссе
	12
	305000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей
	перекресток ул. Бердское шоссе и проспект Строителей
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Бердское шоссе и ул. Лесосечная
	
	перекресток ул. Бердское шоссе и ул. Лесосечная
	перекресток ул. Бердское шоссе и ул. Лесосечная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	29
	ул.Большевистская
	7,9
	218600
	0,4
	5,1
	0,4
	5,1
	0,4
	5,1
	ул. Большевистская, 48
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Большевистская, 48
	ул. Большевистская, 48
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная
	
	перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная
	перекресток ул. Большевистская и ул. Выборная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30
	Красный проспект с площадями
	8,44
	192500
	0
	0,0
	3
	35,5
	6,7
	79,4
	перекресток ул. Красный проспект и ул. Кропоткина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах, место притяжения людей (торговые центры, офисы, рынки), интенсивное движение
	 -
	 -
	ул. Красный проспект от ул. Писарева до ул. Аэропорт
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	3,0/77913
	77913
	185,238
	0,002377
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральная улица, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	площадь Калинина (в районе перекрестка с ул. Перевозчикова)
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Красный проспект и ул. Гоголя
	
	 -
	 -
	перекресток ул. Красный проспект и ул. Гоголя
	
	шт
	
	 
	5,196
	5,196
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул Красный проспект и ул. Орджоникидзе
	
	перекресток ул Красный проспект и ул. Орджоникидзе
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Красный проспект от ул. Писарева до ул. Большевистской
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв.м
	3,7/84400
	84400
	231,21
	0,002739
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Красный проспект и  ул. Достоевского
	
	перекресток ул. Красный проспект и  ул. Достоевского
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	31
	1-е Мочищенское шоссе
	2,8
	44800
	2,8
	100,0
	2,8
	100,0
	2,8
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32
	ул.Тайгинская
	1,94
	36000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	33
	ул.Богдана Хмельницкого
	6,08
	133760
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	34
	ул.Дуси Ковальчук
	3,6
	120000
	1,1
	30,6
	1,1
	30,6
	3,6
	100,0
	ул. Дуси Ковальчук, 12
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Дуси Ковальчук, 12
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Дуси Ковальчук от ул. Сухарная до площади Калинина
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	2,5/83350
	83350
	112,86
	0,001354
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	35
	ул.Владимировская
	2,2
	52800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	ул. Владимировская, 35
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Владимировская, 35
	ул. Владимировская, 35
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	36
	ул.Фабричная
	1,6
	33600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака
	перекресток ул. Фабричная и ул. Спартака
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	37
	ул.Хилокская
	1,1
	19800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	38
	ул.Троллейная
	5,8
	81200
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,35
	6,0
	ул. Троллейная, 93
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Троллейная, 93
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Троллейная, 93
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасном участке (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	шт
	1 место 0,350/4800
	 
	23
	23,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	39
	ул.Широкая (с площадью Труда)
	3,1
	48100
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,8
	25,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Широкая от площади Труда до ул. Троллейная
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	0,8/12400
	12400
	43,85
	0,003536
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	40
	ул.Гусинобродское шоссе (Гусинобродский тракт)
	6
	120000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,8
	13,3
	перекресток ул. Гусинобродское шоссе и ул. Волочаевская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Гусинобродское шоссе и ул. Волочаевская
	 - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток ул. Гусинобродское шоссе и ул. Волочаевская
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасном участке (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	шт
	1 место  0,8/16800
	 
	25,17
	25,17
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	магистральная улица, транзитная дорога, выезд из города с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ул. Гусинобродское шоссе, 60а
	
	ул. Гусинобродское шоссе, 60а
	ул. Гусинобродское шоссе, 60а
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	41
	ул.Никитина
	3,4
	56566
	0
	0,0
	3,4
	100,0
	3,4
	100,0
	перекресток ул. Никитина и ул. Автогенная и ул. Кошурникова
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Никитина от ул. Кирова до ул. Есенина
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	3,4/56566
	56566
	161,542
	0,002856
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина и ул. Есенина
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина и ул. Кирова
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина и ул. Панфиловцев
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	42
	ул.Восход
	0,756
	14472
	0
	0,0
	0,756
	100,0
	0,756
	100,0
	перекресток ул. Восход и ул. Зыряновская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Восход от ул. Кирова до ул. Зыряновская
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	0,756/14472
	14472
	48,986
	0,003385
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральные улицы, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ул. Восход, 3
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	43
	Октябрьский мост с дамбами моста
	2,3
	57500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	44
	проспект Карла Маркса
	1,5
	38000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	45
	ул.Титова
	4,1
	98400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Титова и ул. Римского-Корсакова
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Титова и ул. Римского-Корсакова
	перекресток ул. Титова и ул. Римского-Корсакова
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	46
	Вокзальная магистраль
	1,1
	35000
	0,1
	9,1
	0,1
	9,1
	0,1
	9,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	47
	ул.Орджоникидзе
	1
	19000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	48
	ул.Военная
	0,6
	10800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	49
	ул.Пролетарская
	1,4
	12600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	50
	ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль
	10,86
	180000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	51
	Октябрьская магистраль
	1,15
	42000
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,15
	100,0
	перекресток ул. Октябрьская магистраль и ул. Серебренниковская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	перекресток ул. Октябрьская магистраль и ул. Серебренниковская
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасном участке (восстановление дорожных знаков, строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, установка парапетного ограждения, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	шт
	1 место                0,405
	 
	29,985
	29,985
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	ул. Октябрьская магистраль - ул. Серебренниковская
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	1,15/42000
	42000
	90,94
	0,002165
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	52
	ул.Кирова
	4,05
	110000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти
	перекресток ул. Кирова и ул. Сакко и Ванцетти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская
	
	перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская
	перекресток ул. Кирова и ул. Гурьевская
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	53
	ул.Челюскинцев
	1
	28000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	54
	ул.Гоголя
	6,57
	118030
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Гоголя и ул. Семьи Шамшиных
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Гоголя и ул. Семьи Шамшиных
	перекресток ул. Гоголя и ул. Семьи Шамшиных
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	55
	ул.Кошурникова
	3,28
	72160
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина
	перекресток ул. Кошурникова и ул. Фрунзе и ул. Красина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56
	ул.Бориса Богаткова
	5,476
	118232
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Есенина
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Федосеева
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Федосеева
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Федосеева
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Андриена Лежена
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Андриена Лежена
	перекресток ул. Бориса Богаткова и ул. Андриена Лежена
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	57
	ул.Писарева
	1,77
	38940
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	58
	ул.Авиастроителей
	1,5
	36400
	0
	0,0
	0,583
	38,9
	0,583
	38,9
	 
	 
	 
	 
	ул. Авиастроителей от ул. Учительской до ул. Писемского
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	0,583/8540
	8540
	21,885
	0,002563
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59
	ул.Трикотажная
	1,9
	41800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	перекресток ул. Трикотажная и ул. Промышленная
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	перекресток ул. Трикотажная и ул. Промышленная
	перекресток ул. Трикотажная и ул. Промышленная
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	60
	ул.Ватутина
	5,15
	117870
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,8
	15,5
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасном участке (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, строительство светофорного объекта, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	шт
	1 место 0,400/8400
	 
	33,65
	33,65
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Ватутина и ул. Выстовочная
	
	перекресток ул. Ватутина и ул. Выстовочная
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	перекресток ул. Ватутина и ул. Выстовочная
	
	шт
	1 место 0,400/8400
	 
	22
	22
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	61
	ул.Мира (1 участок)
	0,8
	27200
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	62
	ул. Мира (2 участок)
	2,05
	56000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	63
	Советское шоссе с Винаповским мостом
	2,9
	75400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	64
	ул.Петухова
	6,7
	87150
	2,03
	30,3
	4,55
	67,9
	4,55
	67,9
	ул. Петухова, 69
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Петухова от площади Кирова до Советского шоссе
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	2,52/53396
	53396
	96,331
	0,001804
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	65
	ул.Фрунзе
	3,08
	55440
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	66
	ул. Шлюзовая
	0,657
	7352
	0
	0,0
	0,657
	100,0
	0,657
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Шлюзовая от ул. Балтийская до кольца "Шлюз"
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	0,657/7352
	7352
	21,168
	0,002879
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	67
	ул.Русская
	1,85
	23600
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,85
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Русская от кольца "Шлюз" до Бердского шоссе
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	1,85/23600
	23600
	43,12
	0,001827
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	68
	дамба ГЭС (мост ГЭС мост шлюз)
	5,1
	71400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	69
	ул.Объединения
	3,1
	43400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	70
	ул.Курчатова (1 участок)
	0,8
	12800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	71
	ул. Курчатова (2 участок)
	2,45
	44100
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72
	ул.Краузе
	2,96
	35520
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73
	ул.25 лет Октября
	1,82
	25480
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74
	ул.Ленина
	2,85
	44920
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	75
	ул.Советская
	3,37
	47180
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	76
	ул.Немировича-Данченко
	4,32
	150500
	0
	0,0
	2,77
	64,1
	4,32
	100,0
	перекресток ул. Немировича-Данченко и ул. Сибиряков-Гвардейцев
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Немировича-Данченко от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	2,77/94022
	94022
	223,13
	0,002373
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	ул. Немировича-Данченко от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком)
	кв. м
	1,55/56478
	56478
	80,9
	0,001432
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	перекресток ул. Немировича-Данченко и ул. Ватутина
	
	 -
	 -
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	 
	
	 
	 
	 
	

	77
	проспект Дзержинского (1 участок)
	2,73
	81880
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	78
	проспкт Дзержинского (2 участок)
	9,21
	159830
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	79
	ул. Полякова
	4,5
	74250
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	80
	ул. Первомайская
	7,7
	130500
	0
	0,0
	0
	0,0
	7,7
	100,0
	ул. Первомайская, 188
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	ул. Первомайская, 188
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Первомайская от Бердского шоссе до границы города
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках (ремонт проезжей части, восстановление дорожных знаков, реконструкция светофорных объектов, установка пешеходных ограждений, дорожная разметка термопластиком, установка прибора фотовидеофиксации)
	кв. м
	7,7/130500
	130500
	182,35
	0,001397
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	магистральная улица, транзитная дорога, выезд из города с большой интенсивностью движения ТС

	81
	ул. Приморская
	1,66
	27000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	магистральный улицы, транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	82
	Бугринский мост с подъездами
	5,4
	113400
	5,4
	100,0
	5,4
	100,0
	5,4
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83
	ул. Аксенова
	1,74
	12180
	0,8
	46,0
	0,8
	46,0
	0,8
	46,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	дороги районного значения с транзитным проездом и большой интенсивностью движения ТС

	84
	ул. Героев Революции
	3,36
	23520
	1,7
	50,6
	1,7
	50,6
	1,7
	50,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	85
	ул. Эйхе
	0,95
	6650
	0,95
	100,0
	0,95
	100,0
	0,95
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	86
	ул. Одоевского
	4,24
	29680
	2
	47,2
	2
	47,2
	2
	47,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	87
	ул. Вересаева
	1,64
	11480
	0,7
	42,7
	0,7
	42,7
	0,7
	42,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	88
	ул. Твардовского
	1,55
	10850
	0,4
	25,8
	0,4
	25,8
	0,4
	25,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	89
	ул. Нахимова
	1,17
	8190
	0,8
	68,4
	0,8
	68,4
	0,8
	68,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	90
	ул. Пихтовая
	1,47
	10290
	0,8
	54,4
	0,8
	54,4
	0,8
	54,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	91
	ул. Ласточкина
	0,73
	5110
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	92
	ул. Маяковского
	1,15
	8050
	0,8
	69,6
	0,8
	69,6
	0,8
	69,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	93
	ул. Кубовая
	2,44
	17 080
	0,3
	12,3
	0,3
	12,3
	0,3
	12,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	94
	Дачное шоссе
	6,63
	46 410
	3
	45,2
	3
	45,2
	3
	45,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	95
	ул. Колонды
	1,5
	21 000
	1,5
	100,0
	1,5
	100,0
	1,5
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	96
	ул. Аэропорт
	1,32
	9 240
	0,5
	37,9
	0,5
	37,9
	0,5
	37,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	97
	ул. Северная
	1,91
	13 370
	0,8
	41,9
	0,8
	41,9
	0,8
	41,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	98
	ул. Залесского
	0,97
	6 790
	0,3
	30,9
	0,3
	30,9
	0,3
	30,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	99
	ул. Дмитрия Донского
	1,33
	9 310
	1
	75,2
	1
	75,2
	1
	75,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	100
	ул. Дачная
	1,23
	8 610
	1
	81,3
	1
	81,3
	1
	81,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101
	ул. Кропоткина
	3,43
	24 010
	2,3
	67,1
	2,3
	67,1
	2,3
	67,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	102
	Ордынское шоссе
	1,57
	10 990
	0,8
	51,0
	0,8
	51,0
	0,8
	51,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	103
	ул. Железнодорожная
	1,66
	11 620
	0,9
	54,2
	0,9
	54,2
	0,9
	54,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	104
	ул. Дмитрия Шамшурина
	1,31
	9 170
	1
	76,3
	1
	76,3
	1
	76,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	105
	ул. Писемского
	1,25
	8 750
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	106
	ул. Фадеева
	1,57
	10 990
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	107
	ул. Рассветная
	0,83
	5 810
	0,3
	36,1
	0,3
	36,1
	0,3
	36,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	108
	ул. Учительская
	3,08
	21 560
	1,5
	48,7
	1,5
	48,7
	1,5
	48,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	109
	ул. Балтийская
	0,478
	3 346
	0,1
	20,9
	0,1
	20,9
	0,1
	20,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	110
	ул. Молодости
	3,05
	21 350
	1,7
	55,7
	1,7
	55,7
	1,7
	55,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	111
	ул. Гидромонтажная
	0,821
	5 747
	0,2
	24,4
	0,2
	24,4
	0,2
	24,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	112
	ул. Энгельса
	0,69
	4 830
	0,1
	14,5
	0,1
	14,5
	0,1
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	113
	ул. Барьерная
	0,905
	6 335
	0,4
	44,2
	0,4
	44,2
	0,4
	44,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	114
	ул. Часовая
	2,75
	19 250
	1,7
	61,8
	1,7
	61,8
	1,7
	61,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	115
	ул. Бердышева
	2,08
	14 560
	1
	48,1
	1
	48,1
	1
	48,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	116
	ул. Варшавская
	2,78
	19 460
	1,1
	39,6
	1,1
	39,6
	1,1
	39,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	117
	ул. Печатников
	0,843
	5 901
	0,3
	35,6
	0,3
	35,6
	0,3
	35,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	118
	ул. Ветлужская
	0,69
	4 830
	0,2
	29,0
	0,2
	29,0
	0,2
	29,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	119
	ул. Софийская
	4,527
	31 689
	1,9
	42,0
	1,9
	42,0
	1,9
	42,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	120
	ул. Новоморская
	0,841
	5 887
	0,841
	100,0
	0,841
	100,0
	0,841
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	121
	ул. Ивлева
	2,476
	17 332
	1,2
	48,5
	1,2
	48,5
	1,2
	48,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	122
	пр. Строителей
	1,5
	10 500
	1
	66,7
	1
	66,7
	1
	66,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	123
	ул. Героев Труда
	1,09
	7 630
	0,6
	55,0
	0,6
	55,0
	0,6
	55,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	124
	ул. Иванова
	3,17
	22 190
	1,7
	53,6
	1,7
	53,6
	1,7
	53,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	125
	ул. Российская
	1,96
	13 720
	1,1
	56,1
	1,1
	56,1
	1,1
	56,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	126
	ул. Кутателадзе
	1,28
	8 960
	0,6
	46,9
	0,6
	46,9
	0,6
	46,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	127
	ул. Волочаевская
	3,4
	23 800
	0,5
	14,7
	0,5
	14,7
	0,5
	14,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	128
	ул. Есенина
	2,7
	18 900
	0,6
	22,2
	0,6
	22,2
	0,6
	22,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	129
	ул. Промышленная
	1,3
	9 100
	1,3
	100,0
	1,3
	100,0
	1,3
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	130
	Каменское шоссе
	1,6
	11 200
	0,1
	6,3
	0,1
	6,3
	0,1
	6,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	131
	ул. Коминтерна
	1,97
	13 790
	0,3
	15,2
	0,3
	15,2
	0,3
	15,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	132
	ул. Красина
	1,34
	9 380
	0,4
	29,9
	0,4
	29,9
	0,4
	29,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	133
	ул. Николая Островского
	1,22
	8 540
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	134
	ул. Доватора
	2,11
	14 770
	1,06
	50,2
	1,06
	50,2
	1,06
	50,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	135
	ул. Саратовская
	0,435
	3 045
	0,2
	46,0
	0,2
	46,0
	0,2
	46,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	136
	Владимировский спуск
	0,341
	2 387
	0,341
	100,0
	0,341
	100,0
	0,341
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	137
	ул. Революции
	0,867
	6 069
	0,3
	34,6
	0,3
	34,6
	0,3
	34,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	138
	ул. Урицкого
	1,05
	7 350
	0,8
	76,2
	0,8
	76,2
	0,8
	76,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	139
	ул. Максима Горького
	1,912
	13 384
	1
	52,3
	1
	52,3
	1
	52,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	140
	ул. Ивачева
	0,465
	3 255
	0,1
	21,5
	0,1
	21,5
	0,1
	21,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	141
	ул. Свердлова
	0,215
	1 505
	0,1
	46,5
	0,1
	46,5
	0,1
	46,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	142
	Комсомольский проспект
	0,443
	3 101
	0,2
	45,1
	0,2
	45,1
	0,2
	45,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	143
	ул. Кубановская
	0,124
	868
	0,124
	100,0
	0,124
	100,0
	0,124
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	144
	ул. Депутатская
	0,245
	1 715
	0,1
	40,8
	0,1
	40,8
	0,1
	40,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	145
	ул. Чаплыгина
	0,483
	3 381
	0,2
	41,4
	0,2
	41,4
	0,2
	41,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	146
	ул. Октябрьская
	1,136
	7 952
	0,5
	44,0
	0,5
	44,0
	0,5
	44,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	147
	ул. Спартака
	0,364
	2 548
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	148
	Автодорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской
	0,609
	4 263
	0,609
	100,0
	0,609
	100,0
	0,609
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	149
	ул. В. Высоцкого
	1,645
	11 515
	0,2
	12,2
	0,2
	12,2
	0,2
	12,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	150
	ул. Воинская
	2,54
	17 780
	1
	39,4
	1
	39,4
	1
	39,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	151
	ул. Автогенная
	2,957
	20 699
	2
	67,6
	2
	67,6
	2
	67,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	152
	ул. Федосеева
	1,85
	12 950
	0,5
	27,0
	0,5
	27,0
	0,5
	27,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	153
	ул. Гурьевская
	2,57
	17 990
	0,8
	31,1
	0,8
	31,1
	0,8
	31,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	154
	ул. Добролюбова
	3,87
	27 090
	0,8
	20,7
	0,8
	20,7
	0,8
	20,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	155
	ул. Панфиловцев
	1,5
	10 500
	0,7
	46,7
	0,7
	46,7
	0,7
	46,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	156
	ул. Сакко и Ванцетти
	1,5
	10 500
	0,9
	60,0
	0,9
	60,0
	0,9
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	157
	ул. Зыряновская
	0,977
	6 839
	0,3
	30,7
	0,3
	30,7
	0,3
	30,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	158
	ул. Дунайская
	1,737
	12 159
	0,8
	46,1
	0,8
	46,1
	0,8
	46,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	159
	ул. Лобова
	1,28
	8 960
	0,3
	23,4
	0,3
	23,4
	0,3
	23,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	160
	ул. Выборная
	4,18
	29 260
	1
	23,9
	1
	23,9
	1
	23,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	161
	ул. Ключ-Камышенское Плато
	3,58
	25 060
	1,1
	30,7
	1,1
	30,7
	1,1
	30,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	162
	ул. Дубравы
	0,991
	6 937
	0,1
	10,1
	0,1
	10,1
	0,1
	10,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	163
	ул. Днепрогэсовская
	0,59
	4 130
	0,2
	33,9
	0,2
	33,9
	0,2
	33,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	164
	ул. Нижегородская
	0,712
	4 984
	0,4
	56,2
	0,4
	56,2
	0,4
	56,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	165
	ул. Лазурная
	1,6
	11 200
	1,6
	100,0
	1,6
	100,0
	1,6
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	166
	Автодорога от ул. Ключ-Камышенское Плато до с. Новолуговое
	1,65
	11 550
	0,2
	12,1
	0,2
	12,1
	0,2
	12,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	167
	ул. Новоуральская
	1,5
	10 500
	0,1
	6,7
	0,1
	6,7
	0,1
	6,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	168
	ул. Чекалина 
	1,09
	7 630
	0,1
	9,2
	0,1
	9,2
	0,1
	9,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	169
	ул. Магистральная
	2,47
	17 290
	0,4
	16,2
	0,4
	16,2
	0,4
	16,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	170
	ул. Солидарности
	3,35
	23 450
	0,4
	11,9
	0,4
	11,9
	0,4
	11,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	171
	ул. Донецкая
	0,78
	5 460
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	172
	ул. Флотская
	1,05
	7 350
	0,3
	28,6
	0,3
	28,6
	0,3
	28,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	173
	ул. Красных Зорь
	0,84
	5 880
	0,84
	100,0
	0,84
	100,0
	0,84
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	174
	ул. Тюленина
	1,34
	9 380
	0,3
	22,4
	0,3
	22,4
	0,3
	22,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	175
	ул. Земнухова
	0,69
	4 830
	0,1
	14,5
	0,1
	14,5
	0,1
	14,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	176
	ул. Кочубея
	0,895
	6 265
	0,4
	44,7
	0,4
	44,7
	0,4
	44,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	177
	ул. Родники
	0,57
	3 990
	0,57
	100,0
	0,57
	100,0
	0,57
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	178
	ул. Народная
	3,01
	21 070
	0,5
	16,6
	0,5
	16,6
	0,5
	16,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	179
	ул. Александра Невского
	1,51
	10 570
	0,6
	39,7
	0,6
	39,7
	0,6
	39,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	180
	ул. Театральная
	0,45
	3 150
	0,2
	44,4
	0,2
	44,4
	0,2
	44,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	181
	ул. Свечникова
	0,55
	3 850
	0,1
	18,2
	0,1
	18,2
	0,1
	18,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	182
	ул. Танковая
	0,47
	3 290
	0,47
	100,0
	0,47
	100,0
	0,47
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	183
	ул. Гребенщикова
	1,08
	7 560
	0,4
	37,0
	0,4
	37,0
	0,4
	37,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	184
	ул. Демьяна Бедного
	0,792
	5 544
	0,1
	12,6
	0,1
	12,6
	0,1
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	185
	ул. Семьи Шамшиных
	3,2
	22 400
	1,5
	46,9
	1,5
	46,9
	1,5
	46,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	186
	ул. Мичурина
	2
	14 000
	1
	50,0
	1
	50,0
	1
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	187
	ул. Каменская
	2,87
	20 090
	1,8
	62,7
	1,8
	62,7
	1,8
	62,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	188
	ул. Некрасова
	1,3
	9 100
	0,9
	69,2
	0,9
	69,2
	0,9
	69,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	189
	ул. Ольги Жилиной
	1,46
	10 220
	1,1
	75,3
	1,1
	75,3
	1,1
	75,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	190
	ул. Лермонтова
	0,512
	3 584
	0,1
	19,5
	0,1
	19,5
	0,1
	19,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	191
	ул. Крылова
	1,81
	12 670
	1,81
	100,0
	1,81
	100,0
	1,81
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	192
	ул. Романова
	0,51
	3 570
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	193
	ул. Державина
	0,51
	3 570
	0,51
	100,0
	0,51
	100,0
	0,51
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	194
	ул. Ядринцевская
	1,03
	7 210
	0,5
	48,5
	0,5
	48,5
	0,5
	48,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	195
	ул. Депутатская
	0,757
	5 299
	0,757
	100,0
	0,757
	100,0
	0,757
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	196
	ул. Коммунистическая
	0,743
	5 201
	0,4
	53,8
	0,4
	53,8
	0,4
	53,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	197
	ул. Свердлова
	0,51
	3 570
	0,51
	100,0
	0,51
	100,0
	0,51
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	198
	ул. Серебренниковская
	1,55
	10 850
	0,6
	38,7
	0,6
	38,7
	0,6
	38,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	199
	ул. Сибревкома
	0,44
	3 080
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	200
	ул. Каинская
	0,24
	1 680
	0,24
	100,0
	0,24
	100,0
	0,24
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	201
	ул. Мостовая
	0,18
	1 260
	0,18
	100,0
	0,18
	100,0
	0,18
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	202
	ул. Щетинкина
	0,246
	1 722
	0,246
	100,0
	0,246
	100,0
	0,246
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	203
	ул. Достоевского
	0,521
	3 647
	0,1
	19,2
	0,1
	19,2
	0,1
	19,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	204
	ул. Чаплыгина
	0,416
	2 912
	0,1
	24,0
	0,1
	24,0
	0,1
	24,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	205
	ул. Спартака
	0,45
	3 150
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	206
	ул. Селезнёва
	1,64
	11 480
	0,6
	36,6
	0,6
	36,6
	0,6
	36,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	207
	пер. Потанинский
	0,142
	994
	0,142
	100,0
	0,142
	100,0
	0,142
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	208
	ул. Татарская
	0,314
	2 198
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	209
	ул. Вертковская
	2,045
	14 315
	0,2
	9,8
	0,2
	9,8
	0,2
	9,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	210
	ул. Тульская
	2,5
	17 500
	1
	40,0
	1
	40,0
	1
	40,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	211
	ул. Таймырская
	0,725
	5 075
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	212
	ул. Серафимовича
	0,935
	6 545
	0,2
	21,4
	0,2
	21,4
	0,2
	21,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	213
	ул. Римского-Корсакова
	0,88
	6 160
	0,1
	11,4
	0,1
	11,4
	0,1
	11,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	214
	ул. Костычева
	0,945
	6 615
	0,3
	31,7
	0,3
	31,7
	0,3
	31,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	215
	ул. Телевизионная
	0,845
	5 915
	0,3
	35,5
	0,3
	35,5
	0,3
	35,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	216
	ул. Сибиряков-Гвардейцев
	5,29
	37 030
	3
	56,7
	3
	56,7
	3
	56,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	217
	ул. Бурденко
	1,3
	9 100
	0,8
	61,5
	0,8
	61,5
	0,8
	61,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	218
	ул. Аникина
	1,63
	11 410
	0,8
	49,1
	0,8
	49,1
	0,8
	49,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	219
	ул. Саввы Кожевникова
	0,2
	1 400
	0,2
	100,0
	0,2
	100,0
	0,2
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	220
	ул. Обогатительная
	0,65
	4 550
	0,65
	100,0
	0,65
	100,0
	0,65
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	221
	ул. Урманова
	0,73
	5 110
	0,1
	13,7
	0,1
	13,7
	0,1
	13,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	222
	ул. Чигорина
	0,875
	6 125
	0,2
	22,9
	0,2
	22,9
	0,2
	22,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	223
	ул. Тюменская
	1,75
	12 250
	0,5
	28,6
	0,5
	28,6
	0,5
	28,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	224
	ул. Комсомольская
	1,3
	9 100
	0,5
	38,5
	0,5
	38,5
	0,5
	38,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	225
	ул. Оловозаводская
	1,4
	9 800
	0,3
	21,4
	0,3
	21,4
	0,3
	21,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	226
	ул. Бетонная
	1,2
	8 400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	227
	Северный проезд
	2,43
	17 010
	0,8
	32,9
	0,8
	32,9
	0,8
	32,9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	228
	ул. Громова
	1,2
	8 400
	0,3
	25,0
	0,3
	25,0
	0,3
	25,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	229
	ул. Зорге
	1,92
	13 440
	0,3
	15,6
	0,3
	15,6
	0,3
	15,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	230
	ул. Бородина
	1,85
	12 950
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	231
	ул. Бронная
	2,3
	16 100
	1
	43,5
	1
	43,5
	1
	43,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	232
	ул. Прокопьевская
	3
	21 000
	1
	33,3
	1
	33,3
	1
	33,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	233
	ул. ХХ Партсъезда
	0,39
	2 730
	0,39
	100,0
	0,39
	100,0
	0,39
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	234
	ул. 2-я Обогатительная
	0,4
	2 800
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	235
	пер. 18-й Бронный
	1,2
	8 400
	0,5
	41,7
	0,5
	41,7
	0,5
	41,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	236
	ул. Герцена
	0,55
	3 850
	0,1
	18,2
	0,1
	18,2
	0,1
	18,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	237
	ул. Бебеля
	0,365
	2 555
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	238
	ул. Горбаня
	0,6
	4 200
	0,2
	33,3
	0,2
	33,3
	0,2
	33,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	239
	ул. Петровского
	0,5
	3 500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	240
	ул. Моторная
	0,7
	4 900
	0,2
	28,6
	0,2
	28,6
	0,2
	28,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	241
	ул. Большая
	3,43
	24 010
	2
	58,3
	2
	58,3
	2
	58,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	242
	ул. Клубная
	1,95
	13 650
	0,5
	25,6
	0,5
	25,6
	0,5
	25,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	243
	ул. Дукача
	1,14
	7 980
	1
	87,7
	1
	87,7
	1
	87,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	244
	ул. Порт-Артурская
	1,34
	9 380
	0,6
	44,8
	0,6
	44,8
	0,6
	44,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	245
	ул. Забалуева
	2,07
	14 490
	1
	48,3
	1
	48,3
	1
	48,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	246
	ул. Колхидская
	1,07
	7 490
	0,8
	74,8
	0,8
	74,8
	0,8
	74,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	247
	ул. Связистов
	3
	21 000
	1,5
	50,0
	1,5
	50,0
	1,5
	50,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	248
	ул. Новосибирская
	0,76
	5 320
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	249
	ул. Пермская
	1,875
	13 125
	0,2
	10,7
	0,2
	10,7
	0,2
	10,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	250
	ул. Демьяновская
	0,572
	4 004
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	251
	ул. Пархоменко
	3,816
	26 712
	1
	26,2
	1
	26,2
	1
	26,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	252
	Толмачевское шоссе
	2,17
	15 190
	1
	46,1
	1
	46,1
	1
	46,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	253
	ул. Толмачевская
	3,6
	25 200
	1,5
	41,7
	1,5
	41,7
	1,5
	41,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	254
	ул. Волховская
	1,05
	7 350
	0,3
	28,6
	0,3
	28,6
	0,3
	28,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	255
	ул. Тихвинская
	1,19
	8 330
	0,6
	50,4
	0,6
	50,4
	0,6
	50,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	256
	ул. Степная
	1,66
	11 620
	0,6
	36,1
	0,6
	36,1
	0,6
	36,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	257
	ул. Петропавловская
	1,084
	7 588
	0,3
	27,7
	0,3
	27,7
	0,3
	27,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	258
	ул. Плахотного
	3,17
	22 190
	1,4
	44,2
	1,4
	44,2
	1,4
	44,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	259
	ул. Котовского
	3,3
	23 100
	1,1
	33,3
	1,1
	33,3
	1,1
	33,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	260
	ул. Блюхера
	1,94
	13 580
	0,5
	25,8
	0,5
	25,8
	0,5
	25,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО г. НОВОСИБИРСК
	499,058
	6622425
	128,4
	25,7
	148,568
	29,8
	173,568
	34,8
	43
	 
	15
	9
	 
	 
	кв. м
	20,168/484557
	484557
	1037,07
	0,002140
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	25/542204
	542204
	1046,5
	0,001930
	 
	 
	 

	 
	ГОРОД БЕРДСК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	ул. Островского
	4,32
	30240
	1,32
	30,6
	1,32
	30,6
	1,63
	37,7
	0+54 - 0+85
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	0+54 - 0+85
	 - 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0+54 - 0+85
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место  0,31/2170
	 
	4,5
	4,5
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	262
	ул. Боровая
	5,6
	39200
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	263
	ул. Лунная
	2,11
	14770
	0,98
	46,4
	0,98
	46,4
	2,11
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Лунная
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий
	кв. м
	1,13/7910
	7910
	59,65
	0,007541
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	264
	ул. Маяковского
	2,52
	17640
	1,56
	61,9
	2,52
	100,0
	2,52
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Маяковского
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий
	кв. м
	0,96/6720
	6720
	28,6
	0,004256
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	265
	ул. Полевая
	6,56
	45920
	1,76
	26,8
	1,76
	26,8
	1,76
	26,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	266
	ул. Красная Сибирь
	3,2
	22400
	1,3
	40,6
	2,61
	81,6
	2,61
	81,6
	0+00 - 0+85
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	0+00 - 0+85
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место  0,85/5950
	 
	14
	14
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1+84 - 2+30
	
	 -
	 -
	1+84 - 2+30
	
	шт
	1 место  0,46/3220
	 
	9
	9
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	267
	ул. Красный Сокол
	1,5
	10500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	268
	ул. Пушкина
	2,68
	18760
	0,78
	29,1
	0,78
	29,1
	0,78
	29,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	269
	ул. Рогачева
	2,62
	18340
	2,06
	78,6
	2,06
	78,6
	2,06
	78,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	270
	ул. Пролетарская
	0,923
	6461
	0,469
	50,8
	0,469
	50,8
	0,469
	50,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	271
	ул. Комсомольская
	1,7
	11900
	1,7
	100,0
	1,7
	100,0
	1,7
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	272
	ул. Красноармейская
	1,2
	8400
	1,2
	100,0
	1,2
	100,0
	1,2
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	273
	ул. Суворова
	1,3
	9100
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	274
	ул. Пирогова
	1,75
	12250
	1,32
	75,4
	1,32
	75,4
	1,32
	75,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	275
	ул. Железнодорожная
	0,75
	5950
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	276
	пр. Дзержинского
	0,75
	5250
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	277
	ул. Тимирязева
	0,98
	6860
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	278
	ул. Энгельса
	1,22
	8540
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	279
	ул. Таежная
	1,23
	8610
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	280
	ул. Промышленная
	2,5
	17500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	281
	дорога Водозабор
	8,49
	59430
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	282
	ул. Черемушная
	1,8
	12600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	283
	ул. Химзаводская
	1,5
	10500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	284
	ул. Новый поселок
	1,8
	12600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	285
	ул. Речкуновская зона отдыха
	3,387
	28700
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	286
	ул. п. Вега
	2
	14000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	287
	ул. Первомайская
	2,3
	16100
	2,3
	100,0
	2,3
	100,0
	2,3
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	288
	ул. Ленина
	5,64
	39480
	3,61
	64,0
	3,61
	64,0
	5,64
	100,0
	1+22 - 1+96
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	1+22 - 1+96
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1+22 - 1+96
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место  0,74/5180
	 
	11
	11
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2+16 - 2+83
	
	2+16 - 2+83
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2+16 - 2+83
	
	шт
	1 место  0,67/4690
	 
	14
	14
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2+84 - 3+46
	
	2+84 - 3+46
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2+84 - 3+46
	
	шт
	1 место  0,62/4340
	 
	13
	13
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	 
	ИТОГО г. БЕРДСК
	72,33
	512001
	20,359
	28,1
	22,629
	31,3
	26,099
	36,1
	6
	 
	2
	4
	 
	 
	кв. м
	2,27/15890
	15890
	51,6
	0,003247
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	3,47/24290
	24290
	102,15
	0,004205
	 
	 
	 

	 
	р.п. КОЛЬЦОВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Автомобильная дорога № 4
	0,77
	5390
	0
	0,0
	0,77
	100,0
	0,77
	100,0
	0+10 - 0+145
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	Автомобильная дорога № 4
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв.м
	0,77/5390
	5390
	6,51
	0,001208
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0+362 - 0+377
	
	 -
	 -
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0+506 - 0+521
	
	 -
	 -
	
	
	
	
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	290
	Автомобильная дорога № 6
	1,51
	4676
	0
	0,0
	0,67
	44,4
	0,67
	44,4
	 
	 
	 
	 
	Автомобильная дорога № 6
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	0,67/4676
	4676
	3,33
	0,000712
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	291
	Автомобильная дорога № 3
	0,44
	3101
	0
	0,0
	0,44
	100,0
	0,44
	100,0
	 
	 
	 
	 
	Автомобильная дорога № 3
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	0,44/3101
	3101
	3,05
	0,000984
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	292
	Автомобильная дорога № 5
	0,75
	5257
	0
	0,0
	0,75
	100,0
	0,75
	100,0
	 
	 
	 
	 
	Автомобильная дорога № 5
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	0,75/5257
	5257
	2,42
	0,000460
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	293
	Автодорога в микрорайоне "Новоборский"
	1,86
	13048
	0
	0,0
	1,86
	100,0
	1,86
	100,0
	 
	 
	 
	 
	Автодорога в микрорайоне "Новоборский"
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	1,86/13048
	13048
	2,7
	0,000207
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	294
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	2,46
	17206
	0
	0,0
	2,46
	100,0
	2,46
	100,0
	 
	 
	 
	 
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	2,46/17206
	17206
	12,71
	0,000739
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	295
	Местный проезд II. Дорожная часть I этап
	0,57
	3983
	0
	0,0
	0,57
	100,0
	0,57
	100,0
	 
	 
	 
	 
	Местный проезд II. Дорожная часть I этап
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	0,57/3983
	3983
	0,68
	0,000171
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	296
	Автомобильная дорога № 12 (часть II) в р.п. Кольцово НСО
	0,42
	2940
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,42
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Автомобильная дорога № 12 (часть II) в р.п. Кольцово НСО
	Замена, уширение, усиление дорожной одежды до норм соответствующих категории автомобильной дороги
	кв. м
	0,42/2940
	2940
	40
	0,013605
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	297
	Автомобильная дорога № 10
	0,42
	2940
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,42
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Автомобильная дорога № 10
	Замена, уширение, усиление дорожной одежды до норм соответствующих категории автомобильной дороги
	кв. м
	0,42/2940
	2940
	39,42
	0,013408
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	 
	ИТОГО р.п. КОЛЬЦОВО
	9,2
	58541
	0
	0
	7,52
	81,7
	8,36
	90,869565
	3
	 
	3
	0
	 
	 
	кв.м
	7,52/52661
	52661
	31,4
	0,000596
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	0,84/5880
	5880
	79,42
	0,013507
	 
	 
	 

	 
	ГОРОД ИСКИТИМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	Объездная дорога мр. Южный
	3,59
	25130
	1,02
	28,4
	1,02
	28,4
	1,02
	28,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	299
	ул. Железнодорожная от д.№ 8 ул. 2-ая Станционная до д. № 26
	2,11
	14770
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	300
	ул. Береговая 
	3,39
	23730
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	301
	ул. Мостовая
	0,98
	6860
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	302
	ул. Линейная
	2,67
	18690
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	303
	ул. Радищева от д. № 1 до д. № 25
	0,8
	5600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	304
	Дорога Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск (граница с Монголией, км 52+000 - 72+000) до ООТ "Поликлиника"мр. Южный
	5,15
	36050
	0,65
	12,6
	0,65
	12,6
	0,65
	12,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	305
	ул.Гагарина
	2,24
	15680
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	306
	ул. Центральная
	0,48
	3360
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	307
	ул.Гоголя
	0,91
	6370
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	308
	ул.Юбилейная
	3,25
	22750
	1,17
	36,0
	1,17
	36,0
	1,17
	36,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	309
	ул. Молодежная
	1,1
	7700
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	310
	ул.Советская
	19,24
	134680
	0,38
	2,0
	1,18
	6,1
	1,18
	6,1
	ул. Советская от ул. Школьная до ул. Кирова
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	ул. Советская от ул. Школьная до ул. Кирова
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ул. Советская от ул. Чайкиной до ул. Комсомольская
	
	 -
	 -
	ул. Советская от ул. Чайкиной до ул. Комсомольская
	
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	311
	Автодорога от трассы М-52, вдоль «Поликлиники № 2» до пр. Юбилейного
	1,2
	8400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	312
	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда 64 км
	0,63
	4410
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	313
	Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка – пересечение ул. Нагорная, Почтовая
	1,21
	8470
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	314
	пр.Юбилейный
	3,786
	26502
	0,7
	18,5
	1,1
	29,1
	2,3
	60,8
	пр. Юбилейный от дома №2 до дома №6
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 -
	 -
	пр. Юбилейный от дома №2 до дома №6
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	пр. Юбилейный от ул. Маркса до дома №16
	
	пр. Юбилейный от ул. Маркса до дома №16
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	пр. Юбилейный от ул. Маркса до дома №16
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ул. Пушкина от ул. Юбилейная до ул. Коротеева
	
	ул. Пушкина от ул. Юбилейная до ул. Коротеева
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Пушкина от ул. Юбилейная до ул. Коротеева
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ул. Пушкина от ул. Коротеева до ул. Вокзальная
	
	ул. Пушкина от ул. Коротеева до ул. Вокзальная
	 -
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Пушкина от ул. Коротеева до ул. Вокзальная
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	25,00
	25,00
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	315
	ул.Канатная
	2,2
	15400
	1,24
	56,4
	1,24
	56,4
	1,24
	56,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	316
	ул.Чайкиной
	0,58
	4060
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	317
	ул.Коммунистическая
	1,04
	7280
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	318
	ул.Кирова
	0,8
	5600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	319
	ул. Почтовая
	0,55
	3850
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	320
	ул. Пушкина
	2,39
	16730
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	321
	ул.Школьная
	1,26
	8820
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	322
	ул.2 Станционная
	0,644
	4508
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	323
	ул.Элеваторная
	0,66
	4620
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	324
	ул.Набережная
	2,6
	18200
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	325
	ул. Коротеева
	1,16
	8120
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	326
	ул. Революции
	0,93
	6510
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	327
	Автодорога от ж/д моста ч/з р. Койниха до ул. Советская 
	0,33
	2310
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	328
	Автодорога от трассы М-52 до пр. Юбилейный, 15 (ДК «Россия)
	0,74
	5180
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	329
	ул.Прорабская
	1,3
	9100
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО г. ИСКИТИМ
	69,92
	489440
	5,16
	7,4
	6,36
	9,1
	7,56
	10,8
	6
	 
	3
	3
	 
	 
	шт
	1,2/8400
	 
	75
	25
	 
	 
	 
	 
	шт
	1,2/8400
	 
	75
	25
	 
	 
	 

	 
	ГОРОД ОБЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	330
	ул. Вокзальная
	2,705
	18935
	0
	0,0
	2,705
	100,0
	2,705
	100,0
	ул. Вокзальная от дома №31 до дома №31а
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 - 
	 - 
	ул. Вокзальная от дома №31 до дома №31а
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках, реконструкция автомобильной дороги 
	кв.м
	2,705/18935
	18 935,00
	1,00
	0,002852
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	транзитный проезд с большой интенсивностью движения ТС

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Комплекс работ по капитальному ремонту
	
	
	
	53,00
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	331
	пер.Планировочный
	0,28
	1960
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,28
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Планировочная
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения
	кв. м
	0,28/1960
	1 960,00
	5,50
	0,002806
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	332
	ул.Линейная
	2
	14000
	1,01
	50,5
	1,41
	70,5
	2
	100,0
	ул. Линейная - ул. Планировочная
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 - 
	 - 
	ул. Линейная - ул. Планировочная
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	1,00
	1,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	ул. Линейная
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	0,59/4130
	4 130,00
	11,60
	0,002809
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	333
	ул. Железнодорожная
	1,07
	7490
	0
	0,0
	0,4
	37,4
	0,4
	37,4
	ул. Железнодорожная, 12
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 - 
	 - 
	ул. Железнодорожная, 12
	организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	шт
	1 место    0,4/2800
	 
	1,00
	1,00
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	334
	ул. Строительная
	1,435
	10045
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	335
	ул. Ломоносова
	2
	14000
	0
	0,0
	2
	100,0
	2
	100,0
	ул. Ломоносова от дома 325/2 до дома 30
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	 - 
	 - 
	ул. Ломоносова
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения, мероприятия по улучшению дорожных условий на аварийно-опасных участках
	кв. м
	2/14000
	14000
	26,00
	0,001857
	февраль 2017
	ноябрь 2017
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	336
	ул. 2-я Северная
	1,775
	12425
	0,5
	28,2
	0,5
	28,2
	1,73
	97,5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. 2-ая Северная
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт), организация дорожного движения
	кв. м
	1,23/8610
	8 610,00
	24,10
	0,002799
	февраль 2018
	ноябрь 2018
	

	337
	ул.Байдукова (от пересечения с ул.Огородная до пересечения с ул.Вокзальная)
	0,5
	3500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	ИТОГО г. ОБЬ
	11,765
	82355
	1,51
	12,8
	7,015
	59,6
	9,115
	77,5
	4
	 
	4
	0
	 
	 
	кв. м
	5,5/38535
	38535
	82,00
	0,002128
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	2,1/14700
	14700
	41,2
	0,002803
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по автодорогам местного значения (улицы)
	662,3
	7764762
	155,429
	23,5
	192,092
	29,0
	224,702
	33,9
	62
	 
	27
	16
	 
	 
	кв. м
	36,66/600043
	600043
	1 277,07
	0,002128
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	32,61/595474
	595474
	1344,27
	0,002257
	 
	 
	 

	ИТОГО по автомобильным дорогам местного значения (улицы)
	ликвидация мест концентрации ДТП, мест, км/кв.м.
	шт
	27мест
	 
	416,95
	15,44
	 
	 
	 
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	16 мест
	 
	320,32
	20,02
	 
	 
	 

	
	капитальный ремонт автомобильных дорог. км.кв.м.
	кв. м
	2,705/18935
	18935
	53,00
	0,002799
	 
	 
	
	капитальный ремонт автомобильных дорог. км.кв.м.
	кв. м
	0,84/5880
	5880
	79,42
	0,013507
	 
	 
	

	
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв.м
	33,95/581108
	581108
	807,12
	0,001389
	 
	 
	
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	31,77/589594
	589594
	944,53
	0,001602
	 
	 
	

	
	строительство и реконструкция светофоров
	
	42 объекта
	
	
	
	
	
	
	строительство и реконструкция светофоров
	
	40 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	11 объектов
	
	
	
	
	
	
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	10 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка пешеходного ограждения
	
	10105 п.м.
	
	
	
	
	
	
	установка пешеходного ограждения
	
	10300 п.м.
	
	
	
	
	
	

	
	дорожная разметка термопластиком
	
	126 км.
	
	
	
	
	
	
	дорожная разметка термопластиком
	
	150 км
	
	
	
	
	
	

	
	восстановление дорожных знаков
	
	3227 шт.
	
	
	
	
	
	
	восстановление дорожных знаков
	
	3000 шт.
	
	
	
	
	
	

	 
	ВСЕГО по Новосибирской агломерации
	1058,78
	11672144,7
	327,13
	30,9
	426,4
	40,3
	544,7
	51,4
	71,0
	 
	33,0
	19,0
	 
	 
	кв. м
	119,18/1505518,6
	1505518,6
	2 242,43
	0,001489
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	191,37/2105788
	2105788
	2 390,58
	0,001135
	 
	 
	 

	ВСЕГО по Новосибирской агломерации 
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	33 места
	 
	617,58
	18,71
	 
	 
	 
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	19 мест
	 
	365,32
	19,23
	 
	 
	 

	
	Реконструкция автомобильных дорог
	км
	1,7/11900
	 
	567,36
	333,74
	 
	 
	
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,77/38014
	 
	529,59
	299,20
	 
	 
	

	
	строительство автомобильных дорог
	км
	4,04/62800
	 
	0,00
	 
	 
	 
	
	строительство автомобильных дорог
	км
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	капитальный ремонт автомобильных дорог
	кв. м
	10,705/114735
	114735
	53,00
	0,000462
	 
	 
	
	капитальный ремонт автомобильных дорог
	кв. м
	11,24/79480
	79480
	369,91
	0,004654
	 
	 
	

	
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	80,87/984786,13
	984786,13
	1 004,49
	0,001020
	 
	 
	
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	102,23/1336264
	1336264
	1 125,76
	0,000842
	 
	 
	

	
	строительство и реконструкция светофоров
	
	45 объектов
	
	
	
	
	
	
	строительство и реконструкция светофоров
	
	40 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	11 объектов
	
	
	
	
	
	
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	10 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка пешеходного ограждения
	
	10105 п.м.
	
	
	
	
	
	
	установка пешеходного ограждения
	
	10300 п.м.
	
	
	
	
	
	

	
	дорожная разметка термопластиком
	
	126 км.
	
	
	
	
	
	
	дорожная разметка термопластиком
	
	150 км
	
	
	
	
	
	

	
	восстановление дорожных знаков
	
	3243
	
	
	
	
	
	
	восстановление дорожных знаков
	
	3000 шт.
	
	
	
	
	
	

	Объекты, находящиеся на автомобильных дорогах агломирации, финансируемые из прочих источников (справочная информация)
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск  км 1411+859 - км 1441+400, км  1442+660 - км 1454+009
	40,9
	388 550
	20
	49
	24
	57
	40,9
	100
	 
	 
	 
	 
	км 1411+859- км 1415+900
	Строительство автомобильной дороги
	км
	4,04
	 
	502,4
	124,4
	разм.
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 1428+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,21
	1,21
	мар.17
	авг.17
	  км 1421+870 - км 1438+770
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	16,9
	150200
	175,07
	1165,5
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 1444+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,36
	 
	мар.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+00
	18,2
	145 416
	15
	82
	15
	82
	18,2
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 41+823 - км 45+033
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги  (кап. ремонт)
	км
	3,21
	 
	73,63
	22,9
	фев.18
	окт.18
	 

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722
	28,9
	346 800
	20,9
	72
	28,9
	100
	28,9
	100
	км 41+032-км 42+000
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	км 38+000 - км 46+000,
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги (кап. ремонт)
	км
	8
	 
	358,01
	44,8
	разм.
	окт.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 42+347-км 43+046
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 45+240-км 46+100
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 51+154-км 51+180
	Нерегулируемый перекресток
	 
	 
	км 51+150
	Устройство выделенной полосы для поворота налево
	шт
	1
	 
	0,05
	0,05
	разм.
	июн.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	 Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100
	76,1
	1 353 870
	52
	68
	52
	68
	75
	98,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	км 0+000 - км 8+500 
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	8,5
	76500
	80,39
	1050,8
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 км 8+500 - км 11+000
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	2,5
	22500
	23,63
	1,050,2
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
км 24+000 - км 36+000
	Комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги (ремонт)
	км
	12
	180000
	189,15
	1050,8
	фев.18
	окт.18
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	км 50+000
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	1
	 
	1,57
	1,57
	мар.17
	авг.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по автодорогам федерального значения
	164,1
	2234636
	107,9
	65,75
	119,9
	73,07
	163
	99,33
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	864,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	541,87
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам федерального значения
	Капитальный ремонт дороги
	км
	8
	 
	358,01
	44,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство автомобильной дороги
	км
	4,04
	 
	502,4
	124,4
	
	Капитальный ремонт дороги
	км
	3,21
	 
	73,63
	22,9
	
	 

	
	Устрйоство светофорного объекта
	шт
	3
	 
	4,1
	1,4
	
	Ремонт дороги
	км
	39,9
	429200
	468,24
	1091,0
	
	 

	
	Устройство выделенной полосы для поворота налево
	шт
	1
	 
	0,05
	0,05
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	Автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения

	342
	Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
	0,45
	3150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	В состав работ входят: очистка от мусора, планировка откосов насыпей и выемок; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием, очистка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, очистка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, окраска элементов обстановки и обустройства, содержание линий электроосвещения, содержание светофорных объектов, заготовка, установка временных снегозадерживающих устройств, сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега; механизированная снегоочистка, расчистка от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; профилирование снежного покрова на проезжей части с переходным или грунтовым покрытием; погрузка и вывоз снега, в т.ч. утилизация; распределение противогололедных материалов; очистка от снега и льда элементов обустройства, круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега, патрульная снегоочистка; закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе. Объем работ составляет до 23% от установленных приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. № 157.
	км
	224,5  /     1672746,7
	 
	135,76
	0,0000812
	 
	 
	 
	В состав работ входят: очистка от мусора, планировка откосов насыпей и выемок; устранение деформаций и повреждений (заделка выбоин, просадок, шелушения, выкрашивания и других дефектов) покрытий, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях, восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием, очистка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек, очистка ограждений, катафотов, сигнальных столбиков, окраска элементов обстановки и обустройства, содержание линий электроосвещения, содержание светофорных объектов, заготовка, установка временных снегозадерживающих устройств, сигнальных вех; формирование снежных валов и траншей для задержания снега; механизированная снегоочистка, расчистка от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; профилирование снежного покрова на проезжей части с переходным или грунтовым покрытием; погрузка и вывоз снега, в т.ч. утилизация; распределение противогололедных материалов; очистка от снега и льда элементов обустройства, круглосуточное дежурство механизированных бригад для уборки снега, патрульная снегоочистка; закрытие отверстий водопропускных труб осенью и открытие их весной, очистка водопропускных труб от снега, льда, мусора и посторонних предметов; скашивание травы на обочинах, откосах, разделительной полосе. Объем работ составляет до 23% от установленных приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. № 157.
	кв. м
	224,5  /     1672746,7
	 
	141,73
	0,000085
	 
	 
	 

	343
	Содержание автомобильных и пешеходных  мостов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	надзор - состоящий из определенной системы наблюдения с целью своевременного обнаружения повреждений и дефектов;
 уход - комплекс работ, обеспечивающий чистоту элементов мостового сооружения, снижающий вероятность образования  повреждений и обеспечивающий его эстетические качества; 
профилактика – комплекс работ направленный на устранение повреждений и дефектов на стадии, когда они не являются опасными для сооружения.
	пм
	14 шт.  /          1167,1 п.м.
	 
	10,19
	0,008731
	 
	 
	 
	надзор - состоящий из определенной системы наблюдения с целью своевременного обнаружения повреждений и дефектов;
 уход - комплекс работ, обеспечивающий чистоту элементов мостового сооружения, снижающий вероятность образования  повреждений и обеспечивающий его эстетические качества; 
профилактика – комплекс работ направленный на устранение повреждений и дефектов на стадии, когда они не являются опасными для сооружения.
	пм
	14 шт.  /          1167,1 п.м.
	 
	10,64
	0,009117
	 
	 
	 

	344
	Мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Установка барьерного ограждения. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров). Разметка автомобильных дорог. Оборудование искусственным освещением  в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне. Строительство и обустройство остановочных павильонов
	 
	 
	 
	37,3
	 
	 
	 
	 
	Установка барьерного ограждения. Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров). Разметка автомобильных дорог. Оборудование искусственным освещением  в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта. Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне. Строительство и обустройство остановочных павильонов
	 
	 
	 
	43,8
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения
	0,45
	3 150,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	 
	 
	 
	183,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	196,17
	 
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  регионального/межмуниципального значения
	установка барьерного ограждения
	пм
	2970 п.м.
	 
	11,9
	0,004007
	 
	 
	 
	установка барьерного ограждения
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров)
	шт
	3 шт.
	 
	8,9
	2,967
	 
	 
	
	Строительство и реконструкция светофорных объектов (светофоров)
	шт
	1 шт.
	 
	3
	3
	 
	 
	

	
	Разметка автомобильных дорог
	км
	116,7
	 
	7,5
	0,064267
	 
	 
	
	Разметка автомобильных дорог
	км
	116,7
	 
	7,8
	0,066838
	 
	 
	

	
	Оборудование искусственным освещением  в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта
	пм
	990 п.м.
	 
	9
	0,009091
	 
	 
	
	Оборудование искусственным освещением  в населенных пунктах с транзитным движением автотранспорта
	пм
	7000 п.м.
	 
	20
	0,002857
	 
	 
	

	
	Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Устройство переходно-скоростных полос разгона и торможения, пересечений и примыканий в одном уровне
	км
	0,5 км
	 
	10
	20,00
	 
	 
	

	
	Строительство и обустройство остановочных павильонов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	Строительство и обустройство остановочных павильонов
	шт
	3 шт.
	 
	3
	1,00
	 
	 
	

	
	Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
	кв. м
	224,5  /     1672746,7
	 
	135,76
	0,0000812
	 
	 
	
	Содержание автомобильных дорог и дорожных сооружений
	кв. м
	224,5  /     1672746,7
	 
	141,73
	0,000085
	 
	 
	

	
	Содержание автомобильных и пешеходных  мостов
	пм
	14 шт.  /          1167,1 п.м.
	 
	10,19
	0,008731
	 
	 
	
	Содержание автомобильных и пешеходных  мостов
	пм
	14 шт.  /          1167,1 п.м.
	 
	10,64
	0,009117
	 
	 
	

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	 
	г. НОВОСИБИРСК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	345
	ул. Лежена
	2,33
	16 310
	0
	0,0
	0
	0,0
	0
	0,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Лежена
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,2/5000
	5000
	5,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	346
	ул. Техническая
	1,67
	15 700
	0
	0,0
	1,67
	100,0
	1,67
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Техническая
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,67/15700
	15700
	15,70
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	347
	ул. Республиканская
	2,121
	14 847
	0
	0,0
	0,2
	9,4
	0,2
	9,4
	 
	 
	 
	 
	ул. Республиканская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,2/6000
	6000
	6,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	348
	ул. Королева
	2,5
	22 500
	0
	0,0
	1,4
	56,0
	1,4
	56,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Королева
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,4/12500
	12500
	12,50
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	349
	ул. Алейская
	0,603
	4 221
	0
	0,0
	0,2
	33,2
	0,2
	33,2
	 
	 
	 
	 
	ул. Алейская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,2/1500
	1500
	1,50
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	350
	ул. Красноярская
	0,367
	2 569
	0
	0,0
	0,25
	68,1
	0,25
	68,1
	 
	 
	 
	 
	ул. Красноярская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,25/2000
	2000
	2,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	351
	ул. Сибирская
	0,716
	7 160
	0
	0,0
	0,5
	69,8
	0,5
	69,8
	 
	 
	 
	 
	ул. Сибирская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,5/5000
	5000
	5,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	352
	ул. Тимирязева
	2,56
	17 920
	0
	0,0
	0,8
	31,3
	0,8
	31,3
	 
	 
	 
	 
	ул. Тимирязева
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,8/5600
	5600
	5,00
	0,000893
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	353
	ул. Галущака
	0,525
	3 675
	0
	0,0
	0,3
	57,1
	0,3
	57,1
	 
	 
	 
	 
	ул. Галущака
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,3/1200
	1200
	1,20
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	354
	ул. Декоративная
	1,02
	7 140
	0
	0,0
	0,85
	83,3
	0,85
	83,3
	 
	 
	 
	 
	ул. Декоративная
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,85/5000
	5000
	5,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	355
	ул. Свободы
	1,54
	10 780
	0
	0,0
	0,85
	55,2
	0,85
	55,2
	 
	 
	 
	 
	ул. Свободы
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,85/5000
	5000
	5,00
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	356
	ул. Беловежская
	0,97
	6 790
	0
	0,0
	0,97
	100,0
	0,97
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Беловежская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,97/6790
	6790
	7,00
	0,001031
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	357
	ул. 2-я Ольховская
	0,4
	2 800
	0
	0,0
	0,2
	50,0
	0,2
	50,0
	 
	 
	 
	 
	ул. 2-я Ольховская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,2/1200
	1200
	1,20
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	358
	ул. Успенского
	1
	7 000
	0
	0,0
	0,7
	70,0
	0,7
	70,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Успенского
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,7/4900
	4900
	4,90
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	359
	ул. Бийская
	0,634
	4 438
	0
	0,0
	0,634
	100,0
	0,634
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Бийская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,634/4438
	4438
	5,00
	0,001127
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	360
	ул. Филатова
	0,867
	6 069
	0
	0,0
	0,867
	100,0
	0,867
	100,0
	 
	 
	 
	 
	ул. Филатова
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,867/6069
	6069
	5,50
	0,000906
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	361
	ул. Горская
	0,525
	3 678
	0
	0,0
	0,17
	32,4
	0,17
	32,4
	 
	 
	 
	 
	ул. Горская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,17/1000
	1000
	0,80
	0,000800
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	362
	ул. Ударная
	1,4
	10 000
	0
	0,0
	1
	71,4
	1
	71,4
	 
	 
	 
	 
	ул. Ударная
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1/7000
	7000
	7
	0,001000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	363
	ул. Родниковая
	2,54
	17 780
	0
	0,0
	0,5
	19,7
	0,5
	19,7
	 
	 
	 
	 
	ул. Родниковая
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,5/3450
	3450
	3,467
	0,001005
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	364
	ул. Учительская
	3,08
	21 560
	1,5
	48,7
	1,5
	48,7
	2,2
	71,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Учительская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,7/10000
	10000
	10
	0,001000
	 
	 
	

	365
	Каменское шоссе
	1,6
	11 200
	0,1
	6,3
	0,1
	6,3
	0,7
	43,8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Каменское шоссе
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,6/5000
	5000
	5
	0,001000
	 
	 
	

	366
	ул. Индустриальная
	0,7
	4 900
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,43
	61,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Индустриальная
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,43/3000
	3000
	3
	0,001000
	 
	 
	

	367
	ул. Электрозаводская
	1,2
	8 400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,7
	58,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Электрозаводская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,7/5000
	5000
	5
	0,001000
	 
	 
	

	368
	ул. Комбинатская
	0,8
	5 600
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,57
	71,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Комбинатская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,57/4000
	4000
	4
	0,001000
	 
	 
	

	369
	ул. Красина
	1,34
	9 380
	0,4
	29,9
	0,4
	29,9
	1,05
	78,4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Красина
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,65/1000
	1000
	10
	0,010000
	 
	 
	

	370
	ул. Селезнева
	1,2
	8 400
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,5
	41,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Селезнева
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,5/5000
	5000
	5
	0,001000
	 
	 
	

	371
	ул. Урицкого
	1,05
	7 350
	0,8
	76,2
	0,8
	76,2
	1,05
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Урицкого
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,25/1750
	1750
	2
	0,001143
	 
	 
	

	372
	ул. Коммунистическая
	0,743
	5 201
	0,4
	53,8
	0,4
	53,8
	0,743
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Коммунистическая
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,343/2400
	2400
	2,4
	0,001000
	 
	 
	

	373
	ул. Октябрьская
	1,5
	10 500
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,5
	33,3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Октябрьская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,5/3500
	3500
	3,5
	0,001000
	 
	 
	

	374
	ул. Чернышевский спуск
	1
	7 000
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,3
	30,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Чернышевский спуск
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,3/2100
	2100
	2,1
	0,001000
	 
	 
	

	375
	ул. Земнухова
	0,69
	4 830
	0,1
	14,5
	0,1
	14,5
	0,69
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Земнухова
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,59/4130
	4130
	4
	0,000969
	 
	 
	

	376
	ул. Линейная
	2
	14 000
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,6
	80,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Линейная
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,6/10000
	10000
	10
	0,001000
	 
	 
	

	377
	ул. Магистральная
	2,47
	17 290
	0,4
	16,2
	0,4
	16,2
	1,2
	48,6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Магистральная
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,8/5000
	5000
	5
	0,001000
	 
	 
	

	378
	ул. Флотская
	1,05
	7 350
	0,3
	28,6
	0,3
	28,6
	1
	95,2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Флотская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,7/4000
	4000
	4
	0,001000
	 
	 
	

	379
	ул. Донецкая
	0,78
	5 460
	0
	0,0
	0
	0,0
	0,78
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Донецкая
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,78/5460
	5460
	5
	0,000916
	 
	 
	

	380
	ул. Новоуральская
	1,5
	10 500
	0,1
	6,7
	0,1
	6,7
	0,9
	60,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Новоуральская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	0,8/5600
	5600
	5,7
	0,001018
	 
	 
	

	381
	ул. Фадеева
	1,57
	10 990
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,57
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Фадеева
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,57/10900
	10900
	11
	0,001009
	 
	 
	

	382
	ул. Сибиряков-Гвардейцев
	4,2
	58 800
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,5
	35,7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Сибиряков-Гвардейцев
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,5/21000
	21000
	21
	0,001000
	 
	 
	

	383
	ул.Пролетарская
	1,4
	12600
	0
	0,0
	0
	0,0
	1,4
	100,0
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Пролетарская
	ремонт дорожного полотна (восстановление изношенных покрытий с фрезерованием и устройством одного дополнительного слоя с обеспечением ровности и сцепных свойств покрытия)
	кв. м
	1,4/12600
	12600
	13
	0,001032
	 
	 
	

	384
	Ремонт тротуаров
	20
	31 500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт тротуаров
	ремонт тротуаров
	кв. м
	10/15500
	15500
	31,00
	0,002000
	 
	 
	Ремонт тротуаров
	ремонт тротуаров
	кв. м
	10/16000
	16000
	32,00
	0,002000
	 
	 
	

	385
	Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки (дороги частного сектора)
	26,5
	132 820
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки (дороги частного сектора)
	Восстановление профиля щебеночных дорог, восстановление дорожных одежд в местах ремонта
	кв. м
	14,3/71420
	71420
	50,00
	0,000700
	 
	 
	Ремонт дорог индивидуальной жилой застройки (дороги частного сектора)
	Восстановление профиля щебеночных дорог, восстановление дорожных одежд в местах ремонта
	кв. м
	12,2/61400
	61400
	43,00
	0,000700
	 
	 
	

	 
	Погашение кредиторской задолженности за работы по ремонту объектов УДС, выполненные в 2016 году
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Погашение кредиторской задолженности за работы по ремонту объектов УДС, выполненные в 2016 году
	 
	 
	 
	 
	102,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	386
	Содержание объектов УДС 
	1413
	16 000 000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Содержание объектов УДС (текущее содержание (уборка закрепленных территорий в течении года), ямочный ремонт, заливка швов, устройство слоев износа, разметка, содердание светофоров и знаков, содержание ливневой канализации, содержание мостов и путепроводов)
	 
	кв. м
	1413 км/16000000
	 
	1 757,13
	0,000110
	 
	 
	Содержание объектов УДС (текущее содержание (уборка закрепленных территорий в течении года), ямочный ремонт, заливка швов, устройство слоев износа, разметка, содердание светофоров и знаков, содержание ливневой канализации, содержание мостов и путепроводов)
	 
	кв. м
	1413 км/16000000
	 
	1 781,10
	0,000111
	 
	 
	

	 
	Итого по г. НОВОСИБИРСК
	1513,661
	16587008
	4,1
	7,6
	16,161
	29,84
	31,444
	58,06
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	1450,5/16225867
	16225867
	2 028,99
	0,0001250
	 
	 
	0,00
	0,00
	кв. м
	1448,5/16198840
	16198840
	1 986,80
	0,0001227
	 
	 
	 

	 
	г. БЕРДСК
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	387
	ул. Ленина
	5,64
	39480
	4,15
	73,58
	4,15
	73,58
	4,15
	73,58
	 
	 
	 
	 
	ул. Ленина (от ул. Герцена до ул. Спортивная)
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	0,15/1170
	 
	8,92
	59,43
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	388
	ул. Лунная (от ул. Космическая до ул. Рогачева по ул. Российская, Белокаменная)
	2
	14000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ул. Лунная (от ул. Космическая до ул. Рогачева по ул. Российская, Белокаменная)
	Строительство автомобильной дороги
	км
	0,16/1120
	 
	20,10
	125,63
	 
	 
	ул. Лунная (от ул. Космическая до ул. Рогачева по ул. Российская, Белокаменная)
	Строительство автомобильной дороги
	км
	0,04/280
	 
	5,00
	125,00
	 
	 
	 

	389
	Содержание улично-дорожной сети (108 дорог)
	205,32
	1438452
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Содержание улично-дорожной сети (108 дорог)
	Механизированная и ручная уборка проезжей части, 
	кв. м
	205,4/1438452
	 
	104,49961
	0,000073
	 
	 
	Содержание улично-дорожной сети (108 дорог)
	Механизированная и ручная уборка проезжей части, 
	кв. м
	205,4/1438452 м кв
	 
	108,41000
	0,000075
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вывоз снега
	
	130000 м куб
	 
	
	
	
	
	
	Вывоз снега
	
	170000 м куб
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Выкашивание травы
	
	648622 м кв
	 
	
	
	
	
	
	Выкашивание травы
	
	648622 м кв
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Уборка свалок
	
	200 м куб
	 
	
	
	
	
	
	Уборка свалок
	
	200 м куб
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Очистка ливневой канализации
	
	1,2 км
	 
	
	
	
	
	
	Очистка ливневой канализации
	
	2 км
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Обустройство остановок общественного транспорта
	
	5 шт.
	 
	
	
	
	
	
	Обустройство остановок общественного транспорта
	
	5 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Усторойство искусственных дорожных неровностей
	
	20 шт.
	 
	
	
	
	
	
	Усторойство искусственных дорожных неровностей
	
	20 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Устройство канализирующих пешеходных ограждений
	
	1000 п м
	 
	
	
	
	
	
	Устройство канализирующих пешеходных ограждений
	
	1000 п м
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Нанесение дорожной разметки
	
	18000 м кв
	 
	
	
	
	
	
	Нанесение дорожной разметки
	
	19000 м кв
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ямочный ремонт покрытия проезжей части
	
	29204 м кв
	 
	
	
	
	
	
	ремонт покрытия проезжей части
	
	31692 м кв
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка дор.знаков
	
	300 шт.
	 
	
	
	
	
	
	установка дор.знаков
	
	250 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка тросового ограждения 
	
	0
	 
	
	
	
	
	
	установка тросового ограждения 
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	установка барьерного ограждения
	
	0
	 
	
	
	
	
	
	установка барьерного ограждения
	
	0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	и т.д.
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	и т.д.
	
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	Итого по г. БЕРДСК
	212,96
	1491932
	4,15
	54,32
	4,15
	54,32
	4,15
	54,32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	205,55/1440742
	1 440 742,00
	133,51
	0,000093
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	205,44/1438732
	1 438 732,00
	113,41
	0,000079
	 
	 
	 

	 
	р.п. КОЛЬЦОВО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	390
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
	14,15
	141000
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
	кв. м
	14,15/141000
	 
	5,45
	0,000039
	 
	 
	 
	Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них
	кв. м
	14,15/141000
	 
	5,45
	 
	 
	 
	 

	391
	ул. Зеленая
	1
	7000
	0,00
	0,00
	0,41
	41,00
	0,41
	41,00
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт автодороги по ул.Зеленая
	кв. м
	0,41/2870
	2870
	0,23
	0,000080
	 
	 
	
	Ремонт ул.проспект Никольский
	кв. м
	0,67/4690
	4690
	2,62
	0,000559
	 
	 
	 

	392
	автодорога №5 (часть 3), внутреннего проезда от автодороги №5 к зданию поликлиники
	1,3
	9100
	0
	0,00
	0,75
	57,69
	0,75
	57,69
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт автодороги №5 (часть 3), внутреннего проезда от автодороги №5 к зданию поликлиники
	кв. м
	0,75/6629
	6629
	4,38
	0,000661
	 
	 
	
	Ремонт ул.Молодежная (часть 2)
	кв. м
	0,21/1260
	1260
	0,703
	0,000558
	 
	 
	 

	393
	Автодорога №7 (часть 2)
	5,36
	34830
	0
	0,00
	5,36
	100,00
	5,36
	100,00
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт автодороги №7 (часть 2)
	кв. м
	5,36/34830
	34830
	13,39
	0,000384
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	394
	Внутренний проезд между автодорогами №3а и №4а
	1,1
	7700
	0
	0,00
	0,93
	84,55
	0,93
	84,55
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт внутреннего проезда между автодорогами №3а и №4а
	кв. м
	0,93/6520
	6520
	4,57
	0,000701
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	395
	Автодорога "Местный проезд II. Дорожная часть. I этап" (ул.Молодежная)
	0,8
	7200
	0
	0,00
	0,57
	71,25
	0,57
	71,25
	 
	 
	 
	 
	 
	Ремонт автодороги "Местный проезд II. Дорожная часть. I этап" (ул.Молодежная)
	кв. м
	0,57/5272
	5272
	2,94
	0,000558
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	396
	Местный проезд II. Дорожная часть. I этап (ул.Молодежная)
	0,8
	7200
	0
	0,00
	0,57
	71,25
	0,57
	71,25
	 
	 
	 
	 
	 
	Местный проезд II. Дорожная часть. I этап (ул.Молодежная)
	кв. м
	0,57/5272
	5272
	0,71
	0,000135
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	397
	проспект Никольский
	1
	7000
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,67
	67,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	398
	ул.Молодежная (часть 2)
	0,5
	3000
	0
	0,00
	0
	0,00
	0,21
	42,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по р.п. КОЛЬЦОВО
	24,51
	224030
	0,00
	0,00
	8,59
	82,92
	9,47
	82,92
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	22,74/202393
	202393
	31,66
	0,000156
	 
	 
	
	 
	кв. м
	15,03/146950
	146950
	8,77
	0,000060
	 
	 
	 

	 
	г. ИСКИТИМ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	399
	ул.Комсомольская 1 этап
	0,7
	4900
	0
	0,00
	0,42
	60
	0,42
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	кв. м
	0,42/2940
	2940
	9,1896
	0,003126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	400
	ул.Комсомольская 2 этап
	0,37
	2590
	0
	0,00
	0,37
	100
	0,37
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	кв. м
	0,37/2590
	2590
	8,0956
	0,003126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	401
	ул.Комсомольская 3этап
	0,48
	3360
	0
	0,00
	0,48
	100
	0,48
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт покрытия проезжей части
	кв. м
	0,48/3360
	3360
	10,5024
	0,003126
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	402
	ул.Пушкина
	5
	35000
	0
	0
	3
	60
	3
	60
	 
	 
	 
	 
	 
	ремонт дороги
	кв. м
	3/22000
	22000
	22,1234
	0,001006
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	403
	Содержание автомобильных дорог общего пользования в чистоте и порядке
	228,3 км( в том числе 130 км асфальтированные, 98 км - щебеночные, из них 173 улицы, 14 автодорог, 68 внутриквартальных проездов,12 мостов, 2 путепровода, 5 круговых перекрестков, 3 площади, 86 тротуаров)
	1598000
	 
	 
	 
	100
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Содержание и ремонт ливневой канализации, грейдирование дорог улиц, ямочный ремонт до 5 м2, до 20 м2, ремонт картами с заполнением горячим асфальтобетоном до 100 м2, текущий ремонт, ремонт и содержание тротуаров.противопаводковые мероприятия, содержание автобусных павильонов, разметка автомобильных дорог, установка и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог (очистка и мойка ограждений, замена поврежденных ограждений, обслуживание и установка дорожных знаков) содержание сети наружного освещения на улично-дорожной сети
	кв. м
	228,3/1598100
	 
	15,3291
	0,000010
	 
	 
	 
	Содержание и ремонт ливневой канализации, грейдирование дорог улиц, ямочный ремонт до 5 м2, до 20 м2, ремонт картами с заполнением горячим асфальтобетоном до 100 м2, текущий ремонт, ремонт и содержание тротуаров.противопаводковые мероприятия, содержание автобусных павильонов, разметка автомобильных дорог, установка и обслуживание элементов обустройства автомобильных дорог (очистка и мойка ограждений, замена поврежденных ограждений, обслуживание и установка дорожных знаков) содержание сети наружного освещения на улично-дорожной сети
	кв. м
	228,3/1598100
	 
	54,6
	0,000034
	 
	 
	 

	 
	Итого по г. ИСКИТИМ
	234,85
	1643850
	0
	0
	4,27
	65,19
	4,27
	65,19
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	232,5/1628990
	1628990
	65,24
	0,000040
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	228,3/1598100
	 
	54,5741
	0,000034
	 
	 
	 

	 
	г. ОБЬ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	404
	Содержание УДС г.Обь, 78шт.
	59,5
	248500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	УДС г.Обь
	содержание
	кв. м
	59,5/248500
	 
	17,92
	0,000072
	 
	 
	УДС г.Обь
	содержание
	кв. м
	59,5/248500
	 
	19,6
	0,000079
	 
	 
	 

	 
	Итого по г. ОБЬ
	59,5
	248500
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	59,52/248500
	 
	17,92
	0,000072
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	59,52/248500
	 
	19,6
	0,000079
	 
	 
	 

	 
	Итого по автодорогам  местного значения (улицы)
	2045,481
	20195320
	8,25
	6,59
	33,171
	26,49
	49,334
	39,40
	0
	 
	0
	0
	 
	 
	кв. м
	1970,81/19746492
	19746492
	2 277,33
	0,0001153
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	1956,79/19624122
	19624122
	2 183,15
	0,0001112
	 
	 
	 

	Итого по автодорогам  местного значения (улицы)
	ремонт дорог
	кв.м
	50,13/318150
	318150
	245,42
	0,000771
	 
	 
	 
	ремонт дорог
	кв. м
	36,42/198070
	198070
	214,02
	0,001081
	 
	 
	 

	
	реконструкция
	км
	0,16/1170
	 
	8,92
	55,72
	 
	 
	
	реконструкция
	км
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	
	строительство
	км
	0,15/1120
	 
	20,10
	134,00
	 
	 
	
	строительство
	км
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	 

	
	содержание 
	кв. м
	1920,37/19426052
	 
	1 900,33
	0,000098
	 
	 
	
	содержание 
	кв. м
	1920,37/19426052
	 
	1 969,13
	0,000101
	 
	 
	 

	
	погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году
	 
	0
	 
	102,56
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого по объектам

	 
	Итого по объектам
	2 210,03
	22 433 106,00
	116,15
	40,15
	153,07
	52,91
	212,33
	73,39
	4
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3 325,14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2 921,19
	 
	 
	 
	 

	Итого по объектам
	ремонт дорог
	кв. м
	50,13/318150
	318150
	245,42
	0,000771
	 
	 
	 
	ремонт дорог
	кв. м
	76,32/825270
	825 270,00
	682,26
	0,000827
	 
	 
	 

	
	капитальный ремонт дороги
	кв. м
	8/95800
	95 800,00
	358,01
	0,003737
	 
	 
	
	капитальный ремонт дороги
	кв. м
	3,21/25760
	25 760,00
	73,63
	0,002858
	 
	 
	

	
	реконструкция
	км
	0,16/1170
	 
	8,92
	55,72
	 
	 
	
	реконструкция
	км
	0
	 
	0
	 
	 
	 
	

	
	строительство
	км
	4,19/63920
	 
	522,50
	124,70
	 
	 
	
	строительство
	км
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	содержание 
	кв. м
	2144,87/21098798,7
	 
	2 046,28
	0,000097
	 
	 
	
	содержание 
	кв. м
	2144,87/21098798,7
	 
	2 121,50
	0,0001006
	 
	 
	

	
	погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году
	 
	 
	 
	102,56
	 
	 
	 
	
	мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	43,8
	 
	 
	 
	

	
	мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	41,45
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	Общий итог
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого общий итог
	1058,8
	11672144,7
	327,1
	30,9
	426,4
	40,3
	544,7
	51,4
	71,0
	 
	33,0
	19,0
	 
	 
	кв. м
	119,18/1505518,6
	 
	5 567,57
	0,003698
	 
	 
	 
	 
	кв. м
	191,37/2105788
	 
	5 311,77
	0,002522
	 
	 
	 

	Общий итог
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	33 места
	 
	617,58
	18,71
	 
	 
	 
	ликвидация мест концентрации ДТП
	шт
	19 мест
	 
	365,32
	19,23
	 
	 
	 

	
	Реконструкция автомобильных дорог
	км
	1,86/13070
	 
	576,28
	309,83
	 
	 
	 
	Реконструкция автомобильной дороги
	км
	1,77/38014
	 
	529,59
	299,20
	 
	 
	

	
	строительство автомобильных дорог
	км
	4,19/63920
	 
	522,50
	124,70
	 
	 
	 
	строительство автомобильных дорог
	км
	0
	 
	0,00
	 
	 
	 
	

	
	капитальный ремонт автомобильных дорог
	кв. м
	10,7/114735
	114765
	411,01
	0,003581
	 
	 
	 
	капитальный ремонт автомобильных дорог
	кв. м
	3,21/25760
	25 760,00
	443,54
	0,017218
	 
	 
	

	
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	131,0/1302936,13
	1302936,13
	1 249,91
	0,000959
	 
	 
	 
	Ремонт автомобильной дороги с ОДД, км/кв.м.
	кв. м
	138,65/1534334
	1534334
	1 808,02
	0,001178
	 
	 
	

	
	строительство и реконструкция светофоров
	
	45 объектов
	
	
	
	
	
	 
	строительство и реконструкция светофоров
	
	40 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	11 объектов
	
	
	
	
	
	 
	установка приборов фотовидеофиксации
	
	10 объектов
	
	
	
	
	
	

	
	установка пешеходного ограждения
	
	10105 п.м.
	
	
	
	
	
	 
	установка пешеходного ограждения
	
	10300 п.м.
	
	
	
	
	
	

	
	дорожная разметка термопластиком
	
	126 км.
	
	
	
	
	
	 
	дорожная разметка термопластиком
	
	150 км
	
	
	
	
	
	

	
	восстановление дорожных знаков
	
	3243
	
	
	
	
	
	 
	восстановление дорожных знаков
	
	3000 шт.
	
	
	
	
	
	

	
	Содержание
	кв. м
	2144,87/21098798,7
	 
	2 046,28
	0,000097
	 
	 
	 
	Содержание
	кв. м
	2144,87/21098798,7
	 
	2 121,50
	0,000101
	 
	 
	

	
	мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	41,45
	 
	 
	 
	 
	мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения
	 
	 
	 
	43,80
	 
	 
	 
	

	
	погашение кредиторской задолженности за выполненные работы в 2016 году
	 
	 
	 
	102,56
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	[bookmark: RANGE!A1:D27]Предложения по ресурсному обеспечению программы (таблица 2)

	

	Новосибирская агломерация

	№
	Источник финансирования
	Обьем финансирования, млн.руб.

	
	
	2017 год
	2018 год

	1
	Местный бюджет
	236,55
	275,39

	2
	Региональный бюджет
	1 005,88
	1 115,19

	 
	Итого объем финансирования субъекта:
	1 242,43
	1 390,58

	3
	Федеральный бюджет
	1 000,00
	1 000,00

	 
	Итого общий объем финансирования:
	2 242,43
	2 390,58

	
	
	
	

	Объемы финансирования из прочих источников (справочно)

	№
	Наименование программы
	Объемы финансирования, млн.руб

	
	
	2017 год
	2018 год

	1
	Программа "Безопасность дорожного движения"
	0,00
	0,00

	2
	Дороги местного самоуправления
	0,00
	0,00

	3
	Дорожный фонд субъектов
	183,25
	196,17

	4
	Муниципальный дорожный фонд
	2 277,33
	2 183,15

	5
	Федеральный дорожный фонд
	864,56
	541,87

	6
	Иные програмы (при их наличии)*
	0,00
	0,00

	 
	Итого:
	3 325,14
	2 921,19

	
	
	
	



	Информация по диагностике автомобильных дорог НОВОСИБИРСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ (таблица 3)

	

	№
	Наименование автодороги (улицы) с указанием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протяженность  автодороги (улицы) в пределах агломерации, км
	Результаты диагностики

	
	
	
	Нормативное состояние, км / %

	
	
	
	Инструментальная
	Экспертная

	
	
	
	На текущую дату
	ожидаемое
	На текущую дату
	ожидаемое

	
	
	
	
	На 31.12. 2016
	На 31.12. 2017
	На 31.12. 2018
	
	На 31.12. 2016
	На 31.12. 2017
	На 31.12. 2018

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск  км 1411+859-км1441+400, км1442+660+км1454-009
	40,9
	20/49
	20/49
	24/57
	40,9/100
	 
	 
	 
	 

	2
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+00
	18,2
	15/82
	15/82
	15/82
	18,2/100
	 
	 
	 
	 

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722
	28,9
	20,9/72
	20,9/72
	28,9/100
	28,9/100
	 
	 
	 
	 

	4
	Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100
	76,1
	52/68
	52/68
	52/68
	75/98,6
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО автомобильные дороги федерального значения:
	164,1
	107,9/65,75
	107,9/65,75
	119,9/73,07
	163,0/99,33
	 
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	5
	Новосибирск - Колывань -Томск (в границах НСО)
	37,5
	 
	 
	 
	 
	13,5/36
	13,5/36
	26,1/69,6
	32,1/85,6

	6
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в границах РФ)
	35,85
	 
	 
	 
	 
	15,9/44,4
	15,9/44,4
	16,9/47,1
	17,5/48,8

	7
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	44,161
	 
	 
	 
	 
	6,86/15,5
	6,86/15,5
	26,25/59,4
	30,87/69,9

	8
	Новосибирск-аэропорт Толмачева
	7,083
	 
	 
	 
	 
	1,76/24,8
	1,76/24,8
	4,29/60,6
	4,29/60,6

	9
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)
	30,74
	 
	 
	 
	 
	11,8 / 38,4
	11,8 / 38,4
	11,8/38,4
	16,8/54,7

	10
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС
	14,192
	 
	 
	 
	 
	8,6 / 60,6
	8,6 / 60,6
	10,3/72,6
	14,1/99,4

	11
	12км а/д "К-12" - Криводановка
	12,021
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	1,6 / 13,3
	3,9 / 32,4

	12
	Новосибирск - Красный Яр
	10,175
	 
	 
	 
	 
	0,375 /3,7
	5,2 / 51
	0,375 /3,7
	8,2 / 80,6

	13
	Новосибирск-Сокур (в гр. района)
	24,676
	 
	 
	 
	 
	2,55 / 10,3
	2,55 / 28,7
	14,37/58,2
	14,37/58,2

	14
	Новосибирск - Садовый
	1,77
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	1,77 / 100

	15
	Барышево - Орловка - Кольцово
	2,246
	 
	 
	 
	 
	 1,25/ 55,7
	 1,249 / 55,6
	 1,25/ 55,7
	 1,25/ 55,7

	16
	Кольцово-Академгородок
	11,99
	 
	 
	 
	 
	1,2/10
	 
	1,2/10
	11,86/98,9

	ИТОГО:
	232,404
	 
	 
	 
	 
	63,79/27,5
	63,79/27,5
	114,4/49,2
	157,01/67,6

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	г. НОВОСИБИРСК

	17
	ул.Станционная
	5,4
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	5,4 / 100
	5,4 / 100

	18
	ул. 2-ая Станционная
	5,2
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,185 / 3,6
	3,185 / 61,3

	19
	проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков)
	0,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,8 / 100

	20
	Димитровский мост (с дамбами моста)
	3,4
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	21
	проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста)
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	22
	ул.Нарымская с площадями (пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова)
	2,98
	 
	 
	 
	 
	2,98/100
	0 / 0
	2,98/100
	2,98/100

	23
	ул.Плановая
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0,55/100
	0 / 0
	0,55/100
	0,55/100

	24
	ул.Жуковского
	2,7
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	25
	Мочищенское шоссе
	3,6
	 
	 
	 
	 
	2,6 / 72,2
	2,6 / 72,2
	3,497 / 97,1
	3,497 / 97,1

	26
	ул.Кедровая
	2,9
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	27
	Бердское шоссе
	2,2
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	28
	Бердское ( Старое) шоссе
	12
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	29
	ул.Большевистская
	7,9
	 
	 
	 
	 
	0,4 / 5,1
	0,4 / 5,1
	0,4 / 5,1
	0,4 / 5,1

	30
	Красный проспект с площадями
	8,44
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	3,0 / 35,5
	6,7 /79,4

	31
	1-е Мочищенское шоссе
	2,8
	 
	 
	 
	 
	2,8/100
	0 / 0
	2,8/100
	2,8/100

	32
	ул.Тайгинская
	1,94
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	33
	ул.Богдана Хмельницкого
	6,08
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	34
	ул.Дуси Ковальчук
	3,6
	 
	 
	 
	 
	1,1/30,6
	0 / 0
	1,1/30,6
	3,6/100

	35
	ул.Владимировская
	2,2
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	36
	ул.Фабричная
	1,6
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	37
	ул.Хилокская
	1,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	38
	ул.Троллейная
	5,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,350 / 6,0

	39
	ул.Широкая (с площадью Труда)
	3,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,8 / 25,8

	40
	ул.Гусинобродское шоссе (Гусинобродский тракт)
	6
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,8 / 13,3

	41
	ул.Никитина
	3,4
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	3,4 / 100
	3,4 / 100

	42
	ул.Восход
	0,756
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,756 / 100
	0,756 / 100

	43
	Октябрьский мост с дамбами моста
	2,3
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	44
	проспект Карла Маркса
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	45
	ул.Титова
	4,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	46
	Вокзальная магистраль
	1,1
	 
	 
	 
	 
	0,1 / 9,1
	0,1 / 9
	0,1 / 9,1
	0,1 / 9,1

	47
	ул.Орджоникидзе
	1,0
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	48
	ул.Военная
	0,6
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	49
	ул.Пролетарская
	1,4
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	50
	ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль
	10,86
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	51
	Октябрьская магистраль
	1,15
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	1,15 / 100

	52
	ул.Кирова
	4,05
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	53
	ул.Челюскинцев
	1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	54
	ул.Гоголя
	6,57
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	55
	ул.Кошурникова
	3,28
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	56
	ул.Бориса Богаткова
	5,476
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	57
	ул.Писарева
	1,77
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	58
	ул.Авиастроителей
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,583 / 38,9
	0,583 / 38,9

	59
	ул.Трикотажная
	1,9
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	60
	ул.Ватутина
	5,15
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,8 / 15,5

	61
	ул.Мира (1 участок)
	0,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	62
	ул. Мира (2 участок)
	2,05
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	63
	Советское шоссе с Винаповским мостом
	2,9
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	64
	ул.Петухова
	6,7
	 
	 
	 
	 
	2,03 / 30,3
	2,03 / 30,3
	4,55 / 67,9
	4,55 / 67,9

	65
	ул.Фрунзе
	3,08
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	66
	ул. Шлюзовая
	0,657
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,657 / 100
	0,657 / 100

	67
	ул.Русская
	1,85
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	1,85 / 100

	68
	дамба ГЭС (мост ГЭС мост шлюз)
	5,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	69
	ул.Объединения
	3,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	70
	ул.Курчатова (1 участок)
	0,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	71
	ул. Курчатова (2 участок)
	2,45
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	72
	ул.Краузе
	2,96
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	73
	ул.25 лет Октября
	1,82
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	74
	ул.Ленина
	2,85
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	75
	ул.Советская
	3,37
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	76
	ул.Немировича-Данченко
	4,32
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	2,77 / 64,1
	4,32 / 100

	77
	проспект Дзержинского (1 участок)
	2,73
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	78
	проспкт Дзержинского (2 участок)
	9,21
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	79
	ул. Полякова
	4,5
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	80
	ул. Первомайская
	7,7
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	7,7 / 100

	81
	ул. Приморская
	1,66
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	82
	Бугринский мост с подъездами
	5,4
	 
	 
	 
	 
	5,4 / 100
	5,4 / 100
	5,4 / 100
	5,4 / 100

	83
	ул. Аксенова
	1,74
	 
	 
	 
	 
	0,8/46
	0,8/46
	0,8/46
	0,8/46

	84
	ул. Героев Революции
	3,36
	 
	 
	 
	 
	1,7/50,6
	1,7/50,6
	1,7/50,6
	1,7/50,6

	85
	ул. Эйхе
	0,95
	 
	 
	 
	 
	0,95/100
	0,95/100
	0,95/100
	0,95/100

	86
	ул. Одоевского
	4,24
	 
	 
	 
	 
	2/47,2
	2/47,2
	2/47,2
	2/47,2

	87
	ул. Вересаева
	1,64
	 
	 
	 
	 
	0,7/42,7
	0,7/42,7
	0,7/42,7
	0,7/42,7

	88
	ул. Твардовского
	1,55
	 
	 
	 
	 
	0,4/25,8
	0,4/25,8
	0,4/25,8
	0,4/25,8

	89
	ул. Нахимова
	1,17
	 
	 
	 
	 
	0,8/68,4
	0,8/68,4
	0,8/68,4
	0,8/68,4

	90
	ул. Пихтовая
	1,47
	 
	 
	 
	 
	0,8/54,4
	0,8/54,4
	0,8/54,4
	0,8/54,4

	91
	ул. Ласточкина
	0,73
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	92
	ул. Маяковского
	1,15
	 
	 
	 
	 
	0,8/69,6
	0,8/69,6
	0,8/69,6
	0,8/69,6

	93
	ул. Кубовая
	2,44
	 
	 
	 
	 
	0,3/12,3
	0,3/12,3
	0,3/12,3
	0,3/12,3

	94
	Дачное шоссе
	6,63
	 
	 
	 
	 
	3/45,2
	3/45,2
	3/45,2
	3/45,2

	95
	ул. Колонды
	1,5
	 
	 
	 
	 
	1,5/100
	1,5/100
	1,5/100
	1,5/100

	96
	ул. Аэропорт
	1,32
	 
	 
	 
	 
	0,5/37,9
	0,5/37,9
	0,5/37,9
	0,5/37,9

	97
	ул. Северная
	1,91
	 
	 
	 
	 
	0,8/41,9
	0,8/41,9
	0,8/41,9
	0,8/41,9

	98
	ул. Залесского
	0,97
	 
	 
	 
	 
	0,3/30,9
	0,3/30,9
	0,/30,9
	0,3/30,9

	99
	ул. Дмитрия Донского
	1,33
	 
	 
	 
	 
	1/75,2
	1/75,2
	1/75,2
	1/75,2

	100
	ул. Дачная
	1,23
	 
	 
	 
	 
	1/81,3
	1/81,3
	1/81,3
	1/81,3

	101
	ул. Кропоткина
	3,43
	 
	 
	 
	 
	2,3/67,1
	2,3/67,1
	2,3/67,1
	2,3/67,1

	102
	Ордынское шоссе
	1,57
	 
	 
	 
	 
	0,8/51,0
	0,8/51,0
	0,8/51,0
	0,8/51,0

	103
	ул. Железнодорожная
	1,66
	 
	 
	 
	 
	0,9/54,2
	0,9/54,2
	0,9/54,2
	0,9/54,2

	104
	ул. Дмитрия Шамшурина
	1,31
	 
	 
	 
	 
	1/76,3
	1/76,3
	1/76,3
	1/76,3

	105
	ул. Писемского
	1,25
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	106
	ул. Фадеева
	1,57
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	107
	ул. Рассветная
	0,83
	 
	 
	 
	 
	0,3/36,1
	0,3/36,1
	0,3/36,1
	0,3/36,1

	108
	ул. Учительская
	3,08
	 
	 
	 
	 
	1,5/48,7
	1,5/48,7
	1,5/48,7
	1,5/48,7

	109
	ул. Балтийская
	0,478
	 
	 
	 
	 
	0,1/20,9
	0,1/20,9
	0,1/20,9
	0,1/20,9

	110
	ул. Молодости
	3,05
	 
	 
	 
	 
	1,7/55,7
	1,7/55,7
	1,7/55,7
	1,7/55,7

	111
	ул. Гидромонтажная
	0,821
	 
	 
	 
	 
	0,2/24,4
	0,2/24,4
	0,2/24,4
	0,2/24,4

	112
	ул. Энгельса
	0,69
	 
	 
	 
	 
	0,1/14,5
	0,1/14,5
	0,1/14,5
	0,1/14,5

	113
	ул. Барьерная
	0,905
	 
	 
	 
	 
	0,4/44,2
	0,4/44,2
	0,4/44,2
	0,4/44,2

	114
	ул. Часовая
	2,75
	 
	 
	 
	 
	1,7/61,8
	1,7/61,8
	1,7/61,8
	1,7/61,8

	115
	ул. Бердышева
	2,08
	 
	 
	 
	 
	1/48,1
	1/48,1
	1/48,1
	1/48,1

	116
	ул. Варшавская
	2,78
	 
	 
	 
	 
	1,1/39,6
	1,1/39,6
	1,1/39,6
	1,1/39,6

	117
	ул. Печатников
	0,843
	 
	 
	 
	 
	0,3/35,6
	0,3/35,6
	0,3/35,6
	0,3/35,6

	118
	ул. Ветлужская
	0,69
	 
	 
	 
	 
	0,2/29
	0,2/29
	0,2/29
	0,2/29

	119
	ул. Софийская
	4,527
	 
	 
	 
	 
	1,9/42
	1,9/42
	1,9/42
	1,9/42

	120
	ул. Новоморская
	0,841
	 
	 
	 
	 
	0,841/100
	0,841/100
	0,841/100
	0,841/100

	121
	ул. Ивлева
	2,476
	 
	 
	 
	 
	1,2/48,5
	1,2/48,5
	1,2/48,5
	1,2/48,5

	122
	пр. Строителей
	1,5
	 
	 
	 
	 
	1/66,7
	1/66,7
	1/66,7
	1/66,7

	123
	ул. Героев Труда
	1,09
	 
	 
	 
	 
	0,6/55
	0,6/55
	0,6/55
	0,6/55

	124
	ул. Иванова
	3,17
	 
	 
	 
	 
	1,7/53,6
	1,7/53,6
	1,7/53,6
	1,7/53,6

	125
	ул. Российская
	1,96
	 
	 
	 
	 
	1,1/56,1
	1,1/56,1
	1,1/56,1
	1,1/56,1

	126
	ул. Кутателадзе
	1,28
	 
	 
	 
	 
	0,6/46,9
	0,6/46,9
	0,6/46,9
	0,6/46,9

	127
	ул. Волочаевская
	3,4
	 
	 
	 
	 
	0,5/14,7
	0,5/14,7
	0,5/14,7
	0,5/14,7

	128
	ул. Есенина
	2,7
	 
	 
	 
	 
	0,6/22,2
	0,6/22,2
	0,6/22,2
	0,6/22,2

	129
	ул. Промышленная
	1,3
	 
	 
	 
	 
	1,3/100
	1,3/100
	1,3/100
	1,3/100

	130
	Каменское шоссе
	1,6
	 
	 
	 
	 
	0,1/6,3
	0,1/6,3
	0,1/6,3
	0,1/6,3

	131
	ул. Коминтерна
	1,97
	 
	 
	 
	 
	0,3/15,2
	0,3/15,2
	0,3/15,2
	0,3/15,2

	132
	ул. Красина
	1,34
	 
	 
	 
	 
	0,4/29,9
	0,4/29,9
	0,4/29,9
	0,4/29,9

	133
	ул. Николая Островского
	1,22
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	134
	ул. Доватора
	2,11
	 
	 
	 
	 
	1,06/50,2
	1,06/50,2
	1,06/50,2
	1,06/50,2

	135
	ул. Саратовская
	0,435
	 
	 
	 
	 
	0,2/46
	0,2/46
	0,2/46
	0,2/46

	136
	Владимировский спуск
	0,341
	 
	 
	 
	 
	0,341/100
	0,341/100
	0,341/100
	0,341/100

	137
	ул. Революции
	0,867
	 
	 
	 
	 
	0,3/34,6
	0,3/34,6
	0,3/34,6
	0,3/34,6

	138
	ул. Урицкого
	1,05
	 
	 
	 
	 
	0,8/76,2
	0,8/76,2
	0,8/76,2
	0,8/76,2

	139
	ул. Максима Горького
	1,912
	 
	 
	 
	 
	1/52,3
	1/52,3
	1/52,3
	1/52,3

	140
	ул. Ивачева
	0,465
	 
	 
	 
	 
	0,1/21,5
	0,1/21,5
	0,1/21,5
	0,1/21,5

	141
	ул. Свердлова
	0,215
	 
	 
	 
	 
	0,1/46,5
	0,1/46,5
	0,1/46,5
	0,1/46,5

	142
	Комсомольский проспект
	0,443
	 
	 
	 
	 
	0,2/45,1
	0,2/45,1
	0,2/45,1
	0,2/45,1

	143
	ул. Кубановская
	0,124
	 
	 
	 
	 
	0,124/100
	0,124/100
	0,124/100
	0,124/100

	144
	ул. Депутатская
	0,245
	 
	 
	 
	 
	0,1/40,8
	0,1/40,8
	0,1/40,8
	0,1/40,8

	145
	ул. Чаплыгина
	0,483
	 
	 
	 
	 
	0,2/41,4
	0,2/41,4
	0,2/41,4
	0,2/41,4

	146
	ул. Октябрьская
	1,136
	 
	 
	 
	 
	0,5/44
	0,5/44
	0,5/44
	0,5/44

	147
	ул. Спартака
	0,364
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	148
	Автодорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской
	0,609
	 
	 
	 
	 
	0,609/100
	0,609/100
	0,609/100
	0,609/100

	149
	ул. В. Высоцкого
	1,645
	 
	 
	 
	 
	0,2/12,2
	0,2/12,2
	0,2/12,2
	0,2/12,2

	150
	ул. Воинская
	2,54
	 
	 
	 
	 
	1/39,4
	1/39,4
	1/39,4
	1/39,4

	151
	ул. Автогенная
	2,957
	 
	 
	 
	 
	2/67,6
	2/67,6
	2/67,6
	2/67,6

	152
	ул. Федосеева
	1,85
	 
	 
	 
	 
	0,5/27
	0,5/27
	0,5/27
	0,5/27

	153
	ул. Гурьевская
	2,57
	 
	 
	 
	 
	0,8/31,1
	0,8/31,1
	0,8/31,1
	0,8/31,1

	154
	ул. Добролюбова
	3,87
	 
	 
	 
	 
	0,8/20,7
	0,8/20,7
	0,8/20,7
	0,8/20,7

	155
	ул. Панфиловцев
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0,7/46,7
	0,7/46,7
	0,7/46,7
	0,7/46,7

	156
	ул. Сакко и Ванцетти
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0,9/60
	0,9/60
	0,9/60
	0,9/60

	157
	ул. Зыряновская
	0,977
	 
	 
	 
	 
	0,3/30,7
	0,3/30,7
	0,3/30,7
	0,3/30,7

	158
	ул. Дунайская
	1,737
	 
	 
	 
	 
	0,8/46,1
	0,8/46,1
	0,8/46,1
	0,8/46,1

	159
	ул. Лобова
	1,28
	 
	 
	 
	 
	0,3/23,4
	0,3/23,4
	0,3/23,4
	0,3/23,4

	160
	ул. Выборная
	4,18
	 
	 
	 
	 
	1/23,9
	1/23,9
	1/23,9
	1/23,9

	161
	ул. Ключ-Камышенское Плато
	3,58
	 
	 
	 
	 
	1,1/30,7
	1,1/30,7
	1,1/30,7
	1,1/30,7

	162
	ул. Дубравы
	0,991
	 
	 
	 
	 
	0,1/10,1
	0,1/10,1
	0,1/10,1
	0,1/10,1

	163
	ул. Днепрогэсовская
	0,59
	 
	 
	 
	 
	0,2/33,9
	0,2/33,9
	0,2/33,9
	0,2/33,9

	164
	ул. Нижегородская
	0,712
	 
	 
	 
	 
	0,4/56,2
	0,4/56,2
	0,4/56,2
	0,4/56,2

	165
	ул. Лазурная
	1,6
	 
	 
	 
	 
	1,6/100
	1,6/100
	1,6/100
	1,6/100

	166
	Автодорога от ул. Ключ-Камышенское Плато до с. Новолуговое
	1,65
	 
	 
	 
	 
	0,2/12,1
	0,2/12,1
	0,2/12,1
	0,2/12,1

	167
	ул. Новоуральская
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0,1/6,7
	0,1/6,7
	0,1/6,7
	0,1/6,7

	168
	ул. Чекалина 
	1,09
	 
	 
	 
	 
	0,1/9,2
	0,1/9,2
	0,1/9,2
	0,1/9,2

	169
	ул. Магистральная
	2,47
	 
	 
	 
	 
	0,4/16,2
	0,4/16,2
	0,4/16,2
	0,4/16,2

	170
	ул. Солидарности
	3,35
	 
	 
	 
	 
	0,4/11,9
	0,4/11,9
	0,4/11,9
	0,4/11,9

	171
	ул. Донецкая
	0,78
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	172
	ул. Флотская
	1,05
	 
	 
	 
	 
	0,3/28,6
	0,3/28,6
	0,3/28,6
	0,3/28,6

	173
	ул. Красных Зорь
	0,84
	 
	 
	 
	 
	0,84/100
	0,84/100
	0,84/100
	0,84/100

	174
	ул. Тюленина
	1,34
	 
	 
	 
	 
	0,3/22,4
	0,3/22,4
	0,3/22,4
	0,3/22,4

	175
	ул. Земнухова
	0,69
	 
	 
	 
	 
	0,1/14,5
	0,1/14,5
	0,1/14,5
	0,1/14,5

	176
	ул. Кочубея
	0,895
	 
	 
	 
	 
	0,4/44,7
	0,4/44,7
	0,4/44,7
	0,4/44,7

	177
	ул. Родники
	0,57
	 
	 
	 
	 
	0,57/100
	0,57/100
	0,57/100
	0,57/100

	178
	ул. Народная
	3,01
	 
	 
	 
	 
	0,5/16,6
	0,5/16,6
	0,5/16,6
	0,5/16,6

	179
	ул. Александра Невского
	1,51
	 
	 
	 
	 
	0,6/39,7
	0,6/39,7
	0,6/39,7
	0,6/39,7

	180
	ул. Театральная
	0,45
	 
	 
	 
	 
	0,2/44,4
	0,2/44,4
	0,2/44,4
	0,2/44,4

	181
	ул. Свечникова
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0,1/18,2
	0,1/18,2
	0,1/18,2
	0,1/18,2

	182
	ул. Танковая
	0,47
	 
	 
	 
	 
	0,47/100
	0,47/100
	0,47/100
	0,47/100

	183
	ул. Гребенщикова
	1,08
	 
	 
	 
	 
	0,4/37
	0,4/37
	0,4/37
	0,4/37

	184
	ул. Демьяна Бедного
	0,792
	 
	 
	 
	 
	0,1/12,6
	0,1/12,6
	0,1/12,6
	0,1/12,6

	185
	ул. Семьи Шамшиных
	3,2
	 
	 
	 
	 
	1,5/46,9
	1,5/46,9
	1,5/46,9
	1,5/46,9

	186
	ул. Мичурина
	2
	 
	 
	 
	 
	1/50
	1/50
	1/50
	1/50

	187
	ул. Каменская
	2,87
	 
	 
	 
	 
	1,8/62,7
	1,8/62,7
	1,8/62,7
	1,8/62,7

	188
	ул. Некрасова
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0,9/69,2
	0,9/69,2
	0,9/69,2
	0,9/69,2

	189
	ул. Ольги Жилиной
	1,46
	 
	 
	 
	 
	1,1/75,3
	1,1/75,3
	1,1/75,3
	1,1/75,3

	190
	ул. Лермонтова
	0,512
	 
	 
	 
	 
	0,1/19,3
	0,1/19,3
	0,1/19,3
	0,1/19,3

	191
	ул. Крылова
	1,81
	 
	 
	 
	 
	1,81/100
	1,81/100
	1,81/100
	1,81/100

	192
	ул. Романова
	0,51
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	193
	ул. Державина
	0,51
	 
	 
	 
	 
	0,51/100
	0,51/100
	0,51/100
	0,51/100

	194
	ул. Ядринцевская
	1,03
	 
	 
	 
	 
	0,5/48,5
	0,5/48,5
	0,5/48,5
	0,5/48,5

	195
	ул. Депутатская
	0,757
	 
	 
	 
	 
	0,757/100
	0,757/100
	0,757/100
	0,757/100

	196
	ул. Коммунистическая
	0,743
	 
	 
	 
	 
	0,4/53,8
	0,4/53,8
	0,4/53,8
	0,4/53,8

	197
	ул. Свердлова
	0,51
	 
	 
	 
	 
	0,51/100
	0,51/100
	0,51/100
	0,51/100

	198
	ул. Серебренниковская
	1,55
	 
	 
	 
	 
	0,6/38,7
	0,6/38,7
	0,6/38,7
	0,6/38,7

	199
	ул. Сибревкома
	0,44
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	200
	ул. Каинская
	0,24
	 
	 
	 
	 
	0,24/100
	0,24/100
	0,24/100
	0,24/100

	201
	ул. Мостовая
	0,18
	 
	 
	 
	 
	0,18/100
	0,18/100
	0,18/100
	0,18/100

	202
	ул. Щетинкина
	0,246
	 
	 
	 
	 
	0,246/100
	0,246/100
	0,246/100
	0,246/100

	203
	ул. Достоевского
	0,521
	 
	 
	 
	 
	0,1/19,2
	0,1/19,2
	0,1/19,2
	0,1/19,2

	204
	ул. Чаплыгина
	0,416
	 
	 
	 
	 
	0,1/24
	0,1/24
	0,1/24
	0,1/24

	205
	ул. Спартака
	0,45
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	206
	ул. Селезнёва
	1,64
	 
	 
	 
	 
	0,6/36,6
	0,6/36,6
	0,6/36,6
	0,6/36,6

	207
	пер. Потанинский
	0,142
	 
	 
	 
	 
	0,142/100
	0,142/100
	0,142/100
	0,142/100

	208
	ул. Татарская
	0,314
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	209
	ул. Вертковская
	2,045
	 
	 
	 
	 
	0,2/9,8
	0,2/9,8
	0,2/9,8
	0,2/9,8

	210
	ул. Тульская
	2,5
	 
	 
	 
	 
	1/40
	1/40
	1/40
	1/40

	211
	ул. Таймырская
	0,725
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	212
	ул. Серафимовича
	0,935
	 
	 
	 
	 
	0,2/21,4
	0,2/21,4
	0,2/21,4
	0,2/21,4

	213
	ул. Римского-Корсакова
	0,88
	 
	 
	 
	 
	0,1/11,4
	0,1/11,4
	0,1/11,4
	0,1/11,4

	214
	ул. Костычева
	0,945
	 
	 
	 
	 
	0,3/31,7
	0,3/31,7
	0,3/31,7
	0,3/31,7

	215
	ул. Телевизионная
	0,845
	 
	 
	 
	 
	0,3/35,5
	0,3/35,5
	0,3/35,5
	0,3/35,5

	216
	ул. Сибиряков-Гвардейцев
	5,29
	 
	 
	 
	 
	3/56,7
	3/56,7
	3/56,7
	3/56,7

	217
	ул. Бурденко
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0,8/61,5
	0,8/61,5
	0,8/61,5
	0,8/61,5

	218
	ул. Аникина
	1,63
	 
	 
	 
	 
	0,8/49,1
	0,8/49,1
	0,8/49,1
	0,8/49,1

	219
	ул. Саввы Кожевникова
	0,2
	 
	 
	 
	 
	0,2/100
	0,2/100
	0,2/100
	0,2/100

	220
	ул. Обогатительная
	0,65
	 
	 
	 
	 
	0,65/100
	0,65/100
	0,65/100
	0,65/100

	221
	ул. Урманова
	0,73
	 
	 
	 
	 
	0,1/13,7
	0,1/13,7
	0,1/13,7
	0,1/13,7

	222
	ул. Чигорина
	0,875
	 
	 
	 
	 
	0,2/22,9
	0,2/22,9
	0,2/22,9
	0,2/22,9

	223
	ул. Тюменская
	1,75
	 
	 
	 
	 
	0,5/28,6
	0,5/28,6
	0,5/28,6
	0,5/28,6

	224
	ул. Комсомольская
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0,5/38,5
	0,5/38,5
	0,5/38,5
	0,5/38,5

	225
	ул. Оловозаводская
	1,4
	 
	 
	 
	 
	0,3/21,4
	0,3/21,4
	0,3/21,4
	0,3/21,4

	226
	ул. Бетонная
	1,2
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	227
	Северный проезд
	2,43
	 
	 
	 
	 
	0,8/32,9
	0,8/32,9
	0,8/32,9
	0,8/32,9

	228
	ул. Громова
	1,2
	 
	 
	 
	 
	0,3/25
	0,3/25
	0,3/25
	0,3/25

	229
	ул. Зорге
	1,92
	 
	 
	 
	 
	0,3/15,6
	0,3/15,6
	0,3/15,6
	0,3/15,6

	230
	ул. Бородина
	1,85
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	231
	ул. Бронная
	2,3
	 
	 
	 
	 
	1/43,5
	1/43,5
	1/43,5
	1/43,5

	232
	ул. Прокопьевская
	3
	 
	 
	 
	 
	1/33,3
	1/33,3
	1/33,3
	1/33,3

	233
	ул. ХХ Партсъезда
	0,39
	 
	 
	 
	 
	0,39/100
	0,39/100
	0,39/100
	0,39/100

	234
	ул. 2-я Обогатительная
	0,4
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	235
	пер. 18-й Бронный
	1,2
	 
	 
	 
	 
	0,5/41,7
	0,5/41,7
	0,5/41,7
	0,5/41,7

	236
	ул. Герцена
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0,1/18,2
	0,1/18,2
	0,1/18,2
	0,1/18,2

	237
	ул. Бебеля
	0,365
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	238
	ул. Горбаня
	0,6
	 
	 
	 
	 
	0,2/33,3
	0,2/33,3
	0,2/33,3
	0,2/33,3

	239
	ул. Петровского
	0,5
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	240
	ул. Моторная
	0,7
	 
	 
	 
	 
	0,2/28,6
	0,2/28,6
	0,2/28,6
	0,2/28,6

	241
	ул. Большая
	3,43
	 
	 
	 
	 
	2/58,3
	2/58,3
	2/58,3
	2/58,3

	242
	ул. Клубная
	1,95
	 
	 
	 
	 
	0,5/25,6
	0,5/25,6
	0,5/25,6
	0,5/25,6

	243
	ул. Дукача
	1,14
	 
	 
	 
	 
	1/87,7
	1/87,7
	1/87,7
	1/87,7

	244
	ул. Порт-Артурская
	1,34
	 
	 
	 
	 
	0,6/44,8
	0,6/44,8
	0,6/44,8
	0,6/44,8

	245
	ул. Забалуева
	2,07
	 
	 
	 
	 
	1/48,3
	1/48,3
	1/48,3
	1/48,3

	246
	ул. Колхидская
	1,07
	 
	 
	 
	 
	0,8/74,8
	0,8/74,8
	0,8/74,8
	0,8/74,8

	247
	ул. Связистов
	3
	 
	 
	 
	 
	1,5/50
	1,5/50
	1,5/50
	1,5/50

	248
	ул. Новосибирская
	0,76
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	249
	ул. Пермская
	1,875
	 
	 
	 
	 
	0,2/10,7
	0,2/10,7
	0,2/10,7
	0,2/10,7

	250
	ул. Демьяновская
	0,572
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	251
	ул. Пархоменко
	3,816
	 
	 
	 
	 
	1/26,2
	1/26,2
	1/26,2
	1/26,2

	252
	Толмачевское шоссе
	2,17
	 
	 
	 
	 
	1/46,1
	1/46,1
	1/46,1
	1/46,1

	253
	ул. Толмачевская
	3,6
	 
	 
	 
	 
	1,5/41,7
	1,5/41,7
	1,5/41,7
	1,5/41,7

	254
	ул. Волховская
	1,05
	 
	 
	 
	 
	0,3/28,6
	0,3/28,6
	0,3/28,6
	0,3/28,6

	255
	ул. Тихвинская
	1,19
	 
	 
	 
	 
	0,6/50,4
	0,6/50,4
	0,6/50,4
	0,6/50,4

	256
	ул. Степная
	1,66
	 
	 
	 
	 
	0,6/36,1
	0,6/36,1
	0,6/36,1
	0,6/36,1

	257
	ул. Петропавловская
	1,084
	 
	 
	 
	 
	0,3/27,7
	0,3/27,7
	0,3/27,7
	0,3/27,7

	258
	ул. Плахотного
	3,17
	 
	 
	 
	 
	1,4/44,2
	1,4/44,2
	1,4/44,2
	1,4/44,2

	259
	ул. Котовского
	3,3
	 
	 
	 
	 
	1,1/33,3
	1,1/33,3
	1,1/33,3
	1,1/33,3

	260
	ул. Блюхера
	1,94
	 
	 
	 
	 
	0,5/25,8
	0,5/25,8
	0,5/25,8
	0,5/25,8

	 
	ИТОГО по г. НОВОСИБИРСК
	499,058
	 
	 
	 
	 
	128,4/25,7
	 
	148,5/29,8
	173,5/34,8

	г. БЕРДСК

	261
	ул. Островского
	4,32
	 
	 
	 
	 
	1,32 / 30,6
	1,32 / 30,6
	1,32 / 30,6
	1,32 / 30,6

	262
	ул. Боровая
	5,6
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	263
	ул. Лунная
	2,11
	 
	 
	 
	 
	0,98 / 46,4
	0,98 / 46,4
	0,98 / 46,4
	2,11/100

	264
	ул. Маяковского
	2,52
	 
	 
	 
	 
	1,56 / 61,9
	1,56 / 61,9
	2,52 / 100
	2,52 / 100

	265
	ул. Полевая
	6,56
	 
	 
	 
	 
	1,76 / 26,8
	1,76 / 26,8
	1,76 / 26,8
	1,76 / 26,8

	266
	ул. Красная Сибирь
	3,2
	 
	 
	 
	 
	1,3 / 40,6
	1,3 / 40,6
	2,61 / 81,6
	2,61 / 81,6

	267
	ул. Красный Сокол
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	268
	ул. Пушкина
	2,68
	 
	 
	 
	 
	0,78/29,1
	0,78/29,1
	0,78/29,1
	0,78/29,1

	269
	ул. Рогачева
	2,62
	 
	 
	 
	 
	2,06/78,6
	2,06/78,6
	2,06/78,6
	2,06/78,6

	270
	ул. Пролетарская
	0,923
	 
	 
	 
	 
	0,469/50,8
	0,469/50,8
	0,469/50,8
	0,469/50,8

	271
	ул. Комсомольская
	1,7
	 
	 
	 
	 
	1,7/100
	1,7/100
	1,7/100
	1,7/100

	272
	ул. Красноармейская
	1,2
	 
	 
	 
	 
	1,2/100
	1,2/100
	1,2/100
	1,2/100

	273
	ул. Суворова
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	274
	ул. Пирогова
	1,75
	 
	 
	 
	 
	1,32 / 75,4
	1,32 / 75,4
	1,32 / 75,4
	1,32 / 75,4

	275
	ул. Железнодорожная
	0,75
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	276
	пр. Дзержинского
	0,75
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	277
	ул. Тимирязева
	0,98
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	278
	ул. Энгельса
	1,22
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	279
	ул. Таежная
	1,23
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	280
	ул. Промышленная
	2,5
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	281
	дорога Водозабор
	8,49
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	282
	ул. Черемушная
	1,8
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	283
	ул. Химзаводская
	1,5
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	284
	ул. Новый поселок
	1,8
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	285
	ул. Речкуновская зона отдыха
	3,387
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	286
	ул. п. Вега
	2
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0

	287
	ул. Первомайская
	2,3
	 
	 
	 
	 
	2,3/100
	2,3/100
	2,3/100
	2,3/100

	288
	ул. Ленина
	5,64
	 
	 
	 
	 
	3,61 / 64,0
	3,61 / 64,0
	3,61 / 64,0
	5,64 / 100

	 
	ИТОГО по г. БЕРДСК
	72,33
	 
	 
	 
	 
	20,35/28,1
	20,35/28,1
	22,6/31,3
	26,09/36,1

	р.п. КОЛЬЦОВО

	289
	Автомобильная дорога № 4
	0,77
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,77 / 100
	0,77 / 100

	290
	Автомобильная дорога № 6
	1,51
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,67 / 44,4
	0,67 / 44,4

	291
	Автомобильная дорога № 3
	0,443
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,44 / 100
	0,44 / 100

	292
	Автомобильная дорога № 5
	0,75
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,75 / 100
	0,75 / 100

	293
	Автодорога в микрорайоне "Новоборский"
	1,86
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	1,86 / 100
	1,86 / 100

	294
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	2,46
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	2,46 / 100
	2,46 / 100

	295
	Местный проезд II. Дорожная часть I этап
	0,57
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0,57 / 100
	0,57 / 100

	296
	Автомобильная дорога № 12 (частьII) в р.п. Кольцово
	0,42
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,42 / 100

	297
	Автомобильная дорога № 10
	0,42
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,42 / 100

	 
	ИТОГО по р.п. КОЛЬЦОВО
	9,2
	 
	 
	 
	 
	0/0
	0/0
	7,52/81,7
	8,36/90,8

	г. ИСКИТИМ

	298
	Объездная дорога мр. Южный
	3,59
	 
	 
	 
	 
	1,02 / 28,4
	1,02 / 28,4
	1,02 / 28,4
	1,02 / 28,4

	299
	ул. Железнодорожная от д.№ 8 ул. 2-ая Станционная до д. № 26
	2,11
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	300
	ул. Береговая 
	3,39
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	301
	ул. Мостовая
	0,98
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	302
	ул. Линейная
	2,67
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	303
	ул. Радищева от д. № 1 до д. № 25
	0,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	304
	Дорога Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск (граница с Монголией, км 52+000 - 72+000) до ООТ "Поликлиника"мр. Южный
	5,15
	 
	 
	 
	 
	0,65 / 12,6
	0,65 / 12,6
	0,65 / 12,6
	0,65 / 12,6

	305
	ул.Гагарина
	2,24
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	306
	ул. Центральная
	0,48
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	307
	ул.Гоголя
	0,91
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	308
	ул.Юбилейная
	3,25
	 
	 
	 
	 
	1,17 / 36
	1,17 / 36
	1,17 / 36
	1,17 / 36

	309
	ул. Молодежная
	1,1
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	310
	ул.Советская
	19,24
	 
	 
	 
	 
	0,38 / 2,0
	0,38 / 2,0
	1,18 / 6,1
	1,18 / 6,1

	311
	Автодорога от трассы М-52, вдоль «Поликлиники № 2» до пр. Юбилейного
	1,2
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	312
	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда 64 км
	0,63
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	313
	Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка – пересечение ул. Нагорная, Почтовая
	1,21
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	314
	пр.Юбилейный
	3,786
	 
	 
	 
	 
	0,7 / 18,5
	0,7 / 18,5
	1,1 / 29,1
	2,3 / 60,8

	315
	ул.Канатная
	2,2
	 
	 
	 
	 
	1,24 / 56,4
	1,24 / 56,4
	1,24 / 56,4
	1,24 / 56,4

	316
	ул.Чайкиной
	0,58
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	317
	ул.Коммунистическая
	1,04
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	318
	ул.Кирова
	0,8
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	319
	ул. Почтовая
	0,55
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	320
	ул. Пушкина
	2,39
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	321
	ул.Школьная
	1,26
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	322
	ул.2 Станционная
	0,644
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	323
	ул.Элеваторная
	0,66
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	324
	ул.Набережная
	2,6
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	325
	ул. Коротеева
	1,16
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	326
	ул. Революции
	0,93
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	327
	Автодорога от ж/д моста ч/з р. Койниха до ул. Советская 
	0,33
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	328
	Автодорога от трассы М-52 до пр. Юбилейный, 15 (ДК «Россия)
	0,74
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	329
	ул.Прорабская
	1,3
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	 
	ИТОГО по г. ИСКИТИМ
	69,92
	 
	 
	 
	 
	5,16/7,4
	5,16/7,4
	6,36/9,1
	7,56/10,8

	г. ОБЬ

	330
	ул. Вокзальная
	2,705
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	2,705/100
	2,705/100

	331
	пер.Планировочный
	0,28
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0,28 / 100

	332
	ул.Линейная
	2
	 
	 
	 
	 
	1,01 / 50,5
	1,01 / 50,5
	1,41 / 70,5
	2 / 100

	333
	ул. Железнодорожная
	1,07
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	334
	ул. Строительная
	1,435
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	335
	ул. Ломоносова
	2
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	2 / 100
	2 / 100

	336
	ул. 2-я Северная
	1,775
	 
	 
	 
	 
	0,5 / 28,2
	0,5 / 28,2
	0,5 / 28,2
	1,73 / 97,5

	337
	ул.Байдукова (от пересечения с ул.Огородная до пересечения с ул.Вокзальная)
	0,5
	 
	 
	 
	 
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0
	0 / 0

	 
	ИТОГО по г. ОБЬ
	11,765
	 
	 
	 
	 
	1,51/12,8
	1,51/12,8
	7,015/59,6
	9,115/77,5

	 
	ИТОГО автомобильные дороги местного значения (улицы)
	662,3
	 
	 
	 
	 
	155,43/23,5
	155,43/23,5
	192,09/29,0
	224,7/33,9

	ВСЕГО по Новосибирской агломерации
	1058,78
	107,9/65,75
	107,9/65,75
	119,9/73,07
	163,0/99,33
	219,22/24,5
	219,22/24,5
	306,49/34,25
	381,71/42,66

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	План мероприятий по ликвидации мест концентрации ДТП на автомобильных дорогах, входящих в НОВОСИБИРСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ (таблица 4)

	

	№
	Наименование автодороги (улицы) с указанием  км (адрес объекта в границах агломерации)
	Протяженность  автодороги (улицы) в пределах агломерации, км
	Кол-во мест концентрации ДТП, шт
	Адрес мест концентрации ДТП, км
	Причины возникновения места концентрации ДТП
	Рекомендованные мероприятия по ликвидации места концентрации ДТП

	Автомобильные дороги федерального значения

	1
	Р-254 "Иртыш" Челябинск – Курган – Омск - Новосибирск  км 1411+859-км1441+400, км1442+660+км1454-009
	40,9
	 
	 
	 
	 

	2
	Р-255 "Сибирь"   Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск км 41+823 - км 60+00
	18,2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	3
	Р-256 "Чуйский тракт"    Новосибирск - Барнаул - Горно-Алтайск - граница с Монголией км 28+863 - км 57+722
	28,9
	4
	41+032-42+000
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности 
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги 

	
	
	
	
	42+347-43+046
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности 
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги 

	
	
	
	
	45+240-46+100
	Нерегулируемый перекресток, смена полосности 
	Комплекс работ по замене или восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги 

	
	
	
	
	51+154-51+180
	Нерегулируемый перекресток
	Устройство выделенной полосы накопления для поворота налево

	4
	 Р-254 "Иртыш" Северный обход г. Новосибирска км 0+000 - км 76+100
	76,1
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО автомобильные дороги федерального значения:
	164,1
	4
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения

	5
	Новосибирск - Колывань - Томск  (в границах НСО) 
	37,5
	1
	19+900 - 20+900
	 Нерегулируемый перекресток, примыкание, прямая в плане и профиле
	Установка дорожных знаков 2.5 "движение без остановки запрещено" на примыканиях, установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

	6
	Новосибирск - Кочки - Павлодар (в границах РФ)
	35,85
	1
	18+070 - 19+070
	 Нерегулируемый перекресток, кривые в плане и профиле
	Установка дорожных знаков 3.24 "ограничение максимальной скорости 70км/ч" установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, установка информационных щитов

	7
	Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий (в границах НСО)
	44,161
	3
	24+230 - 25+230
	 Нерегулируемый перекресток, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле
	Установка дорожных знаков 3.24 "ограничение максимальной скорости 70км/ч" установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

	
	
	
	
	26+500 - 27+500
	Примыкание, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле. Установлены дорожные знаки 3.20 "Обгон запрещен", 1.11.1 "Опасный поворот"
	Установка дорожных знаков 2.5 "движение без остановки запрещено" на примыканиях, установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД, установка информационных щитов

	
	
	
	
	28+000 - 29+000
	Примыкание, барьерное ограждение, кривые в плане и профиле. Установлены дорожные знаки 3.27 "Остановка запрещена"
	Установка дорожных знаков 3.24 "ограничение максимальной скорости 70км/ч" установка комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД

	8
	Новосибирск-аэропорт Толмачева
	7,083
	 
	 
	 
	 

	9
	Инская - Барышево - 39 км а/д "К-19р" (в гр. района)
	30,74
	 
	 
	 
	 

	10
	1 км а/д "Н-2123" - Верх-Тула-Ленинское-ОБЬГЭС
	14,192
	 
	 
	 
	 

	11
	12км а/д "К-12" - Криводановка
	12,021
	 
	 
	 
	 

	12
	Новосибирск - Красный Яр
	10,175
	 
	 
	 
	 

	13
	Новосибирск-Сокур (в гр. района)
	24,676
	 
	 
	 
	 

	14
	Новосибирск - Садовый
	1,77
	 
	 
	 
	 

	15
	Барышево - Орловка - Кольцово
	2,246
	 
	 
	 
	 

	16
	Кольцово-Академгородок
	11,99
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО автомобильные дороги регионального/межмуниципального значения:
	232,4
	5
	 
	 
	 

	Автомобильные дороги местного значения (улицы)

	 
	г. Новосибирск
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	ул. 2-ая Станционная
	5,2
	1
	ул. 2-ая Станционная, 21
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон

	18
	проезд Энергетиков (с площадью Энергетиков)
	0,8
	1
	проезд Энергетиков, 8
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	19
	ул.Нарымская с площадями (пл. Кондратюка, пл. Лунинцев, пл. Трубникова)
	2,98
	1
	перекресток ул. Нарымская - ул. 1905 года
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	20
	ул.Жуковского
	2,7
	1
	перекресток ул. Жуковского - ул. Дмитрия Донского
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	21
	Мочищенское шоссе
	3,6
	1
	перекресток ул. Мочищенское шоссе - ул. Ереванская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	22
	Бердское ( Старое) шоссе
	12
	2
	перекресток ул. Бердское шоссе - проспект Строителей
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	
	
	
	перекресток ул. Бердское шоссе - ул. Лесосечная
	
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	23
	ул.Большевистская
	7,9
	2
	ул. Большевистская, 48
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	 
	
	
	перекресток ул. Большевистская - ул. Выборная
	
	

	24
	Красный проспект с площадями
	8,44
	5
	перекресток ул. Красный проспект - ул. Кропоткина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	 
	
	
	площадь Калинина
	
	

	
	 
	
	
	перекресток ул. Красный проспект - ул. Гоголя
	
	

	
	 
	
	
	перекресток ул Красный проспект - ул. Орджоникидзе
	
	

	
	 
	
	
	перекресток ул. Красный проспект - ул. Достоевского
	
	

	25
	ул.Дуси Ковальчук
	3,6
	1
	ул. Дуси Ковальчук, 12
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	26
	ул.Владимировская
	2,2
	1
	ул. Владимировская, 35
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007,  плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	27
	ул.Фабричная
	1,6
	1
	перекресток ул. Фабричная - ул. Спартака
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	28
	ул.Троллейная
	5,8
	1
	ул. Троллейная, 93
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	29
	ул.Гусинобродское шоссе (Гусинобродский тракт)
	6
	2
	перекресток ул. Гусинобродское шоссе - ул. Волочаевская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	 
	
	
	ул. Гусинобродское шоссе, 60а
	
	

	30
	ул.Никитина
	3,4
	4
	перекресток ул. Никитина - ул. Автогенная
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина - ул. Есенина
	
	

	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина - ул. Кирова
	
	

	
	
	
	
	перекресток ул. Никитина - ул. Панфиловцев
	
	

	31
	ул.Восход
	0,756
	2
	перекресток ул. Восход - ул. Зыряновская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	
	 
	
	
	ул. Восход, 3
	
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт и строительство тротуаров и пешеходных зон, строительство пешеходного сфетофора

	32
	ул.Титова
	4,1
	1
	перекресток ул. Титова - ул. Римского-Корсакова
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	33
	Октябрьская магистраль
	1,15
	1
	перекресток ул. Октябрьская магистраль - ул. Серебренниковская
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	34
	ул.Кирова
	4,05
	2
	перекресток ул. Кирова - ул. Сакко и Ванцетти
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	 
	
	
	перекресток ул. Кирова - ул. Гурьевская
	
	

	35
	ул.Гоголя
	6,57
	1
	перекресток ул. Гоголя - ул. Семьи Шамшиных
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	36
	ул.Кошурникова
	3,28
	1
	перекресток  ул. Кошурникова - ул. Фрунзе - ул. Красина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	37
	ул.Бориса Богаткова
	5,476
	3
	перекресток ул. Бориса Богаткова - ул. Есенина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	
	
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова - ул. Андриена Лежена
	
	

	
	
	
	
	перекресток ул. Бориса Богаткова - ул. Федосеева
	
	

	38
	ул.Трикотажная
	1,9
	1
	перекресток ул. Трикотажная - Промыщленная
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	39
	ул.Ватутина
	5,15
	2
	ул. Ватутина - ООТ "ГУМ"
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	
	
	
	перекресток ул. Ватутина - ул. Выставочная
	
	

	40
	ул.Петухова
	6,7
	1
	ул. Петухова, 69
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	41
	ул.25 лет Октября
	1,82
	1
	ул. 25 лет Октября, 6, 7
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	42
	ул.Немировича-Данченко
	4,32
	2
	перекресток ул. Немировича-Данченко - ул. Сибиряков-Гвардейцев
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	
	 
	
	
	перекресток ул. Немировича-Данченко - ул. Ватутина
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	43
	ул. Первомайская
	7,7
	1
	ул. Первомайская, 188
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, отсутствие тротуаров в местах - где они должны быть согласно п. 4.5.1 ГОСТ Р 52766-2007, плохая видимость дорожных знаков - знаки установлены с нарушением требований ГОСТ Р 52289-2004,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  установить приборы фотовидеофиксации и таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", ремонт тротуаров и пешеходных зон, предусмотреть искусственное освещение пешеходных переходов

	44
	ул.Станционная
	5,4
	 
	 
	 
	 

	45
	Димитровский мост (с дамбами моста)
	3,4
	 
	 
	 
	 

	46
	проспект Димитрова (с тоннелью Димитровского моста)
	1,3
	 
	 
	 
	 

	47
	ул.Плановая
	0,55
	 
	 
	 
	 

	48
	ул.Кедровая
	2,9
	 
	 
	 
	 

	49
	Бердское шоссе
	2,2
	 
	 
	 
	 

	50
	1-е Мочищенское шоссе
	2,8
	 
	 
	 
	 

	51
	ул.Тайгинская
	1,94
	 
	 
	 
	 

	52
	ул.Богдана Хмельницкого
	6,08
	 
	 
	 
	 

	53
	ул.Хилокская
	1,1
	 
	 
	 
	 

	54
	ул.Широкая (с площадью Труда)
	3,1
	 
	 
	 
	 

	55
	Октябрьский мост с дамбами моста
	2,3
	 
	 
	 
	 

	56
	проспект Карла Маркса
	1,5
	 
	 
	 
	 

	57
	Вокзальная магистраль
	1,1
	 
	 
	 
	 

	58
	ул.Орджоникидзе
	1,0
	 
	 
	 
	 

	59
	ул.Военная
	0,6
	 
	 
	 
	 

	60
	ул.Пролетарская
	1,4
	 
	 
	 
	 

	61
	ул.Ипподромская и Ипподромская магистраль
	10,86
	 
	 
	 
	 

	62
	ул.Челюскинцев
	1
	 
	 
	 
	 

	63
	ул.Писарева
	1,77
	 
	 
	 
	 

	64
	ул.Авиастроителей
	1,5
	 
	 
	 
	 

	65
	ул.Мира (1 участок)
	0,8
	 
	 
	 
	 

	66
	ул. Мира (2 участок)
	2,05
	 
	 
	 
	 

	67
	Советское шоссе с Винаповским мостом
	2,9
	 
	 
	 
	 

	68
	ул.Фрунзе
	3,08
	 
	 
	 
	 

	69
	ул. Шлюзовая
	0,657
	 
	 
	 
	 

	70
	ул.Русская
	1,85
	 
	 
	 
	 

	71
	дамба ГЭС (мост ГЭС мост шлюз)
	5,1
	 
	 
	 
	 

	72
	ул.Объединения
	3,1
	 
	 
	 
	 

	73
	ул.Курчатова (1 участок)
	0,8
	 
	 
	 
	 

	74
	ул. Курчатова (2 участок)
	2,45
	 
	 
	 
	 

	75
	ул.Краузе
	2,96
	 
	 
	 
	 

	76
	ул.Ленина
	2,85
	 
	 
	 
	 

	77
	ул.Советская
	3,37
	 
	 
	 
	 

	78
	проспект Дзержинского (1 участок)
	2,73
	 
	 
	 
	 

	79
	проспкт Дзержинского (2 участок)
	9,21
	 
	 
	 
	 

	80
	ул. Полякова
	4,5
	 
	 
	 
	 

	81
	ул. Приморская
	1,66
	 
	 
	 
	 

	82
	Бугринский мост с подъездами
	5,4
	 
	 
	 
	 

	83
	ул. Аксенова
	1,74
	 
	 
	 
	 

	84
	ул. Героев Революции
	3,36
	 
	 
	 
	 

	85
	ул. Эйхе
	0,95
	 
	 
	 
	 

	86
	ул. Одоевского
	4,24
	 
	 
	 
	 

	87
	ул. Вересаева
	1,64
	 
	 
	 
	 

	88
	ул. Твардовского
	1,55
	 
	 
	 
	 

	89
	ул. Нахимова
	1,17
	 
	 
	 
	 

	90
	ул. Пихтовая
	1,47
	 
	 
	 
	 

	91
	ул. Ласточкина
	0,73
	 
	 
	 
	 

	92
	ул. Маяковского
	1,15
	 
	 
	 
	 

	93
	ул. Кубовая
	2,44
	 
	 
	 
	 

	94
	Дачное шоссе
	6,63
	 
	 
	 
	 

	95
	ул. Колонды
	1,5
	 
	 
	 
	 

	96
	ул. Аэропорт
	1,32
	 
	 
	 
	 

	97
	ул. Северная
	1,91
	 
	 
	 
	 

	98
	ул. Залесского
	0,97
	 
	 
	 
	 

	99
	ул. Дмитрия Донского
	1,33
	 
	 
	 
	 

	100
	ул. Дачная
	1,23
	 
	 
	 
	 

	101
	ул. Кропоткина
	3,43
	 
	 
	 
	 

	102
	Ордынское шоссе
	1,57
	 
	 
	 
	 

	103
	ул. Железнодорожная
	1,66
	 
	 
	 
	 

	104
	ул. Дмитрия Шамшурина
	1,31
	 
	 
	 
	 

	105
	ул. Писемского
	1,25
	 
	 
	 
	 

	106
	ул. Фадеева
	1,57
	 
	 
	 
	 

	107
	ул. Рассветная
	0,83
	 
	 
	 
	 

	108
	ул. Учительская
	3,08
	 
	 
	 
	 

	109
	ул. Балтийская
	0,478
	 
	 
	 
	 

	110
	ул. Молодости
	3,05
	 
	 
	 
	 

	111
	ул. Гидромонтажная
	0,821
	 
	 
	 
	 

	112
	ул. Энгельса
	0,69
	 
	 
	 
	 

	113
	ул. Барьерная
	0,905
	 
	 
	 
	 

	114
	ул. Часовая
	2,75
	 
	 
	 
	 

	115
	ул. Бердышева
	2,08
	 
	 
	 
	 

	116
	ул. Варшавская
	2,78
	 
	 
	 
	 

	117
	ул. Печатников
	0,843
	 
	 
	 
	 

	118
	ул. Ветлужская
	0,69
	 
	 
	 
	 

	119
	ул. Софийская
	4,527
	 
	 
	 
	 

	120
	ул. Новоморская
	0,841
	 
	 
	 
	 

	121
	ул. Ивлева
	2,476
	 
	 
	 
	 

	122
	пр. Строителей
	1,5
	 
	 
	 
	 

	123
	ул. Героев Труда
	1,09
	 
	 
	 
	 

	124
	ул. Иванова
	3,17
	 
	 
	 
	 

	125
	ул. Российская
	1,96
	 
	 
	 
	 

	126
	ул. Кутателадзе
	1,28
	 
	 
	 
	 

	127
	ул. Волочаевская
	3,4
	 
	 
	 
	 

	128
	ул. Есенина
	2,7
	 
	 
	 
	 

	129
	ул. Промышленная
	1,3
	 
	 
	 
	 

	130
	Каменское шоссе
	1,6
	 
	 
	 
	 

	131
	ул. Коминтерна
	1,97
	 
	 
	 
	 

	132
	ул. Красина
	1,34
	 
	 
	 
	 

	133
	ул. Николая Островского
	1,22
	 
	 
	 
	 

	134
	ул. Доватора
	2,11
	 
	 
	 
	 

	135
	ул. Саратовская
	0,435
	 
	 
	 
	 

	136
	Владимировский спуск
	0,341
	 
	 
	 
	 

	137
	ул. Революции
	0,867
	 
	 
	 
	 

	138
	ул. Урицкого
	1,05
	 
	 
	 
	 

	139
	ул. Максима Горького
	1,912
	 
	 
	 
	 

	140
	ул. Ивачева
	0,465
	 
	 
	 
	 

	141
	ул. Свердлова
	0,215
	 
	 
	 
	 

	142
	Комсомольский проспект
	0,443
	 
	 
	 
	 

	143
	ул. Кубановская
	0,124
	 
	 
	 
	 

	144
	ул. Депутатская
	0,245
	 
	 
	 
	 

	145
	ул. Чаплыгина
	0,483
	 
	 
	 
	 

	146
	ул. Октябрьская
	1,136
	 
	 
	 
	 

	147
	ул. Спартака
	0,364
	 
	 
	 
	 

	148
	Автодорога от Владимировского спуска до ул. Саратовской
	0,609
	 
	 
	 
	 

	149
	ул. В. Высоцкого
	1,645
	 
	 
	 
	 

	150
	ул. Воинская
	2,54
	 
	 
	 
	 

	151
	ул. Автогенная
	2,957
	 
	 
	 
	 

	152
	ул. Федосеева
	1,85
	 
	 
	 
	 

	153
	ул. Гурьевская
	2,57
	 
	 
	 
	 

	154
	ул. Добролюбова
	3,87
	 
	 
	 
	 

	155
	ул. Панфиловцев
	1,5
	 
	 
	 
	 

	156
	ул. Сакко и Ванцетти
	1,5
	 
	 
	 
	 

	157
	ул. Зыряновская
	0,977
	 
	 
	 
	 

	158
	ул. Дунайская
	1,737
	 
	 
	 
	 

	159
	ул. Лобова
	1,28
	 
	 
	 
	 

	160
	ул. Выборная
	4,18
	 
	 
	 
	 

	161
	ул. Ключ-Камышенское Плато
	3,58
	 
	 
	 
	 

	162
	ул. Дубравы
	0,991
	 
	 
	 
	 

	163
	ул. Днепрогэсовская
	0,59
	 
	 
	 
	 

	164
	ул. Нижегородская
	0,712
	 
	 
	 
	 

	165
	ул. Лазурная
	1,6
	 
	 
	 
	 

	166
	Автодорога от ул. Ключ-Камышенское Плато до с. Новолуговое
	1,65
	 
	 
	 
	 

	167
	ул. Новоуральская
	1,5
	 
	 
	 
	 

	168
	ул. Чекалина 
	1,09
	 
	 
	 
	 

	169
	ул. Магистральная
	2,47
	 
	 
	 
	 

	170
	ул. Солидарности
	3,35
	 
	 
	 
	 

	171
	ул. Донецкая
	0,78
	 
	 
	 
	 

	172
	ул. Флотская
	1,05
	 
	 
	 
	 

	173
	ул. Красных Зорь
	0,84
	 
	 
	 
	 

	174
	ул. Тюленина
	1,34
	 
	 
	 
	 

	175
	ул. Земнухова
	0,69
	 
	 
	 
	 

	176
	ул. Кочубея
	0,895
	 
	 
	 
	 

	177
	ул. Родники
	0,57
	 
	 
	 
	 

	178
	ул. Народная
	3,01
	 
	 
	 
	 

	179
	ул. Александра Невского
	1,51
	 
	 
	 
	 

	180
	ул. Театральная
	0,45
	 
	 
	 
	 

	181
	ул. Свечникова
	0,55
	 
	 
	 
	 

	182
	ул. Танковая
	0,47
	 
	 
	 
	 

	183
	ул. Гребенщикова
	1,08
	 
	 
	 
	 

	184
	ул. Демьяна Бедного
	0,792
	 
	 
	 
	 

	185
	ул. Семьи Шамшиных
	3,2
	 
	 
	 
	 

	186
	ул. Мичурина
	2
	 
	 
	 
	 

	187
	ул. Каменская
	2,87
	 
	 
	 
	 

	188
	ул. Некрасова
	1,3
	 
	 
	 
	 

	189
	ул. Ольги Жилиной
	1,46
	 
	 
	 
	 

	190
	ул. Лермонтова
	0,512
	 
	 
	 
	 

	191
	ул. Крылова
	1,81
	 
	 
	 
	 

	192
	ул. Романова
	0,51
	 
	 
	 
	 

	193
	ул. Державина
	0,51
	 
	 
	 
	 

	194
	ул. Ядринцевская
	1,03
	 
	 
	 
	 

	195
	ул. Депутатская
	0,757
	 
	 
	 
	 

	196
	ул. Коммунистическая
	0,743
	 
	 
	 
	 

	197
	ул. Свердлова
	0,51
	 
	 
	 
	 

	198
	ул. Серебренниковская
	1,55
	 
	 
	 
	 

	199
	ул. Сибревкома
	0,44
	 
	 
	 
	 

	200
	ул. Каинская
	0,24
	 
	 
	 
	 

	201
	ул. Мостовая
	0,18
	 
	 
	 
	 

	202
	ул. Щетинкина
	0,246
	 
	 
	 
	 

	203
	ул. Достоевского
	0,521
	 
	 
	 
	 

	204
	ул. Чаплыгина
	0,416
	 
	 
	 
	 

	205
	ул. Спартака
	0,45
	 
	 
	 
	 

	206
	ул. Селезнёва
	1,64
	 
	 
	 
	 

	207
	пер. Потанинский
	0,142
	 
	 
	 
	 

	208
	ул. Татарская
	0,314
	 
	 
	 
	 

	209
	ул. Вертковская
	2,045
	 
	 
	 
	 

	210
	ул. Тульская
	2,5
	 
	 
	 
	 

	211
	ул. Таймырская
	0,725
	 
	 
	 
	 

	212
	ул. Серафимовича
	0,935
	 
	 
	 
	 

	213
	ул. Римского-Корсакова
	0,88
	 
	 
	 
	 

	214
	ул. Костычева
	0,945
	 
	 
	 
	 

	215
	ул. Телевизионная
	0,845
	 
	 
	 
	 

	216
	ул. Сибиряков-Гвардейцев
	5,29
	 
	 
	 
	 

	217
	ул. Бурденко
	1,3
	 
	 
	 
	 

	218
	ул. Аникина
	1,63
	 
	 
	 
	 

	219
	ул. Саввы Кожевникова
	0,2
	 
	 
	 
	 

	220
	ул. Обогатительная
	0,65
	 
	 
	 
	 

	221
	ул. Урманова
	0,73
	 
	 
	 
	 

	222
	ул. Чигорина
	0,875
	 
	 
	 
	 

	223
	ул. Тюменская
	1,75
	 
	 
	 
	 

	224
	ул. Комсомольская
	1,3
	 
	 
	 
	 

	225
	ул. Оловозаводская
	1,4
	 
	 
	 
	 

	226
	ул. Бетонная
	1,2
	 
	 
	 
	 

	227
	Северный проезд
	2,43
	 
	 
	 
	 

	228
	ул. Громова
	1,2
	 
	 
	 
	 

	229
	ул. Зорге
	1,92
	 
	 
	 
	 

	230
	ул. Бородина
	1,85
	 
	 
	 
	 

	231
	ул. Бронная
	2,3
	 
	 
	 
	 

	232
	ул. Прокопьевская
	3
	 
	 
	 
	 

	233
	ул. ХХ Партсъезда
	0,39
	 
	 
	 
	 

	234
	ул. 2-я Обогатительная
	0,4
	 
	 
	 
	 

	235
	пер. 18-й Бронный
	1,2
	 
	 
	 
	 

	236
	ул. Герцена
	0,55
	 
	 
	 
	 

	237
	ул. Бебеля
	0,365
	 
	 
	 
	 

	238
	ул. Горбаня
	0,6
	 
	 
	 
	 

	239
	ул. Петровского
	0,5
	 
	 
	 
	 

	240
	ул. Моторная
	0,7
	 
	 
	 
	 

	241
	ул. Большая
	3,43
	 
	 
	 
	 

	242
	ул. Клубная
	1,95
	 
	 
	 
	 

	243
	ул. Дукача
	1,14
	 
	 
	 
	 

	244
	ул. Порт-Артурская
	1,34
	 
	 
	 
	 

	245
	ул. Забалуева
	2,07
	 
	 
	 
	 

	246
	ул. Колхидская
	1,07
	 
	 
	 
	 

	247
	ул. Связистов
	3
	 
	 
	 
	 

	248
	ул. Новосибирская
	0,76
	 
	 
	 
	 

	249
	ул. Пермская
	1,875
	 
	 
	 
	 

	250
	ул. Демьяновская
	0,572
	 
	 
	 
	 

	251
	ул. Пархоменко
	3,816
	 
	 
	 
	 

	252
	Толмачевское шоссе
	2,17
	 
	 
	 
	 

	253
	ул. Толмачевская
	3,6
	 
	 
	 
	 

	254
	ул. Волховская
	1,05
	 
	 
	 
	 

	255
	ул. Тихвинская
	1,19
	 
	 
	 
	 

	256
	ул. Степная
	1,66
	 
	 
	 
	 

	257
	ул. Петропавловская
	1,084
	 
	 
	 
	 

	258
	ул. Плахотного
	3,17
	 
	 
	 
	 

	259
	ул. Котовского
	3,3
	 
	 
	 
	 

	260
	ул. Блюхера
	1,94
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по г. НОВОСИБИРСК
	499,058
	43
	 
	 
	 

	 
	г. Бердск
	 
	 
	 
	 
	 

	261
	ул. Островского
	4,32
	1
	0+54 - 0+85
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  реконструкция светофорных объектов

	262
	ул. Красная Сибирь
	3,2
	2
	0+00 - 0+85
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  реконструкция светофорных объектов

	
	
	
	
	1+84 - 2+30
	
	

	263
	ул. Ленина
	5,64
	3
	1+22 - 1+96
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков,  отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  реконструкция светофорных объектов

	
	
	
	
	2+16 - 2+83
	
	

	
	
	
	
	2+84 - 3+46
	
	

	264
	ул. Боровая
	5,6
	 
	 
	 
	 

	265
	ул. Лунная
	2,11
	 
	 
	 
	 

	266
	ул. Маяковского
	2,52
	 
	 
	 
	 

	267
	ул. Полевая
	6,56
	 
	 
	 
	 

	268
	ул. Красный Сокол
	1,5
	 
	 
	 
	 

	269
	ул. Пушкина
	2,68
	 
	 
	 
	 

	270
	ул. Рогачева
	2,62
	 
	 
	 
	 

	271
	ул. Пролетарская
	0,923
	 
	 
	 
	 

	272
	ул. Комсомольская
	1,7
	 
	 
	 
	 

	273
	ул. Красноармейская
	1,2
	 
	 
	 
	 

	274
	ул. Суворова
	1,3
	 
	 
	 
	 

	275
	ул. Пирогова
	1,75
	 
	 
	 
	 

	276
	ул. Железнодорожная
	0,75
	 
	 
	 
	 

	277
	пр. Дзержинского
	0,75
	 
	 
	 
	 

	278
	ул. Тимирязева
	0,98
	 
	 
	 
	 

	279
	ул. Энгельса
	1,22
	 
	 
	 
	 

	280
	ул. Таежная
	1,23
	 
	 
	 
	 

	281
	ул. Промышленная
	2,5
	 
	 
	 
	 

	282
	дорога Водозабор
	8,49
	 
	 
	 
	 

	283
	ул. Черемушная
	1,8
	 
	 
	 
	 

	284
	ул. Химзаводская
	1,5
	 
	 
	 
	 

	285
	ул. Новый поселок
	1,8
	 
	 
	 
	 

	286
	ул. Речкуновская зона отдыха
	3,387
	 
	 
	 
	 

	287
	ул. п. Вега
	2
	 
	 
	 
	 

	288
	ул. Первомайская
	2,3
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по г. БЕРДСК
	72,33
	6
	 
	 
	 

	 
	р.п. Кольцово
	 
	 
	 
	 
	 

	289
	Автомобильная дорога № 4
	0,765
	3
	0+10 - 0+145
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	
	
	
	
	0+362 - 0+377
	
	

	
	
	
	
	0+506 - 0+521
	
	

	290
	Автомобильная дорога № 6
	1,51
	 
	 
	 
	 

	291
	Автомобильная дорога № 3
	0,443
	 
	 
	 
	 

	292
	Автомобильная дорога № 5
	0,75
	 
	 
	 
	 

	293
	Автодорога в микрорайоне "Новоборский"
	1,86
	 
	 
	 
	 

	294
	Сооружение (проспект академика Сандахчиева)
	2,46
	 
	 
	 
	 

	295
	Местный проезд II. Дорожная часть I этап
	0,57
	 
	 
	 
	 

	296
	Автомобильная дорога № 12 (частьII) в р.п. Кольцово
	0,42
	 
	 
	 
	 

	297
	Автомобильная дорога № 10
	0,42
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по р. п. КОЛЬЦОВО
	9,20
	3
	 
	 
	 

	 
	г. Искитим
	 
	 
	 
	 
	 

	298
	ул.Советская
	19,24
	2
	ул. Советская от ул. Школьная до ул. Кирова
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	
	
	
	
	ул. Советская от ул. Чайкиной до ул. Комсомольская
	
	

	299
	Автодорога от трассы М-52, вдоль «Поликлиники № 2» до пр. Юбилейного
	1,2
	0
	 
	 
	 

	300
	пр.Юбилейный
	3,786
	4
	пр. Юбилейный от дома №2 до дома №6
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	
	
	
	
	пр. Юбилейный от ул. Маркса до дома №16
	
	

	
	
	
	
	ул. Пушкина от ул. Юбилейная до ул. Коротеева
	
	

	
	
	
	
	ул. Пушкина от ул. Коротеева до ул. Вокзальная
	
	

	301
	Объездная дорога мр. Южный
	3,59
	 
	 
	 
	 

	302
	ул. Железнодорожная от д.№ 8 ул. 2-ая Станционная до д. № 26
	2,11
	 
	 
	 
	 

	303
	ул. Береговая 
	3,39
	 
	 
	 
	 

	304
	ул. Мостовая
	0,98
	 
	 
	 
	 

	305
	ул. Линейная
	2,67
	 
	 
	 
	 

	306
	ул. Радищева от д. № 1 до д. № 25
	0,8
	 
	 
	 
	 

	307
	Дорога Р-256 "Чуйский тракт" Новосибирск-Барнаул-Горно-Алтайск (граница с Монголией, км 52+000 - 72+000) до ООТ "Поликлиника"мр. Южный
	5,15
	 
	 
	 
	 

	308
	ул.Гагарина
	2,24
	 
	 
	 
	 

	309
	ул. Центральная
	0,48
	 
	 
	 
	 

	310
	ул.Гоголя
	0,91
	 
	 
	 
	 

	311
	ул.Юбилейная
	3,25
	 
	 
	 
	 

	312
	ул. Молодежная
	1,1
	 
	 
	 
	 

	313
	Автодорога от трассы М-52 до ж/д переезда 64 км
	0,63
	 
	 
	 
	 

	314
	Автодорога от трассы М-52 до кругового перекрестка – пересечение ул. Нагорная, Почтовая
	1,21
	 
	 
	 
	 

	315
	ул.Канатная
	2,2
	 
	 
	 
	 

	316
	ул.Чайкиной
	0,58
	 
	 
	 
	 

	317
	ул.Коммунистическая
	1,04
	 
	 
	 
	 

	318
	ул.Кирова
	0,8
	 
	 
	 
	 

	319
	ул. Почтовая
	0,55
	 
	 
	 
	 

	320
	ул. Пушкина
	2,39
	 
	 
	 
	 

	321
	ул.Школьная
	1,26
	 
	 
	 
	 

	322
	ул.2 Станционная
	0,644
	 
	 
	 
	 

	323
	ул.Элеваторная
	0,66
	 
	 
	 
	 

	324
	ул.Набережная
	2,6
	 
	 
	 
	 

	325
	ул. Коротеева
	1,16
	 
	 
	 
	 

	326
	ул. Революции
	0,93
	 
	 
	 
	 

	327
	Автодорога от ж/д моста ч/з р. Койниха до ул. Советская 
	0,33
	 
	 
	 
	 

	328
	Автодорога от трассы М-52 до пр. Юбилейный, 15 (ДК «Россия)
	0,74
	 
	 
	 
	 

	329
	ул.Прорабская
	1,3
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по г. ИСКИТИМ
	69,92
	6
	 
	 
	 

	 
	г. Обь
	 
	 
	 
	 
	 

	330
	ул. Вокзальная
	2,705
	1
	ул. Вокзальная от дома №31 до дома №31а
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	331
	ул.Линейная
	2
	1
	перекресток ул. Линейная - ул. Планировочная
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	332
	ул. Железнодорожная
	1,07
	1
	ул. Железнодорожная, 12
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	333
	ул. Ломоносова
	2
	1
	ул. Ломоносова от дома 325/2 до дома 30
	плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части,  плохая видимость светофора, плохая видимость дорожных знаков, отсутствие пешеходных ограждений в необходимых местах
	Выполнить комплекс работ по восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, выполнить дорожную разметку пластиком, установить дорожные знаки над проезжей частью, установить пешеходное ограждение перильного типа в полном объеме,  ремонт тротуаров и пешеходных зон, реконструкция светофорных объектов

	334
	пер.Планировочный
	0,28
	 
	 
	 
	 

	335
	ул. Строительная
	1,435
	 
	 
	 
	 

	336
	ул. 2-я Северная
	1,775
	 
	 
	 
	 

	337
	ул.Байдукова (от пересечения с ул.Огородная до пересечения с ул.Вокзальная)
	0,5
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО по г. ОБЬ
	11,765
	4
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО автомобильные дороги местного значения (улицы):
	662,3
	62
	 
	 
	 

	ВСЕГО Новосибирская агломерация
	1058,78
	71
	 
	 
	 




Увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям и снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий 


1. Приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети в крупнейшей городской агломерации


2. Повышение безопасности дорожного движения крупнейшей городской агломерации


1.1. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям


1.2 Увеличение доли протяженности автомобильных дорог, функционирующих в режиме перегрузки в «час-пик»


2. 1 Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий


1.3 Увеличение доли граждан, удовлетворенных состоянием автомобильных дорог крупнейшей городской агломерации
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