Отчет инвестиционного уполномоченного по городу Искитиму 

за  6 месяцев 2022 года

1. Инвестиционные проекты (*-информация не является общедоступной)
	№
	Инициатор проекта
	Наименование проекта, место расположения
	Период реализации проекта
	Стадия реализации проекта
	Объем инвестиций, тыс. рублей
	Проблема реализации

	
	
	
	
	
	планируемый на весь срок реализации проекта
	нарастающим итогом с начала реализации проекта 
	

	1
	АО «НЗИВ»
	Модернизация  и техперевооружение с целью повышения уровня производительности труда, промбезопасности и энергоэффективности ( 1651600 шт.) г.Искитим, м/р Южный,101
	2021-2022
	Ведется
	*
	*

	

	2
	АО «НЗИВ»
	Комплексная система промышленной безопасности с использованием цифровой системы управления промышленной безопасностью (ЦСУПБ) и системы интеллектуального видеонаблюдения (СИВ) на ОПО г.Искитим,м/р Южный,101
	2021-2022
	Ведется-проводятся проектно-изыскательские работы, ведется закупка оборудования
	*
	*
	

	3
	АО «НЗИВ»
	Расширение производства изделий из пластмасс
г. Искитим, мкр. Южный,101
	2022-2023
	Проектирование
	*
	*
	

	4
	Частный инвестор
	Бизнес-комплекс с помещениями для занятия спортом в цокольном этаже(S=532,8 м2)
г. Искитим, мкр. Южный, 68
	2013-2022
	Ведется


	*
	*
	

	5
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Ремонт привокзальной площади автомобильной дороги по ул. Комсомольская, включая круговой перекресток г. Искитим, ул. Комсомольская
	2016-2022
	Завершен 2 и 3 этап
	112 524,00
	72064,93
	Отсутствие финансирования

	6
	Администра

ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Капитальный ремонт пешеходного моста через реку Бердь по ул. Набережная
г. Искитим,ул. Набережная
	2016-2022
	Ведется
	7 969,70
	1842,62
	Отсутствие финансирования

	7
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Пушкина
г. Искитим, ул. Пушкина
	2016-2022
	Ведется
	170 000,00
	18025,33
	Отсутствие финансирования

	8
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	Ремонт автомобильной дороги по ул. Советская в г. Искитим(выполнены 2и 3 этапы)г. Искитим,

ул. Советская
	2016-2022
	Ведется
	238 580,85
	129036,25
	Отсутствие финансирования

	9
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Украинская

г. Искитим,ул. Украинская
	2021-2022
	Ведется
	49832,95
	35279,3
	

	10
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	"Ремонт автомобильной дороги по ул. Береговая (от ул. Береговая, 135 в направлении ул. Канатной
г. Искитим, ул. Береговая
	2020-2022
	Ведется
	3105,6
	3105,6
	Отсутствие финансирования

	11
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Капитальный ремонт парка в мкр. Индустриальный г. Искитима

г. Искитим,мкр. Индустриальный
	2021-2022
	            Ведется
	28742,7

	27943,9

	

	12
	Администра ция г.Искитима
	Реконструкция парка культуры и отдыха имени И. В. Коротеева г. Искитим,ул. Пушкина
	2017-2022
	Ведется
	65 818,84
	26038,57
	Отсутствие финансирования

	13
	Администра ция г.Искитима


	Обустройство внутридомовых территорий по программе Комфортная городская среда»
4 дворовые территории г. Искитима
	2022
	Ведется
	5086,46
	4051,1
	

	14
	ООО "СитиСтрой"
	Многоквартирный жилой дом S = 5405,61 (S квартир – 3782,11,S лоджий - 163,89)
г. Искитим, мкр. Индустриальный
	2020-2022
	Введен

14.02.2022
	*
	*
	

	15
	АО «Искитимце мент»
	Модернизация существующего производства                (техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №9 (инв.№ 11920))(надфильтровое помещение) - Sзастр. - 451,6; Компрессорная - Sзастр. - 29,26; Модeльное здание ЧРП - Sзастр. -12,0
г. Искитим,ул. Заводская, 1а
	2021-2022


	Ведется
	*
	*
	-

	16
	АО «Искитимце мент»
	Техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи№7 (инв.Ne6202) , ц. Обжиг
г. Искитим,ул. Заводская, 1а
	2021-2023
	Находится на стадии проектирования 
	*
	*
	

	17
	АО «Искитимце мент»
	Перевод сетей 3 кВ на бкВ и подключение сетей 6 кВ новому ЗРУ б кВ
г. Искитим,ул. Заводская, 1а
	2021-2023
	Ведется. 
	*
	*
	

	18
	АО «Искитимце мент»
	Система автоматического контроля (CAK) выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников № 0009 (дымовая труба инв.N°546) и № 0010 (дымовая труба инв.N°696)г. Искитим,ул. Заводская, 1а
	2021-2023
	Ведется

	*
	*
	

	19
	Частный инвестор
	Обустройство зоны отдыха по ул. Горького
г. Искитим,ул. Горького
	2017-2022
	Ведется
	*
	*
	

	20
	ООО "Квартал-С
	Многоквартирный жилой дом

S квартир - 5777,2, площадь лоджий - 270,0
г. Искитим (ж/м. Ясный 2)
	2020-2022
	Ведется
	*
	*
	

	21
	ООО "Квартал-С"
	Строительство жилого комплекса "Юбилейный"по пр.Юбилейный в составе 2-х 9-тиэтажных жилых дома с помещениями общественного назначения, автостоянка и трансформаторная подстанция в г.Искитиме Многоквартирный жилой дом

S= 14025,08 (S квартир - 7993,6)
г. Искитим,

м-н Южный 57/1
м-н Южный 57/2
	2021-2022
	Введен

Ведется
	*
	*
	

	22
	ООО «Старица»
	Очистки русла р.Бердь в рамках проекта «Месторождение Искитимское-2» г.Искитим
	2017-2022
	Ведется
	*
	*
	

	23
	ООО "Искитим-Ритейл-1"
	Центр торгово-бытового обслуживания г.Искитим, ул.Юбилейная, 2/1
	2022
	Ведется
	*
	*
	

	24
	Частный инвестор
	Торгово-развлекательный центр  и фитнес-клуб г. Искитим,ул. Логовская, 24А
	2018-2022
	Ведется
	*
	*
	

	25
	Частный инвестор
	5-ти этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, ТК
S =1600,7 м2 г. Искитим,ул. Трудовая,7
	2021-2022
	Введен

10.02.2022
	*
	*
	

	26
	Частный инвестор
	Складское здание S=548,9 м2 

г. Искитим, мкр. Индустриальный, 29Б
	2021-2022
	Ведется
	*
	*
	-

	27
	Частный инвестор
	Складской комплекс
(площадь застройки 3-х сооружений 1749,6 м2 (583,2х3),S здания =34,63 м2
г. Искитим,ул. Киевская
	2021-2024
	Ведется
	*
	*
	

	28
	Частный инвестор
	Здание дорожного сервиса S= 673,92м2
г. Искитим, ул. Советская, 395
	2020-2022
	Введен

18.01.2022
	*
	*
	

	29
	ООО Фирма "Гроспирон"
	Производственно-административное здание S=  958,2м2 г. Искитим, ул. Украинская, 55/12
	2021-2022
	Ведется
	*
	*
	-

	30
	Частный инвестор
	Придорожный комплекс

S застр.= 169,2 м2 г. Искитим, Западный жилмассив
	2021-2022
	Введен

10.06.2022
	*
	*
	

	31
	АО "Главновоси

бирскстрой"
	Реконструкция существующей паровой газовой котельной завода «Сибит Южный»

S = 446,8 м2 г. Искитим
	2022
	Ведется
	*
	*
	-

	32
	Частный инвестор
	Магазин
S = 1030,5 м2
г. Искитим, ул. Советская, 52
	2022-2023
	Ведется
	*
	*
	

	33
	ООО

 «РСК Восток»
	9-ти этажный жилой дом с наружными сетями электроснабжения, теплоснабжения, 2водоснабжения, водоотведения, №4
S= 5422,47  м2(S квартир= 3300,12)  

г. Искитим, ул. Лесосплава
	2021-2023


	Ведется
	*
	*
	

	34
	ООО "Прогресс"
	Административно-торговое здание

S= 1252,27м2
г. Искитим, ул. Советская, 204
	2021-2024
	Ведется
	*
	*
	

	35
	Частный инвестор
	Реконструкция магазина "Автозапчасти"
S= 173,7м2 г. Искитим, мкр. Южный, 13А
	2021-2022
	Ведется
	*
	*
	

	36
	Частный инвестор
	Склад негорючих строительных материалов
S =  510,7м2
г. Искитим, ул. Береговая
	2022-2023
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	37
	Частный инвестор
	Четырехэтажный многоквартирный жилой дом №1 г. Искитим, ж/м.Западный
	2022-2023
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	Планируемые к реализации

	1
	ГКУ НСО

«УКС»
	«Физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта г.Искитиме НСО» (в рамках ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы»)
г.Искитим,мкр. Индустриальный
	2011-2024
	Прошел гос. экспертизу
	176 000,00
	4020,6
	Отсутствие финансирования

	2
	АО «Искитимце мент»
	Технологическая линия на базе сухого способа производства клинкера
г.Искитим,ул.Заводская, 1а
	2008-2022
	Реализация проекта приостановлена до 01.11.2022 г.
	*
	*
	Значительные финансовые вложения

	3
	АО

«Искитимцемент»
	Проектирование и строительство объекта «Система замкнутого цикла помола на базе сепаратора QDK107-Z с фильтром для цементной мельницы № 5 и возможностью дополнительной подачи цемента от мельниц 3 или 4» г.Искитим, ул.Заводская, 1а
	2022-2023
	Выбрано оборудование. Подписан контракт на поставку сепаратора.
	*
	*
	-

	4
	АО «НЗИВ» 
	Автоматизированное производство высококачественных теплоизоляционных материалов из базальтового волокна (ТИМ) г. Искитим, мкр. Южный
	2018-2022
	Проектирование

(приостановлено)
	*
	*
	Длительность процедур согласования по внедрению проекта, значительная конкуренция на данном рынке

	5
	АО «НЗИВ»
	Реконструкция и техническое перевооружение 8 цеха г. Искитим, мкр. Южный
	2022-2024
	Проектирование


	*
	*
	

	6
	АО «НЗИВ»
	Инновационное высокотехнологичное производство непрерывного базальтового волокна с заданными техническими свойствами для производства композиционных материалов и изделий на его основе
г. Искитим, мкр. Южный
	2019-2022
	Проектирование

(приостановлено)
	*
	*
	Длительность процедур согласования по внедрению проекта

	7
	Администра ция г.Искитима


	Строительство школы в мкр. Центральный г.Искитим, ул. Комсомольская (в р-не домов №№ 20, 22, 24)
	2022
	Подготовка ПСД
	600 000,0
	1 000,0
	Отсутствие финансирования

	8
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Строительство ливневой канализации города Искитима г.Искитим
	2022
	Предварительное проектирование объекта
	9 857,0
	555,0
	

	9
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Резервный источник в г. Искитиме – Объект: «Разведочные работы на подземные воды для резервирования источника питьевого водоснабжения г. Искитим Новосибирской области на период чрезвычайной ситуации»
г. Искитим
	2016-2022
	Разведочные работы на подземные воды
	63 130,74
	4500,0
	Отсутствие финансирования

	10
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Реконструкция участка водопроводных сетей от м-на Индустриальный,15 до ул. Береговая, 133 г. Искитим, участок от      м-на Индустриальный,15 до ул. Береговая, 133
	2021-2022
	Предварительное проектирование объекта 
	1406,24
	1585,34
	Отсутствие финансирования

	11
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Реконструкция участка левого магистрального водовода, Д=500мм. в районе 60км. ПК 4 объекта недвижимости "Водовод от камеры переключения №1 до камеры переключения №2" г. Искитим
	2021-2022
	Предварительное проектирование объекта
	880,5
	880,5
	Отсутствие финансирования

	12
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Благоустройство зоны отдыха г. Искитима,
S= 4,4 га
г. Искитим, мкр. Заречный

	2021-2024
	Разработан эскизный проект, выполнены инженерно-геодезические изыскания
	88000,0
	520,0

	Поданная заявка на Всероссийский конкурс в 2021 году не попала в список одобренных к победе и принято решение о доработке заявки  и повторном участии в конкурсе в 2022 году

	13
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Строительство котельной Южного микрорайона и тепловой сети для присоединения к централизованной сети теплоснабжения г. Искитима, 

г. Искитим, м-н Южный
	2022-2024
	Подготовка ПСД и  проведение изыскательских

( инженерно-гидрометеро

логические) работ
	1236443,31
	0,0
	

	14
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Ремонт сквера в микрорайоне Ложок, 

г. Искитим, м-н Ложок
	2022-2023
	Подготовка ПСД и  проведение изыскательских

работ
	25000,0
	239,0
	

	15
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УКС»
	Ремонт сквера мужества и славы , 

г. Искитим, м-н Индустриальный
	2023-2024
	Разработан эскизный проект
	10000,0
	0,0
	

	16
	ООО

 «РСК Восток»
	Строительство жилого дома средней этажности
г.Искитим, ул. Комсомольская, 57
	2018-2022
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	17
	ООО

 «РСК Восток»
	Строительство многоквартирного жилого дома 
г.Искитим, мр.Индустриальный, 38
	2018-2022
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	18
	ООО

 «Водоканал»
	Система оборотного водоснабжения на базе водоочистных сооружений с выполнением ПСД
г. Искитим,проспект Юбилейный,  4
	2021-2023
	Подготовка ПСД и  проведение изыскательских

работ
	67100,0
	6128,48
	Отсутствие финансирования

	19
	ООО "Антей"
	Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначенияS= 9639,72 м2(S квартир-6713,16 ). участок находится примерно в 30м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира:г. Искитим, мр. Индустриаль ный, 56
	2020-2023
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	20
	ООО "Мастер Групп"
	Строительство АЗС традиционного типа

S застр.=617,32 м2
г. Искитим,ул. Пушкина, 81А
	2021-2022
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	21
	Частный инвестор
	Многоквартирный жилой дом №9

S= 1632,50 м2(S квартир - 1268,56) 
г. Искитим, мкр. Северный, д. 9
	2021-2022
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	22
	Частный инвестор
	Многоквартирный жилой дом №9
S= 1656,85 м2 (S квартир - 1300,82) 
г. Искитим, мкр. Северный, д. 12
	2021-2022
	Получено разрешение на строительство
	*
	*
	

	23
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	    Ремонт участка автомобильной дороги                   « Искитим-Святой ключ»
	2022-2023
	Подготовка ПСД
	17000,0
	3105,6
	Отсутствие финансирования

	24
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	Ремонт автомобильной дороги по ул. К.Маркса

г. Искитим, ул. К.Маркса
	2022-2023
	Подготовка ПСД
	2514,3
	2514,3
	Отсутствие подрядчика на выполнение работ

	25
	Администра ция г.Искитима

МКУ «УЖКХ»
	Ремонт автомобильной дороги от трассы  Р-256, вдоль Поликлиники № 2, до пр. Юбилейный
г. Искитим
	2022-2023
	Подготовка ПСД
	1980,3
	1980,3

	Отсутствие подрядчика на выполнение работ

	ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО (МУНИЦИПАЛЬНО–ЧАСТНОГО) ПАРТНЕРСТВА


	1.
	ООО "Арт Сайнсдевелопмент"
	Нежилое помещение ДК "Россия" передано в аренду для использования под кинотеатр и другие услуги в сфере организации досуга населения, организации работы кружков и творческих коллективов.
	2007-2027
	Эксплуатация
	*
	*
	

	

	

	


	2. Работа инвестиционных уполномоченных с обращениями инвесторов 

	(за 6 месяцев 2022 года)

	
	
	
	
	

	№
	Инициатор обращения
	Дата обраще
ния
	Тема обращения 
	Результат рассмотрения обращения

	1
	Частный инвестор
	Январь
	Содействие в подборе земельного участка для реализации инвестиционного проекта «Склад негорючих строительных материалов»
	Изучается возможность предоставления инвестиционной площадки

	2
	АО "Главновосибирскстрой"
	Февраль
	Выдача разрешения на реконструкцию существующей паровой газовой котельной завода «Сибит Южный»
	Согласовано до июля 2022 г.

	3
	Частный инвестор
	Март
	Рассмотреть возможность предоставления инвестиционных площадок для размещения производственной базы
	Изучается возможность предоставления инвестиционных площадок

	4
	Частный инвестор
	Март
	Содействие по поиску объекта для инвестирования
	Изучается возможность предоставления инвестиционной площадки или стартапа для начинающего ИП

	5
	Частный инвестор
	Май
	Выдача разрешения на строительство четырехэтажного многоквартирного жилого дома №1
	Согласовано до апреля 2023 г.

	6
	ООО "Квартал-С" 
	Июнь 
	Выдача разрешения на строительство многоквартирного жилого дома 
	Согласовано до июня 2023 г 


	3. Краткая характеристика деятельности инвестиционного уполномоченного 
	
	
	
	

	(за 6 месяцев 2022 года)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Ведение раздела, посвященного инвестиционной деятельности на официальном сайте муниципального образования
	
	
	
	

	Наименование раздела
	 «Информация для инвесторов»
	
	
	
	

	Адрес раздела в сети «Интернет»
	 https://iskitim.nso.ru/page/80
	
	
	
	

	Контактные данные инвестиционного уполномоченного (телефон, эл.адрес)
	 8(383-43)2-32-87
rtv_iskadm@mail.ru
	
	
	
	

	Количество обращений к инвестиционному уполномоченному по каналу «прямой связи»
	 -
	
	
	
	

	Инвестиционный паспорт 
	https://iskitim.nso.ru/page/80
	
	
	
	

	Инвестиционное послание главы города
	https://iskitim.nso.ru/page/80
	
	
	
	

	Меры поддержки инвесторов
	https://iskitim.nso.ru/page/80
	
	
	
	

	Планы и результаты заседаний Совета по улучшению инвестиционного климата
	https://iskitim.nso.ru/page/8162
	
	
	
	

	Отчеты и планы деятельности ОМС по привлечению инвестиций и работе с инвесторами 
	https://iskitim.nso.ru/page/92
	
	
	
	

	Информация о планируемых к реализации и реализуемых инвестиционных проектах 
	https://iskitim.nso.ru/page/92
https://iskitim.nso.ru/page/80
	
	
	
	

	Информация о канале (каналах) прямой связи инвесторов и инвестиционного уполномоченного 
	https://iskitim.nso.ru/priem/set-appeal
	
	
	
	

	Информационная поддержка и продвижение территории муниципального образования 
	
	
	
	

	Участие в публичных мероприятиях (ярмарки, выставки, конгрессы, фестивали, конференции, съезды, форумы, круглые столы, рабочие поездки, международные встречи и др.)
	-24.01.2022 г. Открытие детского сада « Сибирячок»;
-11.02.2022 г. Доклад Главы на собрании трудовых коллективов и общественности города об итогах  2021г. и задачах на 2022 год;
 -01.04.2022 г. пресс-конференция с представителями средств массовой информации;

 -23.04.2022г. ярмарка « Искитимская» организарор-Минпромторг НСО совместно а администрацией Искитимского района;

-24.05.2022 г. круглый стол, посвященный « Дню предпринимательства» организатор- Новосибирское областное отделение «Опора России»;
-09.07.2022 г. ярмарка « Сузунская миллионщина»организатор- Минпромторг НСО совместно а администрацией Сузунского района

	
	
	
	

	Участие в обучающих мероприятиях (семинары, вебинары, повышение квалификации, тренинги и т.п.) 
	Участие у  в региональной команде от Новосибирской области по программе обучения " Управленческое мастерство: развитие региональных команд", направленную на всестороннюю подготовку региональных и муниципальных управленческих кадров для успешной реализации инвестиционных проектов региона. 1 модуль обучения- 30.03.2022-16.04.2022; 2 модуль обучения-06.07.2022-08.07.2022  организатор обучения: РАНХиГС при  Президенте РФ (г. Москва)
	
	
	
	

	Издание печатной или электронной продукции инвестиционной тематики  (рекламно-информационная литература (брошюры, буклеты, листовки и др.), создание презентаций, видеоматериалов, подготовка и размещение телесюжетов, выступлений на радио, публикации в печатных изданиях и т.д.)
	«11.02.2022 г. брошюра « Основные итоги социально-экономического развития 2017-2021»;
-11.02.2022г. презентация отчета Главы города «Об основных направлениях социально-экономического развития города Искитима. Итоги и перспективы»;
-11.02.2022 г. фильм о городе Искитиме;
-11.02.2022 г. - Инвестиционное послание главы города Искитима;

--30.03.2022 г. телеинтервью « Разговор с главой»;
-18.05.2022 г. телеинтервью « На виду»;
-22.06.2022 г. телеинтервью « Разговор с главой».
	
	
	
	


	4. Нормативные правовые акты, регулирующие инвестиционную деятельность на муниципальном уровне, принятые в отчетном периоде

	№
	Наименование нормативного правового акта (с указанием № и даты)

	1
	Постановление администрации города Искитима Новосибирской области от 27.01.2022 № 89 «Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений  в 2022 году» 

	2
	Постановление администрации города Искитима Новосибирской области  от 18.05.2018  № 749       «О внесении изменений в муниципальную программу «Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности на территории города Искитима Новосибирской области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Искитима Новосибирской области  (в ред. от 11.03.2022 № 300)

	3
	Постановление администрации   города Искитима Новосибирской области        « О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Искитиме на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации г. Искитима Новосибирской области  от 18.01.2018 № 34    (в ред. от 20.05.2022 № 742)

	4

	Постановление администрации   города Искитима Новосибирской области  «О внесении изменений в состав Совета по инвестициям и содействию развитию конкуренции города Искитима Новосибирской области, утвержденный постановлением администрации г.Искитима от 03.12.2019 № 1692 (ред. от 01.06.2022 № 832)


